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. INTRODUGAO

0O Polis Litoral Ria Formosa foi a primeira operagao integrada de requalificagdo e valorizagao da orla costeira a
entrar em fase de concretizaggo. Para tal, foi constituida, pelo Decreto-Lei n.° 92/2008, de 3 de junho, a
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificagdo e Valorizagdo da Ria Formosa, S.A. —
Sociedade Comercial de capitais exclusivamente publicos, com a participagdo maioritaria do Estado e minoritaria

dos Municipios de Loulé, Faro, Olh&o e Tavira.

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa tem por objeto a gestéo, coordenacdo e execugdo do investimento a
realizar na Ria Formosa, na area e nos termos definidos no Plano Estratégico elaborado pela Sociedade, com
base no quadro estratégico da operagéo elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pelo entdo Ministro do
Ambiente, do Ordenamento do Territrio e do Desenvolvimento Regional, e aprovado na Assembleia Geral da

Sociedade realizada em 3 de dezembro 2010.

Com a realizagdo da 62 Assembleia Geral, em 28 de dezembro de 2012, foi aprovada a alteragdo do prazo de
duragdo da Sociedade, constante no n° 1, do artigo 3.° dos Estatutos, para 31 de dezembro de 2014, prevendo-
se no entanto que, face ao atual desenvolvimento das agdes e a necessidade de aprovagdo final dos
financiamentos comunitarios, a conclusdo dos frabathos ocorra até final de dezembro de 2015, para

encerramento de contas e de algumas empreitadas.

O presente documento - Plano de Atividades e Orgamento para 2014 (PAO2014) tem por objetivo apresentar, ao
Conselho de Administragdo da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, 0 enquadramento das principais atividades
a desenvolver no periodo de 2014 e anos seguintes, enquadradas, por um lado, nas orientagdes do acionista
Estado para o seu SEE - Setor Empresarial do estado, incluindo as EPR - Entidades Publicas Reclassificadas,
transmitidas em 21 do corrente (via oficio circular 7036 de 21 NOV 2013), e, por outro lado, no desenvolvimento
plurianual subjacente a implementagao da interveng&o Polis Litoral Ria Formosa, incluindo neste enquadramento

os orgamentos de despesa e de financiamento previstos para a concretizagéo total da intervengo.

Refira-se que em 2012, e com base no exercicio preparatério da proposta de PA0O2013 e de OE2013, aprovado
em CA em 31 julho de 2012, foram registadas no SOE - Sistema de Informagdo do Orgamento de Estado a
proposta de OE 2013 e no SIRIEF os instrumentos previsionais de gestéo, embora nao tivesse sido proposto o
Plano de Atividades e Orgamento 2013, sempre no seu enquadramento plurianual, por se aguardar aprovagao
da proposta de PAO 2012 e orientagdes da Tutela setorial quanto a interveng&o.

Da mesma forma, também no corrente ano e com base no exercicio elaborado e aprovado em CA em 31 de
jutho passado, para a proposta de OE 2014, foram registados os instrumentos previsionais de gestéo no site da
DGO.
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As atividades previstas realizarem-se em 2014 e anos seguintes estdo diretamente relacionadas com a
conclusao da elaboragio de Planos, Estudos, Projetos e com o langamento e execugdo das Empreitadas e

N

respetivas Fiscalizagbes, visando a concretizagdo das agbes previstas no Plano Estratégico e,
consequentemente, o cumprimento dos objetivos definidos para a Intervengdo de Requalificagdo e Valorizagéo

da Ria Formosa, nomeadamente:

r  Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promog&o da conservagéo
da natureza e biodiversidade, a renaturalizagao e a reestruturagdo de zonas lagunares e a preservagéo
do patriménio natural e paisagistico, no ambito de uma gestao sustentavel;

1 Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais;

z  Promover a fruigdo plblica do litoral, suportada na requalificagdo dos espagos balneares e do
patriménio ambiental e cultural;

r  Potenciar os recursos ambientais como fator de competitividade, através da valorizagdo das atividades

econbmicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as a preservagéo dos recursos naturais.

O presente documento assim elaborado, apresenta a seguinte estrutura:
Introdugéo — onde, fundamentalmente, se apresenta o Documento PAQ em apresentagao

Enquadramento e objetivos para 2014 — onde se reportarao:

e 0s principais pressupostos de base a elaboragao do PAO 2014;
as orientagdes do acionista Estado para o SEE (oficio circular 7036 de 21 NOV 2013);
o aproposta de OE 2014;

o asituagdo atual da intervengdo; e

0s objetivos a prosseguir em 2014,

Atividades a desenvolver em 2014 — onde se reportardo com maior detalhe:
o As atividades principais ao nivel dos custos de estrutura e de gestao;
e As atividades principais ao nivel das diversas agdes de cada um dos projetos do Plano de

investimento da Sociedade.

Investimento e financiamento — onde se reportara, sempre na ética plurianual;

0O quadro global do investimento e do financiamento;

O orgamento de despesa para 2014;

0O plano financeiro da intervengao para 2014;

As candidaturas a financiamento comunitario e nacional.

Anexos — onde se incluirdo o parecer do Fiscal anico, os instrumentos previsionais de gestdo e outros
anexos do texto, designadamente os relativos ao Orgamento de Estado e ao investimento e financiamento

da intervengao.
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Il. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS PARA 2014

I.1. PRESSUPOSTOS DE BASE A ELABORAGAO DO PAO2014
Para além dos enguadramentos tidos na elaboragdo deste documento, referidos no ponto anterior, na
elaboragdo do PAQ 2014 foram assumidos alguns pressupostos de base para a formatagdo do
planeamento fisico e financeiro da intervengdo Polis Litoral Ria Formosa, que se configuram, a presente

data, como aspetos muito relevantes a considerar, nomeadamente:

A Deliberagdo da Assembleia Geral da Sociedade, de 3 de dezembro de 2010 - De acordo com a

deliberagdo do acionista Estado, proferido na Assembleia Geral da Sociedade, realizada no dia 3 de
dezembro 2010,"...0 Conselho de Administragédo apenas poderéa realizar os investimentos constantes do
Plano Estratégico ou parte dos mesmos, desde que estejam previamente asseguradas as respetivas fontes

de financiamento.”

Assim, assumiu-se que o langamento das diversas agdes s6 serd efetuado quando os financiamentos

necessarios para a sua realizagao plurianual, estdo asseguradas, nomeadamente:

i) as respeitantes ao capital social dos acionistas da Sociedade, cujas prestagdes por parte dos
Municipios se encontram por realizar na totalidade;

i) as do financiamento comunitario, parte fundamental do qual tem ja candidaturas aprovadas e
contratadas, estando o remanescente “comprometido” mas necessitando ser devidamente assegurado
e, posteriormente, das respetivas candidaturas e mesmo aprovagdes de reprogramagdes em alta (para
o caso de candidaturas ja aprovadas), as quais serdo efetuadas a medida que estiverem criadas as
condicOes para o efeito;

iiiy as referentes a comparticipagbes financeiras de outras Entidades (incluindo candidaturas nacionais ao

Turismo de Portugal), as quais estdo, na sua maioria, contratadas / protocoladas, sendo também, a

medida que estiverem criadas as condigdes para tal, formalizadas as novas candidaturas e

desenvolvidos os novos contratos ou estabelecidos novos protocolos ou aditamentos aos existentes,

caso se venha a mostrar necessario;

as do IPTM que, enquadrado nas comparticipagdes financeiras de outras Entidades, merece especial

=
~—

destaque ndo sé pela necessidade de assegurar o seu financiamento nas agdes de reabilitagéo de cais
em Tavira e Armona, mas especialmente nas agdes integradas no Plano de Agdo de Valorizagéo
Hidrodinamica da Ria Formosa e Mitigagdo do Risco que ja tém financiamento comunitario assegurado
através do POVT.
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O Despacho da Senhora Ministra do Ambiente, do Ordenamento do Territério e do Desenvolvimento
Regional, de agosto de 2010, para a Praia de Faro - este Despacho, assinado em agosto de 2010,

considera as intervengdes previstas realizar pela Sociedade Polis Litoral Ria Formosa na Praia de Faro
como “.. intervengbes de emergéncia autorizando a realizagdo dos procedimentos necessarios a
elaboragao dos Projetos de Execugao das intervengdes associadas & minimizagéo do risco das areas de

intervengao do PIR e do PP".

Neste enquadramento, assumiu-se que os projetos associados a minimizagao do risco, ou parte deles,
previstos para a Praia de Faro, se poderiam iniciar antes da finalizagdo do respetivo PIR ou PP.

O Prolongamento para 2015, do prazo de execugéo do Projeto de Renaturalizacéo na peninsula do

Ancéo - Este projeto integra o realojamento dos residentes da peninsula do Ancdo, que sejam
comprovadamente de primeira e Ginica habitagao, na area do Dominio Publico Maritimo (DPM).

A presente data perspetiva-se que este realojamento, a efetuar pela Camara Municipal de Faro, por via do
acordo estabelecido com o IHRU e em articulagdo com a Sociedade e a APA / ex- ARH - Algarve
(Protocolo de Cooperagéo), seja concretizado por via de aquisigao de apartamentos a custos controlados e
por via de construgdo de habitagdes a custo controlado em terreno a adquirir.

Uma vez que este projeto implica, por parte da Camara Municipal de Faro, a aquisi¢do de terreno,
elaboragdo de projetos e construgdo de edificado, estima-se que o periodo necessario para estas
atividades se prolongue para além de 2014 ou 2015, o que ir4, necessariamente, implicar o prolongamento
do prazo para a conclus&o do projeto de renaturalizagdo na peninsula do Ancao, com o realojamento dos
agregados considerados de 1? e Unica habitagdo e demolicdo das respetivas habitagbes. No entanto,
prevé-se que a demolicdo e remogdo das restantes habitagdes, ja& com financiamento aprovado na
prioridade A do POVT, venha a ocorrer durante os anos de 2014 e 2015.

I1.2. ORIENTAGOES ESTRATEGICAS PARA O SEE PARA 2014

A Sociedade, Entidade Piblica Reclassificada pertencente ao Setor Empresarial do Estado (SEE), elabora
os seus Planos de Atividades e Orgamento norteada por adequar os seus recursos e fontes de
financiamento disponiveis ao cumprimento da sua miss&o e dos seus objetivos em seguimento do exposto
na RCM 49/2007, de 28 de margo.

E pois tido como orientador, no desenvolvimento da sua atividade, o respeito pelas normas e / ou
orientagbes da sua Tutela. Deste modo, existe um tratamento criterioso, quer dos aspetos relacionados
com a redugdo de custos, respeito de prazos de pagamentos, pessoal, endividamento, reporte de
informag&o e medidas transversais.

Conforme ja referido, a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa (criada pelo DL 92/2008, de 03 de junho) tem
por objeto a gestdo, coordenagdo e execugdo do investimento a realizar na Ria Formosa, na area de
intervenc¢ao e nos termos definidos no Plano Estratégico aprovado na Assembleia Geral de 3 de dezembro
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de 2010. Neste documento é fixada a data de 31 de dezembro de 2012 para o término da intervengdo na
Ria Formosa. Entretanto, em 28 de dezembro de 2012 foi realizada a 6° Assembleia Geral na qual foi
aprovada a alteragdo do prazo de duragdo da Sociedade, constante no n° 1 do artigo 3.° dos Estatutos,

para 31 de dezembro de 2014.

No entanto, face aos condicionamentos de varia ordem descritos no capitulo anterior, e tal como referido
anteriormente, perspetiva-se que a intervengdo se prolongue até final de dezembro de 2015, para

encerramento de contas e de algumas empreitadas.

As Orientagbes Estratégicas para o SEE para 2014 estdo contidas, entre outros, nos seguintes

documentos:

z Na proposta de Orgamento de Estado para 2014;

1 Na Resolugao de Conselho de Ministros (RCM) 101-A/2010, de 27 de dezembro;

s No despacho do MEF 155/2011, de 28 de abril,

e No oficio circular n® 7036, de 21 de novembro, (Instrugdes sobre a elaboragdo dos Instrumentos
Previsionais de Gestao — 2014);

O Oficio Circular n°® 7036, de 21 de novembro de 2013, da Diregdo-Geral do Tesouro e Finangas (DGTF),
referente as “Instrugbes sobre a elaboraggo dos Instrumentos Previsionais de Gestdo ~ 2014” contém, para
além dos principios gerais a respeitar e dos pressupostos macroecondmicos de referéncia, medidas de
redugdo de custos e orientagdes para a sua apresentagéo (ponto 5 do Oficio Circular), que deverdo ser
consideradas na elaboragdo do Plano de Atividades e Orgamento no dmbito da RCM n.° 49/2007, de 28

margo.
Refira-se que os custos de estrutura e funcionamento estdo dimensionados tendo em conta o prazo da

Intervengao ajustado a dezembro de 2015. Estes custos séo inclusive, e de acordo com a norma do CNC
de 2003, rateados pelos varios projetos de investimento.

Assim, e tendo presente que esta Sociedade é uma Entidade criada exclusivamente para a implementagédo
do grande projeto de Investimento que a intervengdo Polis Ria Formosa constitui, considera-se que o
objetivo de redugéo destes custos ndo é passivel de integral adogao, tal como se reporta e justifica de
seguida ao nivel das medidas ja adotadas pela Sociedade PLRF.

Recursos Humanos (RH)

A evolugdo do numero de recursos humanos para o periodo 2011-2014 e de gastos com pessoal da

Sociedade PLRF, foi e sera a seguinte:
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Un: Euros
Execugdo | Execugio | Estimativa | Previsdo | Previsdo
Designagéo
2011 2012 2013 2014 2015
Gastos totais com pessoal (a)+{b)+c)+(d)+e) 72.826,49€ | 65.219,98€ | 38.983,00€ | 42.923,02€ | 49.020,47 €
(a) Gastos com Orgéos Sociais 38.817,00 € | 36.040,08 € | 16.587,00€ | 19.416,00€ | 19.416,00 €
{b) Remuneragdes do Pessoal (1)+2) 26.47545€ | 23.943,36€ | 17.847,96€ | 17.847,96 € | 17.847,96 €
(1) Vencimento Base + Subs. Férias + Subs. Natal | 17.99532€ | 14.996,10€ | 14.256,76 € | 14.256,76 € | 14.256,76 €
(2) Outros Subsidios 8480,13€| 8.947,26€| 359120€| 3591,20€; 3591,20€
impacto Redugdes Remuneratérias OE2014 0.00€ 0,00€ 000€| 6.01649€, 3.686,28€
(c) Beneficios P6s-Emprego 0,00€ 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00€
(d) Restantes Encargos 7.534,04€| 5236,54€| 4.548,04€| 4.54804€ 4.548,03¢€
(e) Rescisdes / Indemnizagoes 0,00 € 0,00€ 0,00€| 1.111,02€ | 7.20848¢€
Execugdo | Execugdo | Estimativa | Previsio | Previsio
Designagéo
2011 2012 2013 2014 2015
N° Total RH (O.S. + Dirigentes + Efetivos) 12 8 9 9 8
N° Orgios Soclals (0.S.) (nimero) 6 6 6 6 6
N° Dirigentes sem O.S. (niimero) 0 0 0 0 0
N° Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes — ndo 1 1 2 2 1
imputados as obras (*)
N° Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes — imputados 5 1 1 1 1
as obras

(") - Em 2013 e 2014, considerada a necessidade de assegurar a substituigdo em licenga de matemidade

Relativamente ao seu quadro de pessoal, a Sociedade PLRF tem dois funcionarios, a secretaria que tem a
seu cargo o respetivo funcionamento administrativo e um assessor para o desenvolvimento de projetos
especificos, prevendo-se a sua continuidade durante o0 ano de 2014. Face a licenga de maternidade da
secretaria, entre 2013 e 2014, a sua substituicdo durante esse periodo foi enquadrada no ambito da
medida Estimulo 2013.

Face ao reduzido nimero de trabalhadores e a missdo / natureza da Sociedade, considera-se ndo ter
aplicagao a redugdo, no minimo, em 3% do seu nimero, estando no entanto prevista a dispensa durante o
ano de 2014 da trabalhadora que assegura a substituigdo da licenga de maternidade da secretaria.

Cargos de Dire¢do

A Sociedade PLRF é gerida por um Conselho de Administragdo (CA) composto por trés elementos
designados, por ineréncia de cargo, sem remuneragéo. Porque um é Autarca, apenas dois administradores
recebem senhas de presenga por participagdo nas reunides do CA, as quais foi aplicada desde 2011 a

redug&o de 10%, que se mantera em 2014.

Orientagdes sobre Remuneracoes

A Sociedade PLRF, tal como em anos anteriores, aplica aos seus colaboradores a legislagédo em vigor
relativa a redugdo de vencimentos. Do mesmo modo, em 2014 serdo aplicadas as normas relativas ao

pagamento do subsidio de férias efou de Natal.,

Beneficios pds-emprego

A Sociedade PLRF n&o efetua qualquer pagamento de complemento &s pensées.
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Endividamento

Esta Sociedade foi criada visando implementar na Ria Formosa um investimento estimado na ordem dos
84,5 milhdes de Euros, para o qual foram desde logo, em sede de criagdo da Sociedade, previstas as

diversas fontes de financiamento, ndo recorrendo deste modo a qualquer tipo de endividamento.

A Sociedade, por via do seu Conselho de Administragdo, tem prosseguido o objetivo de “garantir”
atempadamente as fontes de financiamento através da realizagdo proativa de variadas agdes, quer de
sensibilizagdo dos agentes diretamente envolvidos, quer de insisténcia junto das Tutelas respetivas. N&o
obstante este procedimento, a Sociedade ainda ndo “garantiu contratualmente” a totalidade do

financiamento que a Intervengao Polis Ria Formosa requer.

No dmbito da Reducdo de Custos

» Frota automével — o contrato de renting da viatura (uma) foi renegociado em 2013, encontrando-se
esta em utilizagdo de uso comum;

« Sistema Nacional de Compras Piblicas - As aquisi¢des de bens pela Sociedade PLRF resumem-se
a consumos de secretaria e expediente, cujo valor é pouco relevante. O SNCP sera utilizado sempre
que se justifique;

e Os consumos com eletricidade, agua, comunicagbes e limpeza estdo otimizados. A Sociedade
PLRF tem uma pratica de medidas ambientais, entre outras, de economia de recursos energéticos e
de agua, mantendo-se o nivel reduzido de gastos;

 Os contratos de servicos de consultadoria foram ja objeto de renegociagao em anos anteriores;

» As despesas de representagao sao esporadicas e sem significado;

¢ Os custos de estrutura propéem-se, neste plano, otimizados para garantir o funcionamento da

Sociedade.

I.3. A PROPOSTA DE ORGAMENTO DO ESTADO PARA 2014
Durante 0 ano de 2011, as Sociedades Polis foram consideradas como EPR - Entidades Publicas
Reclassificadas, tendo, em consequéncia, os seus Orgamentos sido inseridos, pela primeira vez no ano de
2012, no Orgamento do Estado - Circular A N° 1367 - Instrugdes para preparagdo do OE 2012.

E assim foram também considerados os seus projetos e respetivos orgamentos na proposta de Orgamento
de Estado para 2014, com base no exercicio elaborado para o efeito e aprovado pelo CA em 31 de jutho de
2013, estruturados com as regras / orientagdes da DGO e tendo em conta o conceito basico de que toda a

despesa das Sociedades Polis & investimento.

Assim, a proposta de OE 2014 foi registada no SOE - Sistema de Informag&o do Orgamento de Estado em
agosto de 2013, tendo também sido registados no site da DGO e mesmo no SIRIEF os respetivos

instrumentos previsionais de gestao.
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O conjunto dos Projetos Orgamento do Estado para 2014 da PLRF tem previsto, conforme se mostra no
‘ guadro seguinte, um investimento de 29.381.568,00 € a realizar em 2014 e um investimento de
28.080.865,00 € a realizar em 2015,

Projetos OE / N® e Designagio 2013 2014 2015
08491- Req de espagos Ribelrinhos - Parque Ribeirinho de Faro(Cand ALG-02-132-600030) 2.312.439 762.021 0
08570 - Custos de Estrutura e de Gestéo 709.668 709.668 690.415
08774-Projetos a candidatar ao QREN - POR algane / FEDER 173.095 3.086.334| 1.016.735
08890-Criagéo do parque Ribeirinho do Ludo (Cand ALG-02-132-000034) 102.460 585.441 of
8892-Requalificagdio Pals da iigagdo Pedras del Rei / santa Luzia (Cand ALG-02-132-000035) 83.878 479.700 0
08893-Percurso Pedonal Lacém Manta Rota (Cand ALG-02-132-000036) 106.410 608.852 0
08894-Plano de A Ord 0 e clrculagdo na Ria F {Cand ALG-02-132-000037) 142.557| 56.088 of
08895-Posto Maritimo de cabanas 0 159.000| 0
08900-Criagéo, requalificagéo e valorizagéo das infra-estruturas de gem e dreas adj (P5.) r 7.560] 2.752.043[ 1.979.302
09154-implementag&o do Piano de Praia do Ancéio-12 fase (Cand ALG-02-132-000043) 2.827.525| 706.881(
09159-Impiementagéo do Plano de Praia dos Cavacos -12 fase (Cand ALG-02-132-000044) 288.857| 0]
08771-Medidas Corretivas da Eroséio e Defesa Costelra na Ria Formosa®(Candidatura POVT 000059) 17.066.038| 23.667.533[

TOTAL 3.638.067| 29.381.567| 28.080.865, 61 .100.50(4

Registe-se que as alteragbes verificadas entre a proposta de OE2014 e a atual proposta de PAO2014 se
devem aos ajustamentos, que, entretanto, se verificou serem necessérios introduzir ao nivel da realizagao

fisica e financeira da intervengo.

Registe-se, também, que no Anexo 2 ao presente documento se contém o quadro extraido do SOE e
referente ao investimento a realizar por projeto em 2014 e fontes de financiamento, sendo estas referentes
ao plano de financiamento de cada um dos projetos.

11.4. O ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ATUAL DA INTERVENGAO
No seguimento das atividades desenvolvidas pela Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, e com base na
analise efetuada aos varios projetos existentes, que se encontram, maioritariamente, em fase de conclusdo
do projeto de execucao, foi efetuada a atualizagéo do planeamento fisico da intervengéo.

O ponto de situacdo do desenvolvimento dos estudos, projetos e empreitadas seguinte:

Estudos e projetos concluidos:

o P1-Reestruturagdo e Requalificagéo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:
> Levantamento das construgdes existentes nos Espagos Edificados a Renaturalizar e a Reestruturar
nas llhas Barreira e lhotes;
> Estudo de viabilidade da reabilitagZo da ponte de acesso a ilha de Faro;
> Estudo de viabilidade do parque de estacionamento exterior & praia de Faro;
> Projeto de execuggo das Quatro Aguas - Tavira;

e P2 - Renaturalizagao, alimentacdo artificial de praias, transposi¢do de barras, recuperagdo dunar e
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lagunar;
> Projeto de Intervengdo e Requalificagao dos lhotes e Ilha Deserta — Renaturalizagéo;
> Estudos de valorizaggo hidrodinamica da Ria Formosa e mitigagdo de riscos nas ilhas barreira.

e P4 —Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulag&o:
> Plano de mobilidade e ordenamento da circulagdo na Ria Formosa (1* Fase — Caracterizagéo e

Diagnéstico).

e P5 - Criagao, requalificagdo e valorizagéo das infraestruturas de acostagem e areas adjacentes
> Revis&o dos projetos de adaptagao e reabilitagdo de Pontes-cais de acesso as llhas Barreira;

e P6 - Plano de Valorizagdo e Gestao Sustentavel das Atividades Econdmicas:
> Estudo da Qualidade e Sustentabilidade dos Recursos Biologicos da Ria Formosa (QUASUS);
> Estudo de Modelagéo Ecolégica a Escala dos Ecossistemas (FORWARD).

e P7 - Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear:
> Projeto de execugdo do Plano de Praia dos Cavacos;
> Projeto de execugéo do Plano de Praia do Garrdo.

s P8 - Requalificagdo de Espagos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais:
> Projeto de execugdo do Parque Ribeirinho de Faro;
> Projeto de execugdo do Parque Ribeirinho do Ludo;
> Projeto de execugdo do Parque Ribeirinho de Olhao;
> Projeto de execugdo da Requalificagdo Paisagistica da ligagdo Pedras D'El-Rei — Santa Luzia;
> Projeto de execugao do Percurso pedonal Lacém — Manta Rota;
> Projeto de execugdo da Requalificagdo Urbana do trogo entre a Av. 5 Outubro e a Av, 16 Junho -
Olhdo.

Estudos e Projetos em curso:

s P1—Reestruturagdo e Requalificagdo das lthas e Espagos Terrestres Contiguos:

> Plano de Pormenor da Praia de Faro;

> Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execugdo para a ponte e acessos a Praia de Faro e
parque de estacionamento exterior;

> Projeto de execugdo para a ponte e acessos a Praia de Faro e parque de estacionamento exterior;

> Projeto de Intervengdo e Requalificagéo da llha da Culatra — Reestruturagao (Culatra Povoagéo e
Farol);

> Projeto de Intervengdo e Requalificagéo da llha da Armona - Reestruturagéo;

> Projeto de Intervengao e Requalificagdo da llha da Tavira — Reestruturago.

e P2 - Renaturalizagdo, alimentagao artificial de praias, transposi¢do de barras, recuperagdo dunar e

lagunar:
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>

>

>

Projeto de Intervengdo e Requalificagdo das llhas e llhotes (Farol Nascente, Hangares) -
Renaturalizag&o;

Estudo de Impacte Ambiental do Plano de Valorizagdo Hidrodinamica da Ria Formosa e Mitigagao
de Riscos nas llhas Barreira;

Projetos de Execugao para a Valorizagdo Hidrodinamica da Ria Formosa e Mitigagdo de Riscos nas
llhas Barreira.

e P3 - Recuperagéo da Rede Hidrografica Adjacente ao Sistema Lagunar:

>

Projetos de recuperagdo da rede hidrogréfica adjacente ao sistema lagunar.

¢ P4 -Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagao:

>

Plano de mobilidade e ordenamento da circulagio na Ria Formosa (22 Fase — Proposta de Plano e

Ajustes Finais).

e P7 - Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear:

>

>

Projeto de execugdo do Plano de Praia do Ancéo;
Projeto de execugao do Plano de Praia da Fuseta-Ria, Fuseta-Mar e Cais de Acesso.

o P11 - Definigdo de Trilhos e Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria / P12

- Instalag&o de Centros de Divulgagdo dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:

>

Projeto de execugdo para a Requalificagdo do Trilho de Interpretagdo Ambiental do Centro de
Educagao Ambiental de Marim,

Empreitadas concluidas:

e P2 - Renaturalizagéo, alimentagdo artificial de praias, transposi¢do de barras, recuperagao dunar e

lagunar:

>

Demoligies e Remogédo dos Residuos Existentes nas Areas Navegaveis e Margens da Area de
intervengéo do Polis Litoral Ria Formosa;

Demoli¢des, Remog&o de Residuos, Limpeza do Areal e Leito da Ria na Ilha da Armona - Ncleo
da Fuseta;

Empreitada de Demoligbes e Remogao dos Residuos Existentes no lthote Entre Coco e Ratas;
Demoligbes de Edificagbes em Risco de Derrocada na Zona Poente da Peninsula do Ancao.
Intervengdo de Emergéncia;

Recuperagéo e Consolidagdo do Corddo Dunar da llha da Armona - Ncleo da Fuseta, Intervengao
de Emergéncia, Fase 1;

Reposi¢do das Condigdes de Navegabilidade no Acesso a llha da Armona, Canal da Fuseta -
Intervengdo de Emergéncia;

Recuperagao e Consolidagédo do Corddo Dunar da llha da Armona — Nicleo da Fuseta - Fase 2;
Reposigdo das Condigdes de Navegabilidade na Area de Manobra do Cais da llha da Armona -

Intervengao de Emergéncia;
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> Reabilitagdo da Barra Nova da Fuseta - Intervengdo de Emergéncia. i%

¢ P5 - Criagao, requalificagdo e valorizagdo das infraestruturas de acostagem e areas adjacentes: %
> Adaptagao e Reabilitagdo de Pontes-cais de Acesso as llhas Barreira;

> Fornecimento e instalag&o de Cais Maritimo-Turisticas e Taxis Maritimos e Cais de Passageiros, em

Cabanas de Tavira.

¢ P8 - Requalificagao de espagos ribeirinhos - parques pliblicos e percursos pedonais:
> Requalificagdo Paisagistica da Marginal de Cabanas.

o P12 - Instalagdo de Centros de Divulgagao dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:
> Empreitada para a Requalificagdo do Centro de Educagio Ambiental de Marim.

Empreitadas em curso:

> Parque Ribeirinho de Faro.

Empreitadas em fase de langcamento:

s P1-Reestruturagao e Requalificagao das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:
> Requalificagdo das Quatro Aguas - Bloco A - Tavira: Financiamento comunitario garantido através
da aprovagao da candidatura aprovada pelo POVT - Prioridade A. Apds a autorizagdo da
Deliberagao Social Unanime da Assembleia Geral do Polis Litoral Ria Formosa, em 17 de junho de

2013, a empreitada encontra-se em fase de contratagao.

s P2 - Renaturalizagdo, alimentagdo artificial de praias, transposicdo de barras, recuperagdo dunar e

lagunar:

> Intervengdo e Requalificagéo dos llhotes (Altura, Céco, Cobra, Ramalhetes e Ratas) e Itha Deserta:
Financiamento comunitario garantido através da candidatura aprovada pelo POVT - Prioridade A.
Apds a autorizagio da Deliberagdo Social Unanime da Assembleia Geral do Polis Litoral Ria
Formosa, em 17 de junho de 2013, a empreitada encontra-se em fase de contratagdo. Devendo os
Municipios promover o realojamento dos agregados abrangidos por essas medidas, dez dos quais
através da C.M. de Olh&o e um através da C.M. de Faro;

> Empreitadas no &mbito do “Plano de Valorizagéo Hidrodinamica da Ria Formosa e Mitigago de
Riscos nas lthas Barreira®, com financiamento comunitario ja aprovado pelo POVT — Prioridade A, o
processo de langamento das respetivas empreitadas s6 sera efetuado apés conclusdo do
procedimento de AlA e projetos de execugao, o que se prevé tenha inicio no 1° semestre de 2014.

e P7 - Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear;
> Plano de Praia dos Cavacos: O langamento do concurso para esta empreitada, com valor muito
inferior a 5% do Capital Social, ndo necessita da autorizagdo em Assembleia Geral ou das Tutelas e
o seu financiamento é assegurado exclusivamente através do Capital Social e de financiamento

comunitario. Em dezembro de 2013 foi efetuada nova candidatura ao financiamento comunitario
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através do POAIg21, prevendo-se que a sua aprovagdo permita a contratagdo da empreitada no 1°
semestre de 2014,

> Plano de Praia do Ancdo (12 Fase): O langamento do concurso para esta empreitada esta também
condicionado a aprovagdo de candidatura a reapresentar ao POR Algarve. De facto, também
relativamente a esta obra foi efetuada nova candidatura ao financiamento comunitério através do
POAIg21, em dezembro de 2013, prevendo-se que a sua aprovagdo permita a contratagdo da
empreitada no 1° semestre de 2014.

¢ P8 - Requalificagdo de Espagos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais:

> Parque Ribeirinho do Ludo: Aprovada a candidatura efetuada ao cofinanciamento pelo PIT. Em
dezembro de 2013 foi efetuada nova candidatura ao financiamento comunitario através do POAIg21,
prevendo-se que a sua aprovagao permita a contratagdo da empreitada no 1° semestre de 2014,
condicionada no entanto a sua execugéo ao estabelecimento de protocolo entre a Sociedade Polis e
0 representante do proprietario dos terrenos;

> Requalificagdo Paisagistica da ligagdo Pedras D’El-Rei — Santa Luzia: Encontram-se aprovadas as
candidaturas efetuadas ao cofinanciamento pelo PIT e pelo POAIg21. O langamento do
procedimento de contratagdo desta empreitada devera ter inicio apés o estabelecimento de
protocolo com a CM de Tavira, para o financiamento adicional, e sera concluido no 1° semestre de
2014.

> Percurso pedonal Lacém (Fabrica) — Manta Rota: Encontram-se aprovadas as candidaturas
efetuadas ao cofinanciamento pelo PIT e pelo POAIg21. O langamento do procedimento de
contratagdo desta empreitada devera ter inicio ap6s o estabelecimento de protocolo com a CM de
VRSA, para a componente do financiamento dos Municipios, e sera concluido no 1° semestre de
2014.

Projeto a projeto, a situagio atual das acoes desenvolvidas pela PLRF encontram-se resumidamente

descriminadas no quadro seguinte;

Descrigao Ponto de Situagéo Observagoes

P1 - Reestruturagdo e Requalificagdo das lihas e Espagos Terrestres Contiguos

P1.1 - llha de Faro (Plano Concluida a Proposta de Plano. | Agendamento de reunido da Comiss&o Especifica.

de Pormenor)

. - Conclus&o do projeto condicionada & conclusao do processo
P1.1 - llha de Faro Projeto de execugdo em de AlA. para o qual ol miida 3 DIA, P
(Acessos Terrestres a desenvolvimento. A ! itada d ) fem f . "
Praia de Faro) Processo de AIA em curso. empreitada da ponte e acessos tem financiamento

comunitario aprovado pelo POVT - Prioridade A.

P12 - liha da Culatra Agendamento de reunido da Comiss&o Especifica.

(PIR) Projeto de ExecugZo concluido. | Candidatado ao financiamento comunitario ao POVT -
Prioridade B.
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Descrigéo Ponto de Situagdo Observagoes
Agendamento de nova reunido com entidades para definicdo
Projeto de execugdo em g P ¢

P1.3 -llha da Armona
(PIR})

desenvolvimento, em articulagdo
com as entidades.

final do Projeto de Execuggo.

Candidatado ao financiamento comunitario ao POVT -
Prioridade B.

P1.4 - Quatro Aguas

Projetos de Execugdo
concluidos.

Procedimento de concurso
publico para a contratagéo da
empreitada — Bloco A, em curso.

O projeto encontra-se concluido e foi dividido em
componentes de forma a permitir o langamento de
empreitadas autbnomas,

A empreitada do Bloco A —~ Acesso Viario - tem
financiamento comunitario aprovado pelo POVT — Prioridade
A e encontra-se em fase de contratag3o.

0 langamento da empreitada do Cais das Quatro Aguas,
aguarda por garantia de financiamento pela DGRM (ex-
IPTM).

Para o Nicleo de Recreio Nautico das Quatro Aguas sera
necessarno realizar a Avaliagéo de Impacte Ambiental.

P1.5 - llha de Tavira (PIR)

Projeto de Execugéo concluido,
em analise pelas entidades.

Candidatado ao financiamento comunitério ao POVT ~
Prionidade B.

Aguarda parecer da Direcgdo-Geral do Tesouro e Finangas
para permuta de terrenos da Marinha,

P1.6 - Cacela / Fabrica

Agdo suprimida por solicitagdo da CM de VRSA

P2 — Renaturalizagéo, Alime

ntagéo Artificial de Praias, Transposi¢ao de Barras, Recuperagdo Dunar e Lagunar

P2.1 - Renaturalizagdo
(PIR lIhasfilhotes)

Projetos de Execugio
concluidos.

Procedimento de concurso
publico para a contratagdo da
obra do PIR dos llhotes e llha
Deserta, em curso.

PIR dos llhotes e lIha Deserta encontra-se aprovado em
Comissao Especifica, os restantes aguardam agendamento
da reunido da Comissao Especifica.

A empreitada do PIR dos llhotes € llha Deserta, tem
financiamento comunitério aprovado pelo POVT - Prioridade
A e autorizagdo por Deliberagao Social Unanime da
Assembleia Geral do Polis Litoral Ria Formosa em 17 de
junho de 2013, encontrando-se em fase de contratagéo. E
necessario o realojamento de 11 familias, pelas Camaras
Municipais de Olh&o (10 familias) e de Faro (1 familia).

PIR do Anco (1° Fase), tem financiamento comunitério
aprovado pelo POVT — Prioridade A.

Restantes PIR candidatados ao financiamento comunitario
a0 POVT ~ Prioridade B.

Nas zonas Nascente e Poente da Praia de Faro sera
necessario proceder ao realojamento de 102 familias, de
acordo com o protocolo tripartido de realojamento a
promover pela CM de Faro no ambito do Programa Prohabita
doHRU.

P2.2 - Alimentagédo
artificial de praias /
transposiggo de barras

Processo de AlA do Plano de
Valorizagdo Hidrodinamica da
Ria Formosa e Mitigagao de

Riscos nas llhas Barreira com

P2.3 - Recuperagéo dunar
e lagunar (inclui duna de
Faro)

emisséo de DIA.

Projetos de execugéo e RECAPE
em desenvolvimento.

As empreitadas langadas anteriormente encontram-se
concluidas.

Conclusao do projeto condicionada & conclusdo do processo
de AIA.

As empreitadas t&m financiamento comunitario aprovado
pelo POVT - Prioridade A,

P3 — Recuperagdo da Rede Hidrografica Adjacente ao Sistema Lagunar

P3 - Recuperagéo da rede
hidrografica adjacente ao
sistema lagunar

Projetos de Execugéo em
desenvolvimento.

As agdes a implementar, foram definidas em articulagdo com
as diversas entidades.
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Descrigéo

Ponto de Situagéo

Observagoes

P4 - Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagéo

P4 - Plano de mobilidade
e ordenamento da
circulagéo na Ria Formosa

Proposta de Plano em
desenvolvimento (Fase 2),

Concluida a Fase 1 — Caracterizagéo e diagnostico.
Financiamento comunitario aprovado pelo POAIg21.

P5 ~ Cnagdo, Requalificagao e Valorizagao das Infraestruturas de

Acostagem e Areas Adjacentes

P5 - Adaptagdo e
reabilitagéo de pontes-cais
de acesso as lhas
Barreira

Empreitadas concluidas

Protocolo para fecho de contas em anélise com DGRM (ex-
IPTM).

P5 - Cais das Quatro
Aguas

Projeto de execugao concluido.

O langamento da empreitada do Cais das Quatro Aguas,
aguarda por garantia de financiamento pela DGRM {ex-
IPTM), através de novo protocolo.

P5 - Cais da ltha de Tavira

Projeto de execugéo entregue,
em andlise interna.

Aguarda por garantia de financiamento pela DGRM {ex-
IPTM) ), através de novo protocolo.

P6 - Plano de Valonizagéo e

Gestéo Sustentavel das Atividades Economicas

P6 - Plano de valorizagdo
e gestdo sustentavel das
atividades econdmicas
ligadas aos recursos da
Ria

Estudos concluidos, com
publicagdo e distribuigéo do livro
do FORWARD.

Estes estudos, FORWARD e QUASUS, destinam-se a
melhorar as condigdes ecologicas da Ria Formosa para
todos os seus utilizadores, pelo que foram realizadas
sessdes regulares com representantes dos diversos sectores
assegurando-se a participagao publica ao longo de todo o
projeto.

P7 - Infra-Estruturas de Apoi

0 ao Uso Balnear

P7 - Plano de Praia do
Garrao (Nascente)

Projeto de execugéo concluido.

Empreitada dependente da resolugdo das seguintes
questdes:

- entre a APA e Concessiondrios, relativamente as licengas
de utilizagdo do DPM;

- entre a APA, CM de Loule e Vale do Lobo, relativamente
aos lotes de eficacia suspensa.

Candidaturas ao POAIg21 a aprovar.

P7 - Plano de Praia do
Ancido

Projeto de Execugéo concluido e
dividido em duas fases.

Somente sera langada a empreitada da 1° fase.

A candidatura efetuada ao financiamento comunitario através
do POAIg21, aguarda aprovagao.

Protocolo com privado, proprietario de terrenos, em fase de
conclusao, de forma a permitir a cedéncia para a execugio
do acesso de uma das zonas de estacionamento.

P7 - Plano de Praia dos
Cavacos

Projeto de Execugao concluido.

A candidatura efetuada ao financiamento comunitario através
do POAIg21, aguarda aprovagao.

Procedimento para langamento de concurso para empreitada
aprovado pelo CA, mas aguarda garantia de financiamento.

P7 - Planos de Praia da
Fuseta-Ria e Fuseta-Mar

Projeto de execugdo da Fuseta-
Mar concluido.

Projeto de execugio da Fuseta-
Ria em revisao, de forma a
integrar pareceres das entidades

Na Fuseta-Ria, existe a dificuldade em assegurar o
financiamento através de concessées a privados, previsto
em PE.

A Fuseta-Mar, integrado no PIR da Fuseta, foi candidatada
ao financiamento comunitario ao POVT - Prioridade B.

P8 — Requalificagdo de Espagos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais

P8.1 - Parque Ribeirinho
do Ludo

Projeto de Execugao concluido.

Necessidade de obtengao de protocolo com privados,
relativamente aos terrenos.

Aprovada, condicionada, a candidatura efetuada ao
cofinanciamento pelo PIT.

A candidatura efetuada ao financiamento comunitario através
do POAIg21, aguarda aprovagao.

Langamento de processo de concurso de empreitada,
previsto para o primeiro semestre de 2014.
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Descrigdo

Ponto de Situaggo

Observagdes

P8.2 - Parque Ribeirinho
de Faro

Empreitada em curso.

Conclusao prevista para até ao final do 1° trimestre de 2014.

P8.3 - Parque Ribeirinho
de Olhdo

Projeto de Execugao concluido.

A candidatura efetuada ao financiamento comunitario através
do POAIg21, aguarda aprovagéo.

Candidatura ao PIT a efetuar.

A estabelecer protocolo de comparticipagao financeira
adicional com a CM de Olhao.

P8.4 - Ligagdo Pedras
D'El-Rei - Santa Luzia

Projeto de Execugdo concluido.

Aprovadas candidaturas de cofinanciamento pelo PIT e pelo
POAIg21.

Protocolo de comparticipagéo financeira adicional com a CM
de Tavira em fase de assinatura, de forma a permitir a
contratagéo da empreitada no 1° semestre de 2014.

P8.5 - Marginal de
Cabanas

Empreitada concluida.

P8.6 - Percurso pedonal
Lacém - Manta Rota

Projeto de Execugao concluido.

Aprovadas candidaturas de cofinanciamento pelo PIT e pelo
POAIg21.

Protocolo de comparticipagéo financeira com a CM de VRSA
em fase de assinatura, de forma a permitir a contrataggo da
empreitada no 1° semestre de 2014,

P8.7 - Requalificagdo
urbana Avenidas - Olhdo

Projeto de Execugdo concluido.

Cesséao de posigao contratual do projeto por parte da CM de
Olhzo.

Despesa de empreitada a ser assumida pelo Municipio.

P11 - Definigéo de Trilhos e

Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria

P11 - Definigdo de trilhos
e percursos de descoberta
dos valores naturais e
patrimoniais da Ria

A elaborar regulamento do
Concurso de Ideias para
desenvolvimento de projeto de
requalificagao do trilho de
interpretagdo da Natureza do
Centro de Educagio Ambiental

de Marim (CEAM)

Agdo conjunta P11 e P12;

Aggo com a colaboragao do ICN(B)F, Universidade do
Algarve e Secgdo Regional Sul da Associagdo Portuguesa
dos Arquitetos Paisagistas

P12 - Instalagdo de Centros

de Divulgagdo dos Valores Naturais

e Patrimoniais da Ria

P12 - Instalagédo de
centros de divulgagdo dos
valores naturais e
patrimoniais da Ria

A elaborar regulamento do
Concurso de Ideias para
desenvolvimento de projeto de
requalificagdo do trilho de
interpretagédo da Natureza do
Centro de Educagdo Ambiental

de Marim (CEAM)

Agdo conjunta P11 e P12;

Agao com a colaboragédo do ICN(B)F, Universidade do
Algarve e Secgdo Regional Sul da Associagdo Portuguesa
dos Arquitetos Paisagistas

Ao longo do decorrer deste programa, tém surgido varios constrangimentos ao desenvolvimento da

intervencdo, situagéo que leva ao desvirtuar dos prazos de conclusdo dos Projetos previstos em Plano

Estratégico.

O agravamento da crise econdmica e financeira global, com particular incidéncia na crise orgamental em

Portugal, tem tido sérias implicagdes no desenvolvimento das agdes da SPLRF.

Este agravamento verifica-se ndo s6 na dificuldade de concretizagdo do Capital Social pelos Acionistas

Camaras Municipais, uma vez que neste periodo somente o Municipio de Faro, em 2012, e 0 Municipio de

Tavira, em 2013, realizaram participagdes parcelares, mas também pelas orientagdes do acionista Estado,

uma vez que se mantém o condicionamento do langamento de novas empreitadas (com valores superiores
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a 5% do Capital Social da PLRF) a aprovagao prévia da AG.

Por outro lado, ao nivel do financiamento, também se verificou a redugdo do financiamento comunitario
disponivel no POVT, condicionando a formalizagao das candidaturas em dois niveis de prioridade. Para a
SPLRF, a Prioridade A no &mbito do atual quadro comunitario de apoio, foi reduzida para um investimento
de 22,7 M€, considerando-se na Prioridade B, sem enquadramento no atual quadro comunitario de apoio, 0

restante investimento de 21,7 M€.

Também, as candidaturas aos financiamentos comunitarios efetuadas ao abrigo do POAIg21 sofrem de
dificuldades na sua validaggo, prolongando-se no tempo a sua avaliagdo e aprovagao final.

A estas circunstancias juntam-se outras verificadas no desenvolvimento das diversas agbes que
contribuiram também para os atrasos registados, como se mostra de seguida, agao a agéo:

v Os atrasos verificados nos Projetos da Intervengdo e Requalificagdo (PIR) no ambito da
Renaturalizagdo devem-se a necessidade de obtengdo da validago para a realizag&o das reunides das
Comissdes Especificas, tendo em conta que os projetos de execugdo se encontram concluidos e
enviados as entidades com excegdo das associagbes, de forma a permitir a aprovagéo formal dos
projetos e o consequente langamento dos processos de contratagao das respetivas empreitadas. Com a
empreitada do PIR dos llhotes e ltha Deserta, ja com financiamento aprovado no &mbito da candidatura
ao POVT - Prioridade A e com autorizagdo da Secretaria de Estado do Tesouro e Finangas com
emissdo de Deliberagdo Social Unanime da Assembleia Geral do Polis Litoral Ria Formosa em 17 de
junho de 2013, em fase de contratagéo, sera necessario o realojamento por parte da CM de OlhZo e
CM de Faro, dos 11 agregados considerados de 12 e (inica habitagao.

v Por outro lado, no a&mbito da Reestruturagdo foi necessaria a definigdo dos critérios de ACB cuja
indefini¢do inviabilizou durante bastante tempo a realizagéo dos projetos relativos s componentes do
nicleo edificado. O atraso verificado e as dificuldades esperadas de execugdo das demoligies das
edificagbes, levaram a divisdo dos projetos em componentes — zonas de acostagem, planos de praia e
nucleos edificados. A opgéo de divisdo dos projetos por componentes permite que se desenvolvam os
projetos de execugao e se realizem as empreitadas das duas primeiras componentes, caso seja essa a

opgao. Entretanto, sera necessaria a conclusao da totalidade dos projetos e a sua aprovagéo.

v" Com vista ao realojamento das zonas Nascente e Poente da Itha de Faro, no ambito do PIR do Ancéo,
foi estabelecido o protocolo tripartido de realojamento a promover pela C. M. de Faro, no dmbito do
Programa PROHABITA do IHRU. A empreitada relativa a demoligéo destas habitagdes s6 sera possivel
de realizar apos o realojamento dos respetivos agregados, a efetuar apés a construgao das habitagdes
abrangidas pelo protocolo. No entanto, ap6s a aprovagao formal deste PIR sera viavel o langamento de
um concurso para uma empreitada parcial, com financiamento garantido na Prioridade A -~ POVT, que
dé inicio a remog3o das construgdes que nado tenham sido identificadas como 12 e (nica habitagao,
deixando para uma fase posterior a remogao das restantes, apos o realojamento dos seus residentes.
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v' Os atrasos verificados no Plano de Pormenor da Praia de Faro deveram-se a dificuldade de articulagéo
e definicao de solugdes, face as varias condicionantes. Na sequéncia da validagdo para o
desenvolvimento da Proposta de Plano, com base no documento sintese, com proposta de intervengdo
e de necessidades de financiamento, em articulagao com a C. M. de Faro e as restantes entidades,
encontra-se concluida a Proposta de Plano, para aprovagdo em Comissdo Especifica em data a
agendar, apés validagdo da C. M. de Faro. A implementagdo das agOes previstas no Plano, com
excegdo da Ponte e acesso a Praia, sujeito a um processo de AIA em curso, s6 sera no entanto
possivel apbs a aprovagao do Plano de Pormenor em Assembleia Municipal, pela C. M. de Faro.

v Para a concretizaggo do projeto de requalificagéo das Quatro Aguas, foram desenvolvidas com sucesso
as agles necessarias a regularizagdo de questdes contratuais e esclarecimento de indefinigoes
relativas ao projeto, tendo-se promovido também a realizagdo de inspegdes das condiges existentes
do cais, que indicaram a necessidade de se equacionar a construgdo de uma infraestrutura alternativa,
cujo projeto com vista a sua substituicdo, apds analise e validagdo de solugdes junto do IPTM, se
encontra concluido. Para o Bloco D - Parque de estacionamento, eventualmente a concessionar, sera
necessario o estabelecimento de um protocolo com o proprietario, com vista a disponibilizagdo dos
terrenos abrangidos. Para o Bloco C - Doca de recreio, sera necessaria a elaboragdo de um EIA, a
executar no ambito de uma eventual concessao. A empreitada relativa ao Bloco A — Acesso Viario,
encontra-se em fase de contratagdo. Quanto a empreitada do Bloco B - Cais, sera langada apos
assegurada a garantia de financiamento por parte da DGRM (ex-IPTM).

v Em 2012, foi iniciada a empreitada do Parque Ribeirinho de Faro, na sequéncia da aprovagéo das
candidaturas aos fundos de financiamento (POR Algarve e PIT) e efetuado por parte da C.M. de Faro
da realizagao do respetivo financiamento, incluindo o estabelecimento de um protoloco adicional. Apos
o que foi emitida a autorizagao final do Ministério das Finangas e a aprovagéo por Deliberagdo Social

Unanime por Escrito.

v Os atrasos verificados no langamento de empreitadas relacionadas com alimentagao artificial de praias,
transposi¢do de barras, recuperagdo dunar e lagunar, devem-se a demora da execugéo dos estudos
elaborados pelo LNEC e da validagdo junto das diversas entidades. Com base nesses estudos e na
prolongada e diversificada discussdo com entidades e associagdes, foi elaborado o Plano de
Valorizagdo Hidrodindmica da Ria Formosa e Mitigagao do Risco nas fhas Barreira, cuja DIA no &mbito
do processo de AlA ja foi emitida. Encontram-se em curso a conclusdo dos projetos de execugdo e o
RECAPE. O langamento dos concursos para estas empreitadas devera ocorrer no 1° semestre de 2014
e as empreitadas irdo decorrer em com inicio em 2014 e conclusdo no ano de 2015.

Tendo por base o anteriormente referido, foi efetuada uma atualizagdo do planeamento fisico da

intervencdo que se encontra detathado no Anexo 1, e onde os prazos agora indicados para a finalizagdo
destes Projetos — dezembro 2015 — implicam o funcionamento da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa para
além de dezembro de 2014, incluindo-se neste prazo o encerramento de contas.
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I.5. OBJETIVOS A PROSSEGUIR EM 2014

%/

Neste enquadramento, o conjunto de atividades a desenvolver no ano de 2014 sera fundamentalmente a

conclusao de Planos, Estudos e Projetos, o langamento de Empreitadas e das respetivas Fiscalizagdes e 0

desenvolvimento das atividades relacionadas com a desocupagéo das edificagdes e com o realojamento

dos residentes, em articulagdo com as Camaras Municipais, que se comprove serem de primeira e (nica

habitagdo. Em termos de sintese, identifica-se o seguinte conjunto de atividades:

Conclus&o do Plano de Pormenor da Praia de Faro;

Conclusao do Plano de Mobilidade e Ordenamento de Circulagdo na Ria;

Conclusao das 2 Avaliagdes de Impacte Ambiental;

Conclusdo de 5 Projetos de Execugdo;

Conclusdo dos procedimentos de contratagdo de 2 Empreitadas e respetivas equipas de
Fiscalizagdo;

Langamento dos procedimentos de contratagdo de 10 novas empreitadas e respetivas equipas
de Fiscalizagao;

Dentro do desenvolvimento das agdes referidas, sera de destacar os seguintes objetivos:

Conclusdo da empreitada do Parque Ribeirinho de Faro;

Conclusdo dos procedimentos de contragdo das seguintes empreitadas: i) Requalificagdo das
Quatro Aguas - Bloco A; ii) PIR dos llhotes de llha Deserta — Renaturalizagéo;

Langamento dos procedimentos de contragdo das seguintes empreitadas: i) Requalificagdo da
ligagdo Pedras d'El Rei / Sta. Luzia; ii) Percurso Pedonal Lacem (Fabrica) / Manta Rota - Fase 1;
iii) Plano de Praia dos Cavacos; iv) Parque Ribeirinho do Ludo; v) Parque Ribeirinho de OlhZo;
vi) Plano de Praia do Anc&o; vii) Plano de Agéo de Valorizagdo Hidrodindmica da Ria Formosa e
Mitigagdo do Risco — 3 empreitadas; viii) Ponte e acessos a liha de Faro;

Conclusdo da Proposta de Plano de Pormenor da Praia de Faro, para aprovagao em Comissao
Especifica;

Conclusdo dos PIR da Restruturagdo (Culatra, Armona e Farol), para aprovagdo em Comissdo
Especifica;

Realizagdo das Comissdes Especificas, dos projetos ja concluidos, dos PIR da Renaturalizagéo;
Conclusdo dos procedimentos de AlA: i) Projeto da Ponte e Acessos & Praia de Faro e
Estacionamento Exterior; ii) Plano de Agdo de Valorizagdo Hidrodindmica da Ria Formosa e
Mitigagdo do Risco nas llhas Barreira;

Na sequéncia da obtengéo das respetivas DIA’s, a conclusdo dos seguintes projetos: i) Ponte e
Acessos & Praia de Faro e Estacionamento Exterior; ii) Projetos de Valorizagdo Hidrodindmica da
Ria Formosa e Mitigagdo do Risco nas lhas Barreira — que permitiram o langamento dos
procedimentos de contratagdo das empreitadas no 1° semestre de 2014.
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Por ultimo, e a semelhanga da situagéo referida no ano anterior, evidenciam-se dois pontos que deverao
ser equacionados, num futuro préximo, pelos acionistas da Sociedade, uma vez que ndo se encontram
previstas no Plano Estratégico aprovado, nomeadamente:
¢ Protegao costeira na llha de Faro, identificada como necessaria no ambito do Plano de Pormenor
da Praia de Faro;
: Execucdo da empreitada do Parque Ribeirinho Nascente de QOlhao, proposta pelo Municipio de
Olhao.
A eventual inclus@o destas agbes na intervengdo Polis Litoral Ria Formosa, ird implicar um aumento do
periodo de execugdo, bem como um aumento significativo do investimento previsto realizar pela Sociedade

Polis Litoral Ria Formosa.
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Atividades a Desenvolver em 2014
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IIl. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2014
lil.1. CONSIDERAGOES PREVIAS ?

As atividades a desenvolver tiveram por base um exercicio de atualizagdo do planeamento fisico e
financeiro da intervengao, resultante do maior conhecimento que se dispde dos projetos a realizar, bem
como a assunga@o de que as fontes de financiamento necessarias para a realizagéo dos investimentos
constantes do Plano Estratégico estao asseguradas, conforme referido nos pontos anteriores.

Distinguem-se, no conjunto de atividades a desenvolver, dois grupos distintos:

s Atividades relacionadas com a estrutura e gestao da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa;
¢ Atividades relacionadas com as agoes.

Relativamente a atividade de estrutura e gestao da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, esta é atualmente
fundamentalmente assegurada através do contrato de prestagdo de servigos celebrado com a Pargue
EXPO 98, S.A. para a diregao e coordenagéo geral da Intervengao Polis Litoral Ria Formosa,

As restantes atividades a desenvolver pela Sociedade visam a concretizagdo dos projetos e agdes
definidos no Plano Estratégico, encontrando-se os projetos/agbes sistematizados e devidamente
codificados nos pontos seguintes, dando assim cumprimento aos objetivos da interveng&o de requalificagéo

e valorizagao da Ria Formosa.

Igualmente, e em conformidade com os normativos vigentes, serdo elaborados os Relatorios Trimestrais de
Atividades a entregar aos acionistas da Sociedade, onde serdo apresentadas as principais atividades
desenvolvidas e os eventuais desvios face ao PAO2012 e ao Plano Estratégico, bem como as causas

desses eventuais desvios e as medidas a tomar para a sua corregao ou minimizagao.

De igual forma, serdo elaborados todos os documentos de informagéo que os acionistas entendam como

necessarios para 0 acompanhamento da intervengao.

lll.2. ESTRUTURA E GESTAO DA SOCIEDADE

Para a realizago dos investimentos previstos efetuar é necessario garantir o funcionamento da Sociedade
Polis Litoral Ria Formosa, a partir das suas instalagbes definitivas, devidamente apetrechadas.

Assim, incluem-se neste item todas as atividades relacionadas com a estrutura e gestdo da Intervengdo e
os correspondentes custos, a saber. custos de estrutura (instalages e funcionamento, custos
administrativos), custos de gestdo (contrato de prestaggo de servigos com a Parque EXPO) e elaboragdo

dos estudos de base.
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lil.3. PROJETOS/ AGOES DO PLANO DE INVESTIMENTO DA SOCIEDADE

Na sequéncia da atividade desenvolvida pela SPLRF até a presente data, perspectivam-se como principais

acOes a executar no ano de 2014, identificadas nos pontos seguintes, ao nivel das relacionadas com o

funcionamento da estrutura e da gestéo da intervengao e das agdes de cada um dos projetos do plano de

investimento da Sociedade, nomeadamente:

» P1-Reestruturagao e Requalificagao das lihas e Espagos Terrestres Contiguos:

>

Plano de Pormenor da Praia de Faro: Aprovagdo da Proposta de Plano, definigdo de fontes de

financiamento, aprovagdo em Assembleia Municipal;
PIR’s da Culatra — Povoagéo, Armona e Tavira: Conclusdo dos projectos, realizagdo das reunioes

das Comissdes Especificas e aprovagao final. Para a contratagdo das empreitadas sera necesséaria
a concretizagao da garantia de financiamento pelo POVT;

Quatro Aguas: Conclusao dos procedimentos de contratagao da empreitada Bloco — A e respetiva
fiscalizagdo e consequente inicio das obras. A renovagdo do cais das Quatro Aguas podera ser
efectuada no ambito de uma empreitada auténoma, apés garantir o financiamento pela DGRM (ex-
IPTM).

Ponte e acessos a Praia de Faro e parque de estacionamento exterior: Na sequéncia da obtengao
da DIA, concluir dos projetos de execugdo e RECAPE de forma a langar os procedimentos de

contratagdo da empreitada da ponte e acessos;

* P2 - Renaturalizagao, alimentagdo artificial de praias, transposigdo de barras, recupera¢do dunar e
lagunar;

>

PIR dos lihotes e Deserta: Conclusao dos procedimentos de contratagdo da empreitada e respetiva
fiscalizagao e consequente inicio das obras. Realojamento pela CM de Olhdo e CM de Faro dos
agregados considerados de 12 e Unica habitagao;

PIR do Ancdo: Projetos concluidos, aguardam pela realizagdo das reunides das Comissdes
Especificas. Enquanto se aguarda pelo realojamento das “12 e Gnicas habitagdes” da llha de Faro,
no ambito do protocolo tripartido de realojamento a promover pela CM de Faro através do Programa
Prohabita do IHRU, poderZo ser eventualmente antecipadas as empreitadas que visam a demoligdo
das habitagdes consideradas “2* Habitag@o” e as respetivas agdes de renaturalizagao;

PIR da Culatra — Nicleo dos Hangares e do Farol Nascente: Projetos concluidos, aguardam pela

realizagéo das reunides das Comissdes Especificas. Seguindo-se o realojamento pelas CM's e a
contratagao das empreitadas, apds concretizagdo da garantia de financiamento pelo POVT.

Alimentac&o artificial de praias, transposicdo de barras e recuperacdo dunar e lagunar. Na

sequéncia da obtengéo da DIA, concluir dos projetos de execugdo e RECAPE de forma a langar os

procedimentos de contratagdo das empreitadas;

¢ P3 - Recuperagdo da Rede Hidrografica Adjacente ao Sistema Lagunar:
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>

Projectos de recuperagéo da rede hidrografica adjacente ao sistema lagunar em desenvolvimento;

¢ P4 - Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagéo:

>

Concluida a 12 Fase — Caracterizagdo e Diagnostico, efetuando-se a conclusdo da 2° Fase —

Proposta de Plano e Ajustes Finais em 2014;

¢ P5 - Criagao, requalificagao e valorizagdo das infra-estruturas de acostagem e areas adjacentes

>

Cais das Quatro Aquas e da llha de Tavira: Projetos concluidos, seguindo-se o langamento dos

procedimentos para contratagéo das empreitadas, apds concretizagao da garantia de financiamento
pela DGRM (ex-IPTM);

¢ P7 - Infra-Estruturas de Apoio ao Uso Balnear;

>

Plano de Praia dos Cavacos: Projeto concluido, com a aprovagdo de financiamento comunitario

(POAIg212) sera efetuado o langamento dos procedimentos de contratagdo da empreitada;
Plano de Praia do Ancéo: Projeto concluido, com a aprovagdo de financiamento comunitario

(POAIg212) sera efetuado o langamento dos procedimentos de contratagdo da empreitada da 12
Fase;
Planos de Praia do Garrdo, da Fuseta-Ria e da Fuseta-Mar: Projetos concluidos, financiamento a

candidatar em 2014.

¢ P8 - Requalificagdo de Espagos Ribeirinhos - Parques Piblicos e Percursos Pedonais:

Pargue Ribeirinho de Faro: Conclusao da empreitada.
Parque Ribeirinho do Ludo: Projeto concluido, com a aprovagdo de financiamento comunitario

(POAIg212) sera efetuado o langamento dos procedimentos de contratagdo da empreitada;
Percurso pedonal Lacém — Manta Rota e Requalificacdo Paisagistica da ligacdo Pedras D'El-Rei -

Santa Luzia: Projetos concluidos e financiamento comunitario (POAIg212) e PIT assegurado,
langamento dos procedimentos de contratagao da empreitada apos assinatura de protocolos com a
CM de Tavira (financiamento adicional) e CM de VRSAnténio (financiamento do Municipio);

Parque Ribeirinho de Olhdo: Projeto concluido, com a aprovagdo de financiamento comunitario

(POAIg212) sera efetuado o langamento dos procedimentos de contratagdo da empreitada;

¢ P11 - Definigdo de Trilhos e Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria e

P12 - Instalagéo de Centros de Divulgagao dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:

>

Elaboragao de projetos.
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IV

Investimento e Financiamento
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IV. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO %

IV.1. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO PLURIANUAL

O orgamento de investimento € de financiamento da Sociedade, foi elaborado, no seu enquadramento
plurianual, dada a natureza do investimento a realizar pelas Sociedades Polis, e muito particularmente no
quadro dos pressupostos e condicionalismos gue se tém vindo a colocar ao desenvolvimento do Plano,

conforme mencionado nos pontos anteriores deste documento, com particular enfoque para os seguintes:
v o financiamento ainda necessario assegurar e de que nos pontos seguintes se dara especial destaque;

v as aprovagdes ainda necessarias, dos projetos de execugdo e dos langamentos das obras, abordados

nos pontos anteriores.

v’ e, em consequéncia, a necessidade de protelar a intervengdo até final de 2015, circunstancia que
implicou as alteragdes ao nivel do investimento previsto para os custos de estrutura e de gestdo da

intervengdo.

Neste enquadramento e, em sintese, a proposta de orgamento assim elaborada para 2014 e anos
seguintes, cujo detalhe ao nivel do investimento e do financiamento, se apresenta no Mapa Anexo 3 - Mapa
de Investimento Plurianual, desagregado por agdo e atividade e trimestralmente em 2014 e comparado
com os valores em sede de Plano Estratégico da Intervengdo e nos Mapas Anexo 4 - Mapa de
Investimento e Financiamento e Mapa Anexo 5 — Plano Financeiro Plurianual, é retratada nos quadros

sintese seguintes — do Investimento Plurianual e do Plano Financeiro Plurianual - e permite registar:

Em termos do investimento

v Acréscimo, relativamente aos valores do Plano Estratégico, de um montante global de investimento da
Sociedade, de 642 mil euros, justificado pelos ajustamentos levados a cabo no desenvolvimento de
varios projetos e ainda pela subida, em face do protelamento da intervengao para 2015, dos custos de
estrutura e de gestéo da intervengao, no montante de 2,148 Milhdes de euros.

v Realizagdo da intervenggo até final de 2015, ano para o qual se prevé a realizagdo de um investimento

da responsabilidade da Sociedade de 31 milhdes de euros, ou seja 36,6%.
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IPAO 2014 - Quadro Sintese do Investimento Plurlanual e sua comparagéo com o Plano Estratégico {aloms em suros, com WVA}
"_“::"': Progremacio Financaira Plurianual em sads de PAO 2014
Designasto Plano 2008 2000 2010 2 201 e o s TOTAL ommde  Variagdo
Estratégico de PAO 2014 PAO20W-PE
IRF 01 00 00 CUSTOS DE ESTRUTURAE DEGESTAODA INTERVE 6.131.042 734718 821.814 767.347 ©828.775 768835 727.574 732476 2707918 8279260 2148218
RF 01 01 00 Instalagdes e Funcionamento 12765 92670 119.2867 128142 123483 102713 99972 99972 779,003
RFO1 02 00 Custos Administrativos 45154 205144 24060 99722 92313 72022 79666 79666 697.746
RFO1 03 00 Contrato de Gestio 3484800 675800 624000 624000 600912 552839 552838 552839 552839 4737068
RFO1 04 00 Custos Financeiros 2.085.442 0 0 0 0 0 0 0 2065442 2065442
F02 00 00 ESTUDOS DE BASE DA INTERVENGAQ 250000 249786 4092 28502 0 (] 0 0 0 282380
s REESTRUTURAGAO E REQUALIFICAGAO DAS ; : : f : 4 ?
F110000  ac E ESPAGOS TERRESTRES CONTIGUOS (P1, 14,569,150 439 390882 234178 260838 372660 384700 5.357.526 10.944.441  17.848862
RF 11 01 00 Itha de Faro (P1.1) 3.420.000 263 138192 112123 110077 93721 142583 1053179 2427084 4077222
RF 11 02 00 llha de Culatra(P1.2) 2.280.000 88 49126 44357 52954 119921 13752 500928 4062389 4843525
RF11 03 00 llha de Amona(P1.3) 4.445.000 88 112035 15874 12962 79176  87.454 254795 2100011 2662395
RF 11 04 00 (Quatro Aguas(P1.4) 3.750.600 0 94080 0 73331 43877 128333 3275137 0 3614758
RF 11 05 00 Itha de Tavira{P1.5) 570.000 0 449 61812 11513 35965 12578 273487 2354957 2750762
RF 11 06 00 Cacela/Fébrica(P1.6) 122,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
""" RENATURALIZAGAO, ALIMENTAGAO ARTIFICIAL DE - b/ , 4
PRAIAS, TRANSPOSICAO DE BARRAS, 35531.825 128207 1.061.753 2412320 2754187 220.483 289761 10.367.596 21.574476  38.817.882
RECUPERACAO DUNAR E LAGUNAR (P2} 3 ; - =
Renaturalizagdo (P2.1 (")) 23781825 128207 1061753 725033 391.340 138819 213354 5.897.982 16.019.563 24576.146
Alimentaglo artficial de praias /transposiciode 4 g5 o 0 0 1687200 2362922 3269 15704 3923 0 4056568
barras (P2.2)
Recuperagao dunar e lagunar (P2.3) 7.750.000 0 0 0 9926 93934 45054  11.082 0 158.996
Alimentagdo artificial de praias / transposicdo de
s e 0 0 0 0 0 0 15649 4454609 5554913 10025171
RECUPERAGAO DA REDE HIDROGRAFICA
ADJACENTE AOSISTEMA LAGUNAR (P3) 2.000.000 0 0 [ 0 8595 198985 1612633 188747  1.808.961
PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA
CIRCULAGAO (P4) 350.000 0 [ 0 776 35085 142557  56.088 0 234478
CRIAGAOD, REQUALIFICAGAO E VALORIZAGAO DAS
INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E AREAS 7216000 0 33122 2666958 1.161.343 18701 7560 8654 3700  3.902047
ADJACENTES (P5.)
PLANO DE VALORZAGAQ E GESTAO
SUSTENTAVEL DAS ACTIVIDADES ECOMONICAS 250,000 0 0 83657 168616 149018 64785 0 [ 508077 256,077
{P8)
:W"' |)mas| RUTUARAS DE ARCI0 AQ USO B AL NE AR Y 200 228 0 908 66940 126830 110107 53657 3410032 560.371 4328842  -2.874.447
REQUALIFICAGAO DE ESPACOS RIBEIRINHOS -
PARQUES PUBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS  11.518.840 §70 326670 3201478 -101.206 88.262 2772362 6456205 705619  12.448.157 929.317)
(P8)
Parque ribelrinho do Ludo (P8.1) 1.300.000 0 154 20616 25732 10750 102460 565441 0 745453 -554.847]
Parque ribelrinho de Faro (P8.2) 3559534 0 58814 92449  53.182 837 2312439  762.021 0 3279742 279792
Parque Ribeirinho Poente de Olhéo (P8.3) 3.609.671 0 404 39698 41370 8266 29520 2691171 705619 3516047 a3
Requalificagéio Paisagistica da fgagdio Pedras D'EIRe 500,000 0 154 12101 12620 6310 102170  584.548 0 717.903 217.
Requalificaéio Paisagfstica da marginal de Cabanas( 1.868.436 433 267189 2991946 246729 2450 125845 125845 0 3266989 1308553
Percurso Pedonal e de Lazer Lacém - Manta Rota (P8, 681,199 137 154 12101 12620 14576 94858 543209 0 67755 3
Requalificagdo da Zona Nascente em Oihiio (P.7) 0 0 0 32565 0 43062 4970 4870 o 85568 85
Posto Maritimo de Cabanas {P8.8) 0 0 0 0 0 (] o 159,000 0 159000 159
PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL (P9.) 500.000 0 0 79.004 [ 0 43889 66527 28463 208473 281527
IRF 20 00 00 PLANODE COMUNICAGAO E DIVULGAGAOP10) 500000  7.760 113235 204163 67428 33679 71682 92778 46389 667.125 167.128
* ° " DEFINIGAODE TRILHOS E PERCURSOS DE ‘ y < 4
F21 00 00 DESCOBERTA DOS VALORES AMBIENTAS E 250.000 0 0 0 0 0 1549 108372  142.080 250,000 0
, . . PATRIMONIAIS DARIA(P1) : 3 5 ;
INSTALAGAO DE CENTROS DE DIVULGAGAO DOS
F22 00 00\ ooec NATURAIS E PATRIMONIAIS DA RIAP12) 1250000 894,403 0 0 582 0 21375 134117 94184 1250000 o
TOTAL INTERVENGAO POLIS LITORAL RIA FORMOS/ 87.540.185 2.115973 2865673 0756639 5303514 1.812.185 4.610.548 27.201.403 37.086.397 91032341  3.492.1
TOTAL SOCIEDADE POLIS LITORAL RIAFORMOSA  84.390.185 2.118.973 2855573 9.753.614 8303514 1812196 4810546 27.201.403 31089422  85.032.341 e42.1
TOTAL C MFARO () 3.150.000 0 0 3025 0 [ 0 0 5996.975  6.000.000
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Em termos do financiamento

v Alteragbes significativas relativamente ao inicial modelo de financiamento, designadamente:

)

il

Uma forte reducé@o dos meios nacionais previstos, com particular destaque para os do Turismo de

Portugal (-6,8 milhdes de uros) e mesmo de Privados (-5,8 milhdes de euros), sendo que no
primeiro caso por quebras significativas das taxas de financiamento que vieram a situar-se em
valores muito inferiores as inicialmente previstas, e no segundo caso porque dada a atual crise se

deixou de considerar o eventual envolvimento dos privados nos equipamentos de praia:

Um significativo acréscimo do financiamento comunitério & intervengéo, sendo que do total agora
previsto no montante de 50,8 milhdes de euros apenas se encontra aprovado / contratado o

montante de 28,4 milhdes de euros e em andlise / aprovagéo no POR Algarve cerca de 5,7 milhdes

de euros.

O restante valor ainda necessario assegurar — cerca de 16,7 milhdes de euros, respeita
fundamentalmente a obras candidatadas ao POVT em outubro de 2012, constituidas numa segunda
prioridade — a entdo designada prioridade B, e ndo aprovadas por falta de financiamento nesse PO e
a um conjunto de outras agbes ainda nao passiveis de serem candidatadas ao POR Algarve.

Este acréscimo de meios comunitarios necessarios advém, em grande parte, das alteragoes
registadas no financiamento do Fundo de Turismo.

Registe-se que esta questdo é tdo ou mais importante, quanto podera estar em causa a utilizagéo
de financiamentos comunitarios no quadro do proéximo periodo de programagdo financeira, caso
venha a verificar-se a ndo existéncia de fundos nos PO’s do atual QREN.

Um também significativo acréscimo do financiamento adicional dos Municipios & intervengao, (mais

1,8 milhGes de euros), sendo que parte substancial do mesmo (1,1 milhdes de euros) se encontra ja
realizado e respeitou ao financiamento adicional da CM de Tavira a obra da Marginal de Cabanas.

v' Assumiu-se que em 2014 seriam resolvidas algumas das dificuldades sentidas até agora na realizagéo

de varios financiamentos salientando-se:

iv) o Capital Social dos Acionistas municipais — em cujo enquadramento se considerou que durante o

ano de 2014 e em prestagdes trimestrais e de igual valor, todos os Municipios realizariam o capital

social ainda em divida.

o financiamento da DGRM / ex-IPTM, no quadro dos protocolos em negociagao / assinatura para o

efeito, envolvendo cerca de 2,46 milhGes de euros.
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Investimento ¢ Financiamento

Investimento Total de Promogao da PLRF (Com VA)

Financiamento do lnvestimento da PLAF

Capital Soclal

Estado

Municipios
Faro
Ohdo
Tavira
Loulé

Financiamento Comunitirio

POA(QCAT)

POVT (")

POR Aigarve ()

PROMAR

Financiamento Naclonal

g

PTR

MADRP

ARH

Warinha

Financiamento Adiclonal it
Financiamento Adicional CHTavira
Financlamento Adiclonal CM Fero
Financiamento Adiclonal CMl Othiio
Financiamento Adicional CM Loulé
Financlamento Adicional C VRSA

Privados

utras Receltas (Juros, e vendas de cadernos de encargos)

aido da Intervengho (valores do Perido)

aldo da infervengdo (valores acumulados)

Total Plano
Estatigkco

U185

wsaAS,
2500000
HATE00.
8225000
3150000
2475000
2025000

675000,
QM
1504821
2291567
BAS6T05,

2250
M.
8300951
381750

o-
X))
$40734

0
,

308267

308.267

adro de financlamento comunité

PAO 2014 - Plano Financelro Plurianual do Investimento de promogdo da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa

At$31.0e22011

200114

230090
850000
WATSH00
§75.000
u,
o;
405000
a0
AT 055
1604821
1780435
1351789
u|'
arsT280
570010
2050000
0 '
500
0
1112270
1412270

$5378

3460.023.

3089323

Totl 2012

1512195

253641
wses
0 v
i)

)

50202
0468
156408

1100000

1100080
0r

85473

T

458400

{valores em euros)
Towtts  Towaow  Touets TP V"““;:””“
G0 A N ssa #1215
GANMS  Z20MM NN WIRES 015
wSM eI 0o 25000 q
0 0 0w q
w6 ) q
o amen o s g
o umm Y'Y q
WM 124306 o s q
0 w5 0 78000 q
QU USRI NTSES SN0 L
0 ) )t g
G w28 RS WsME 5208
A% SISSW MIMTM N2NN2 27
185456, 1845% 0 aun
USSR ATIN. 1M NN I
me 13096 AR 47985
MR A9 128M0 G0N 24508
0 0 0 )
0 0 0 25000 200
0 159000 0 158000 15040
T Y T T T
0 Iy 0 18803 150880
0 130500 0 138500 13850
3 100134 0 100134 10043
0 oy 0 4383 6499
0 25 0 2530 1100
0 0 3 0 s
o 0 ) 700284
T 7T TR V' S VY 301991
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PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO PARA 2014 PoLis LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

IV.2. ORGAMENTO DE DESPESA PARA 2014

Em 2014 prevé-se a realizagdo duma despesa de 27.291.403,00 € (IVA incluido), englobando as despesas
de estrutura e de gestdo da Sociedade, no montante de 732.476 euros e as despesas de Investimento no
valor de 26.558.927 euros, traduzindo a prossecugdo da atividade fisica e financeira iniciada em 2008 /
2009, para implementagéo da intervengéo cujo investimento total se prevé, conforme abaixo indicado, na
ordem dos 85,03 Milhées de euros.

L

Total em sede Total em
de Plano 2004, sede de P:;;)amE

Estratéglco PAO2014

Trim| Teim il Tem i Timiv  Total 2014

Custos de Estrutura e de Gestdo da Intervengdo 6.131.042 182319 183919 182319 183919 732476 8.279.260 2.148.218
Restante Despesa de Investimento 78.259.143 3.838.496 5.531.245 7.851.241 9.337.945 26.558.927 76.753.081 -1.506.062
Total 84,390,185 4.020.815 5.715.164 8.033.560 9.521.864 27.291.403 85.032.341 642.156

valores em Euros, com IVA

Registe-se que os valores aqui identificados respeitam ao orgamento da responsabilidade da Sociedade
Polis Litoral Ria Formosa, isto €, ndo tém considerado qualquer valor da responsabilidade da CM de Faro,
referente a operagéo de realojamento.

Orcamento de Despesa por Natureza

O valor global de despesa prevista para 2014, no montante de 27,29 Milhdes euros, traduz diversas
naturezas de despesa que, no quadro seguinte se contemplam, desagregadamente ao nivel de cada um
dos trimestres, em simultaneo com os valores globais previstos em Plano Estratégico e no Plano atual, para
o total da Interveng&o.
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{wlores em euré_s. com IVA)
Total em
De s anacho e ITim  WTom  WTm  VTAm o oo TOTALPAO  Varagho
Estratégico 2014 2014 2014 2014 2014 PAQ2014-PE
. %2 Consumos 157 1517 1517 1517 6.069 62.391,89
B Limpezas/ Reparagdes 102 1082 1082 1082 438 35642
. 04 Mobiliério e Equipamentos 1.556 1.556 1.556 1.556 6.225 138.212
: 05 Despesas de Funcionamento 560,800 20837  20.837  20.837  20.837 83.349 542.697 895.949
10" Remuneragies Pessoal 479 639 A% 639 223%5 219.145
M Remuneragio Orgios Socias 4854 4854 4854 4854 19416 21162
'12 Remuneragao Servigos Externos 9.209 9.299 9.299 9.209 37.195 234.495
, 13 Despesas Representagao 165 165 165 165 659 2.943
'13 Custos Financeiros 2.065.442 0 0 0 0 0 2.065.442 a
; 1 Pagamentos Honordrios e Servigos 3484800 138210 138.210  138.210 138210  552.839 4.737.068 1.252.2
B nquelogia 3 0 0 0 0 0 8640 8
'35 Eiaboragéio de Estudos e Planos 4477322 139980 115.188 53903 32723  341.7%5 134&500( -1.128.82
B assessorias 0 21834 32508 3258 250 119612 762124 7621
b 4 Eiaboragéo de Projectos 4695207 106973 128.829  100.695 114669  460.167 2664829 203037
'49 Despesas Reiacionadas com Empreitadas 0 575 5.330 4.812 4812 20.709 79.974 78.97:
. 50 Empreitadas e Fornecimentos 67.074.382 3.391.003 5.063.748 7.441.338 B8.878.325 24.774.414 67.723.465 649,
51 Fiscatizagio 2012231 172889 185557 208901 27484 842280 2.165.549 15331
99 () Outras Despesas {realojamento) - CMFaro 3.150.000 0 0 0 0 0 s.ooo.ooo' 2,850,
Total (excluindo as despesas da CM Faro) 84.390.185 4020815 5715.184 8.033.560 0.521.884 27.201.403  85.032.341,00 8421
\[*} vaiores da responsabiiidade da CM Faro, por referéncia somes o ]

Permite-se observar que no ano de 2014 a despesa a realizar respeitara essencialmente a despesas com
empreitadas e sua fiscalizagéo — 24.774,4 mil euros e 842,2 mil euros, respetivamente -, a estudos, planos
e projetos de execugao — 802,0 mil euros -, e a despesas com o contrato de gestdo da intervengao — 552,8

mil euros.

No Anexo 3 - Mapa de Investimento Plurianual, contendo orgamento de despesa para 2014 desagregado
por acao e trimestre, permite-se verificar ao nivel de cada um dos projetos da intervengdo, as diversas
agOes a implementar no corrente ano. Permite-se também verificar e tal como registado anteriormente, que
se preveem arrancar financeiramente em 2014 as seguintes obras / empreitadas, desde que previamente

assegurados 0s necessarios financiamentos:

e No primeiro trimestre — do Plano de Praia do Anc&o (P7.), do Parque Ribeirinho Poente de Olhao (P8.3)
e do Posto Maritimo de Cabanas (P8.8.).

¢ No segundo trimestre - Implementagdo PAVHRFMR (Tavira, Faro/Olhdo e Armona) P(2.4), ou seja o
cenario minimalista do PAVHRFMR.
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e No terceiro Trimestre - da llha de Faro — Acessos (P1.1), Renaturalizagdo do Ancdo (12 Fase -
Demoligdo 2* habitagdo, Renaturalizagéo - llha da Armona - Nucleo da Fuseta (inclui Plano de Praia
Fuseta-Mar).

¢ No quarto trimestre ~ da llha de Culatra (P1.2), da llha de Armona (P1.3), llha de Tavira (P1.5), da
Definigao de trilhos e percursos de descoberta dos valores ambientais e patrimoniais da Ria (P11) e da
Instalagdo de centros de divulgagdo dos valores naturais e patrimoniais da Ria (P12.), de
Renaturalizagéo do Ancdo (2? Fase - Demoligéo 12 e Unica habitago), Renaturalizagéo - llha da Culatra
~ Nucleo dos Hangares e RenaturalizagZo - llha da Culatra - Niicleo do Farol Nascente.

Orcamento de Despesa por Centros de Custo

O orgamento por centros de custo reflete a distribuigdo das despesas previstas pelos varios projetos /

agbes em termos orgamentais.

No quadro seguinte, permite-se analisar o orgamento por centros de custo, previsto tanto em termos
trimestrais para o corrente ano de 2014, quanto em termos globais da Intervengdo, em conformidade com o
Plano Estratégico e com a atual proposta de plano. Permite-se verificar, o peso do investimento a efetuar
em 2014 nos Projetos P1.4, P2.1, P2.2+P2.3 e P7 que, em conjunto, somam cerca de 17,1 milhdes de
euros de despesa prevista realizar em 2014, ou seja 62,4% do investimento total previsto realizar no

corrente ano, nos seguintes dominios:

e No Projeto Renaturalizagdo (P2.1) — 5,9 milhdes de euros, com os trabalhos de Renaturalizagdo dos
lIhotes e lha Deserta e do Ancéo (1 Fase - Demoligdo 22 habitagéo), do Ancéo (22 Fase - Demoligdo 12
e Unica habitagdo), da llha da Culatra - Nucleo dos Hangares e Nicleo do Farol Nascente e llha da
Armona - Nlicleo da Fuseta (inclui Plano de Praia Fuseta-Mar);

e No Projeto Alimentagdo artificial de praias / transposi¢do de barras (P2.2) + Recuperag@o dunar e
lagunar (P2.3) - PAVHRFMR - 4,4 milhdes de euros com os trabalhos de Implementagdo PAVHRFMR
(Tavira, Faro/Olh&o e Armona minimalista);

e No Projeto de Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear (P7.) - 3,4 milhdes de euros, para
implementagéo dos Planos de Praia dos Cavacos e Ancao;

 No projeto das Quatro Aguas (P1.4) - 3,2 milhGes de euros, para implementago das respetivas obras.

Pag. 35 de 48

V\

—



i
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(walores em euros, com IVA)
Total om
s0do do
L Plano ITHm  UTm  WTm o WTdmo oo TOTALPAO Varlaglo
Edratégioo 2014 2014 2014 2014 2014 PAO2014-PE
RS - = z 8 - < 8 .
e o1 00 00 cusos ch 8131042 162319 183919 182319 183919 732478  8.279.250,51 2.148.21d
RF 01 01 00 InstalagSes e Funclonamento 24,993 24.993 24.993 24,983 99.972 779.003,49
o 0 G 580,800, - - - - - 895.949
e 01 02 00 Custos Administrativos 19.117 20718 1917 20716 78.686 697.745,62
RF 01 03 00 Contratodo Gestho 3.484800 138.210 130.210  138.210  138.210 552839  4.737.068,40 1.252.264
RF 01 04 00 Custos Ananceiros 2.085.442 [J 1] 0 ('] 1] 2.065.442,00 a
e . - e < ’ . ’
FF 02 00 00 ESTUDOS DEBASE DA INTERVENGAO 250,000 0 0 0 0 (] 262.379,70 32.380
o Py .\ A . ; g , v ; -
FFo1 m oo e AFCACRODISILMSESPACOSTEWIESTRES 44 569.150  93.037 1.085.500 1.211.3%8 Z2117.651 S5357.526  17.648.661,53 3.359.612
RF 11 01 00 Ihade Faro (PLY) 3420000  88.613  83.078  193.341 68147 1053179  4.077.221,51 857.222
RF 11 02 00 i de Culatra(P12) 2280000 2421  7.262  12.837 478.408  500.828  4.843.525,41 2.563.525
RE 11 03 00  itads Armons(Pi3) 4.446.000 538 1614 1.614 251030 254785  2.662.334,64 1.783.808
RE 11 o4 00 Guatro Aguas(Pre) 3.750.600 841465 1.003.548 1.000.548 426580 3.275.137  3.614.757,87 -135.842
RF 11 05 00 imade Tavira(P1s) 570.000 [ ) 0 273487 273487 2.750.762,08 2.180.762
FF 11 06 00 Cacelw/FabricaP1.) 122.550 0 ] 0 0 ] 0,00 122,550
1ZAGAOD, AL A 8, OSICA
Pelbs R0 R0 o e BeakGAD DINAe LAGMATIRE 35,531,525  624.180 1.770.962 3.400.220 4.363.246 10.307.596  3.617.801,57 3.286.057
RF 12 01 00 Renstursiizaclo (P2.1) 23.781.825 756.750 548.492 1.623.765 2.570.93% 5.897.982 24,576.145,74 794,321
RF 12 (] Alim s ntagio artificlal de prajas / transposiciio de barras (P2.2) 4,000.000 3923 0 ] 0 3823 4.056.568,83 56.564
RF 12 03 00 Recuparagio dunar e lagunar (P2.3) 7.750.000 11.082 0 ] 0 11.082 159.995,68 -7.590.004
Alimsntacio artlficial de pralas / transposicio da barras (P2.2) +
RF 12 04 00 Recuparagdo dunar s lagunar (P2.3) - PAVHRFMR 52.385 824470 1.785.484 1.782.310 4.454.609 10.025.171,34 10.025.171
FF 13 00 00 = FRO0S e AL 2.000.000 191.402 380.149 471380 489.213 1.512.833 1.908.961,28 81,039
RF 14 00 00 PLAND DEMOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAGAO (P4.) 350.000 28.044 2.0 7.011 [} 56.088 234.478,30 115,522
b= 15 00 o0 m:‘:;_” PAOE VAL = L% = 7.210.000 2473 2473 1854 i ses4 3.002.047,18 .3.312.853
PLANO DE VAL A A DAS
AR Rty okt 280.000 ° ° ° o o 508.070.84 256,077
RF 17 00 00 INFRAESTRUTLRAS DE APOIO AO USO BALNEAR (P7,) 7203320 437.530 997.339 1.016.855  958.307 3.410.032  4.320.041,55 2.874.467
REQUALIRCAGAO DE ESPAGOS RIBHRINHOS - PARQUES PUBLICOS E
FF 18 00 00 PERCURSOS PEDONAIS (P 11518840  1.380.571 1.187.203 1.883.137 1.245.203 8.458.208 12.448.188,51 $29.317]
BF 18 01 o0 Parque ribelrinho do Ludo (P8.1) 1.300.000 70.918 208.032 238.985 £89.528 585441 745.153,03 -554.847
RF 18 02 00 Parque ribeirinhe de Faro (P3.2) 3.559.534 782,021 ] ] 0 782,021 3.270.741,74 -279.792
FF 18 03 00 Parque Ribelrinho Poents da Olhdo (P8.3) 2.609.871 175.25 510.892 1.002.513 1.002.513 2881971 3.516.047,31 -53.623
RF 18 04 00 Requalificaciic Palsagistica ds ligagio Pedras ' Ral - Santa Luzia(P2.4) 500.000 103.763 205.809 205.700 69.188 584.548 77.902,73 217,903
RF '1! '05 'Dﬂ Requalificagio Palasgistica da margineal da Cabanas (P8.5) 1“.43!. 125.!45' 0' 0' 0’ 1”“5' 12“.“9.02' 1.398.553
Rr 18 ‘08 ‘10 Percursa Padansie da Lazer Lecém - Manta Rots (PE.6) so110s  seass’ 222185 100308 e4317  seaz08 STLTSA8S -3.414
RF '1. '07 'ﬂﬂ Requslificagdo da Zona Nascenta em Othio (P8.7) ﬂ' ?_m' ms' 0' ﬂ' ‘mﬂ' I!.S“,M' 85.568
e 13 08 00 PostoMaritima do Cabsnas (8.8) o zasw  3e7s0 55650 99750 150000 158.000,00” 158,
N - e - < g - =
RF 19 00 PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL 500000 14.232 14.232 14.232 14232 56927 208.472,62 291,52
r L3 " r r L r r r L4
FF 20 00 00 PLAND DECOMUNCAGAO EDIVULGAGAD $00.000 2394 23194 3.1 2.4 92778 087.124,67 167.125
DETRILHOS E DOS VALORES
RF 21 00 00 M‘BBVWABEPATIIHMNSMRA 280.000 1.704 12,088 5.420 7.190 108372 250.000,01 [
L3 L L A " r r r r ” L
INSTALAGAQ DE CENTROS DE DIVULGAGAO DOS VALORES NATURALS £
RF 00 00 PATAIMOMAIS DA RIA 1.250.000 22149 27102 27.102 §7.784 134117 1.250.000,00 a
ToTAL NGAO POLIS LITORAL RIA 87.640.185 4.020.815 6.715.164 6.032.560 0.521.884 27.291.403  91.032.341,00 3.492.188
L3 L3 r r r r L r
ToTAL OLIS LITORAL A 84.390.185 4.020.815 5.715.184 6.033.560 0.521.884 27.291.403  95.032.341,00 842,156
r r L3 r r r r r
TOTAL C M FARO / ARH /POLIS AIA FORMOSA (Real.) 3.160.000 0 (] (] 0 0 6.000,000,00 2.850.000
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IV.3. PLANO FINANCEIRO DA INTERVENGAO PARA 2014

%¢\§§

0O enquadramento financeiro previsto para esta Intervengéo Polis Litoral para 2014, pode ver-se no quadro
seguinte, onde é apresentada a decomposigao da cobertura financeira do plano de investimento por cada
uma das fontes de financiamento previstas, ao nivel da Intervengao global e ao nivel trimestral para 2014 e

onde é também feita também a comparagao com o investimento a realizar nos mesmos periodos.

PA0 2014 - Ptanc Financetro o ds promogto da Polls Litoral fia Formosa (valores am suroa)
Investimento ¢ Financlamento 'E’:.m 201410Tdm  2142Tim  2014-¥Tdm  2014-4Trim Tomzora YOI amPAG 1 Variagho PAD2014
Investimento Total de Promogao da PLRF (Com IVA) a3 4020216, 8718184 032,560 3s21a8e zaa esen 042154
Financiamento donvestinento da PLAE  sasnas, Ty 6300485 22204082 w17 22 8732808 1034184
Caphat Socta) . z2s00000 1737001 17708 1737001 173091 SN 22500000,
Estado  amem 0 0 o 0 o 1478800
Munieipios . sazsom0, 1700 1737091 1797.091 1737091 054383 #2500
Faro 3150000 sas12, ssasi2 0512 o512 2r7a047 2150000
oo . 24msem 10750 ey 610750, #1750, 2475000 2475000
Tavnn 2025000 wasm. azaste. s s 1284318 2025000
Louté s 101280 101250 101250 101250 08500 675000
Financiamento Comuntirio 23530 1047900 2107541 3043 Q419008 516300 B0SANTHO, 48084
POA (QCA ) o 1soes21 i ) ) ) 0 1804221
POVT ) 22291567 2088 15590484 2967088 asassrs. sdsezm a2y 522957
POR Agarve () sAs8.705 1042942 10492 91384 200380 saessss 11238302 218250
PROMAR  2asee : 104535 ’ ; 164535 anam. 2357
Finsnciamento Naclonal  tamsas 1300807 s 110,118 o T neses w1475
P . messt o452 84453 i 1388908 2017301 75288
PTM Y ) 1220807 ; 1220807 0.951.385 245981
MADRP ° 0 0
A o ) 0, 2500 2500
Marinha 0 159,000 ° o 0 158000 153000 159004
Financmento Adiclonal C o aman ° ° 1.025.665 0 1.025.885 2937935 150182
Financlamento Adiclonal CHTavira ! 0 0 ° 58830 0 s 1608903 1.600.904
Financiamento Adiclonal CH Faro 0 0 o 130,800 o 138800 138800 138504
Financiamanto Adiclonal CM OhBo ° 0 ° 100.124 ° 100134 100334 100134
Financiamento Adiclonal CM Loulb ) ° 0 0 e ° 8455 sz 499
Financiamento Adicional CM VRSA 18314 ° 0 25304 o 25304 25304 100
Privados  samau ° ° 0 o 0 0 580734
Dutras Recaitas (Juros, e vendas de cademos de encargos) : 0 ) : : ) o To0284 700204
Baido da intervencdo (valoras do Perido) . aezer 18302 228870 T8 4308737 20300 700284, w1501
Beido da Intervenco (valores scumulados) 300267 M8 8220148 55182 4149500 4140500 700284 ]
110y oudras 1 dro da prdximoe v

Assumiram-se ao nivel de cada uma das fontes de financiamento os seguintes considerandos:

Capital Social

Estando totalmente realizado (ja em 2008) o capital social do Acionista Estado e estando pago até agora
apenas 1.376.637 euros dos 8,325 milhdes de euros de capital social dos Acionistas Municipais,
considerou-se, face a programagao financeira subjacente a este exercicio, que em 2014 se recuperara ao
longo dos quatro trimestres e em quatro parcelas de igual valor, o remanescente do capital social de cada
um dos Municipios — CM’s de Faro, de Olh&o, de Tavira e Loulé.
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PIT / Fundo de Turismo

Assumiu-se que em 2014, seria Candidatado o Parque Ribeirinho Poente de Olhdo, apds aprovagdo da
candidatura pelo POR Algarve e, posteriormente, as agdes relativas aos trilhos e percursos de descoberta
dos valores ambientas e patrimoniais da Ria (P11.) e & instalagdo de centros de divulgagdo dos valores
naturais e patrimoniais da Ria (P12). E que, em consequéncia, os respetivos valores de financiamento bem
como os das restantes candidaturas aprovadas e em execugdo e / langamento (Parque Ribeirinho de Faro
(P8.2), Requalificagdo Paisagistica da ligagdo Pedras D'El Rei - Santa Luzia (P8.4), Percurso Pedonal e de
Lazer Lacém - Manta Rota (P8.6) e Parque ribeirinho do Ludo (P8.1)) seriam recebidos no 2° e 3° frimestre
de 2014.

DGRM / ex-IPTM

Assumiu-se que em 2014, seria recebido o valor previsto no quadro dos dois protocolos em fase de

assinatura, referentes essencialmente a agbes ja executadas.

Direcéo-Geral da Autoridade Maritima

Assumiu-se que logo no inicio de 2014 e no sentido de permitir langar a obra do Posto Maritimo de
Cabanas (P8.8) seria protocolado e recebido o valor previsto para a respetiva obra.

Financiamento Adicional dos Municipios

Respeitando aos Municipios Acionistas e também & CM de Vila Real de Santo Anténio, estimou-se que o
valor envolvido a titulo de financiamento adicional e ainda a realizar - 1,02 mithdes de euros — sera
realizado, o mais tardar, durante o terceiro trimestre de 2014, sendo previamente assinados os necessarios

protocolos (quando ainda nao existentes) no sentido de permitir o arranque das respetivas obras.
Financiamento comunitario

A maior parcela de financiamento previsto receber em 2014, no montante de cerca de 8,5 milhdes de
euros, envolve as candidaturas ao POVT ja aprovadas e contratadas, bem como de agbes cujo
financiamento ainda ndo foi aprovado, embora, como atras referido, tenha sido candidatado no quadro da
grande candidatura de obras, mas numa segunda prioridade.

Esta essencialmente em causa:

v O financiamento do Programa Operacional de Valorizagdo do Territorio, no gquadro das guatro
candidaturas i contratadas: i) POVT-12-0233-FCOES-000020 “Medidas Corretivas da Erosdo e Defesa
Costeira na Ria Formosa — Projetos e Planos de Intervengdo e Requalificagéo’, ii) POVT-12-0233-

FCOES-000028 - “Medidas Corretivas da Erosdo e Defesa Costeira na Ria Formosa - Estudos e
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Projetos de Execugao, iii) POVT-12-0233-FCOES-000045 - “Medidas Corretivas da Erosdo e Defesa
Costeira na Ria Formosa - Obras de emergéncia na ilha da Armona -Nucleo da Fuzeta e iv) POVT-12-
0233-FCOES-000059 - “Medidas Corretivas da Erosdo e Defesa Costeira na Ria Formosa’, que
globalmente envolvem o montante de 21,16 milhdes de euros de financiamento do Fundo de Coesdo
aprovado e do qual se prevé receber em 2014 a parcela de 7,9 milhGes de euros.

Respeitam genericamente estas candidaturas as agbes dos Projetos de Reestruturagdo e
Requalificagéo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos (P1.) e de Renaturalizagdo, Alimentagdo
Artificial de Praias, Transposi¢do de Barras, Recuperagao Dunar e Lagunar (P2.), com excegdo das
identificadas no ponto seguinte.

v Q financiamento ainda néo aprovado, do POVT ou de outros instrumentos de Financiamento no quadro

do préximo periodo de programacdo financeira, no quadro especifico_das sequintes obras de

Reestruturagdo e Requalificacdo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos na Culatra (P1.2), na
Armona (P1.3) e em Tavira (P1.5), de Renaturalizagéo (P2.1) do Ancéo (2% Fase - Demoli¢do 1% e Unica
habitagéo), llha da Culatra - Nicleo dos Hangares e Nucleo do Farol Nascente e liha da Armona -
Nucleo da Fuseta (inclui Plano de Praia Fuseta-Mar), e de Requalificagdo da Rede Hidrografica
adjacente ao Sistema Lagunar (P3.) cujo valor total de investimento em 2014 se prevé nos cerca de 3,6
milhdes de euros e cujo financiamento comunitario (via POVT ou via um outro programa do préximo
Quadro) para 2014 se estima na ordem dos 600 mil euros, dum total previsto de 16,3 milhdes de euros,
como ja referido.

Esta também previsto receber em 2014, um outro montante também significativo, de cerca de 5,89 milhdes
de euros, envolvendo as candidaturas ao POR Algarve ja aprovadas, em andlise / aprovagdo e ainda ndo

apresentadas, como a seguir se refere:

v O financiamento do Programa Operacional Regional do Algarve, no quadro das quatro candidaturas ja
contratadas i) n° ALG-02-132-FEDER-000030-“Criagao do Parque Ribeirinho de Faro™, i) n° ALG-02-

1132-FEDER-000035-“ Requalificagdo da Marginal de Pedras d'El Rei / Sta. Luzia”, iii) n® ALG-02-1132-
FEDER-000036 -“Percurso Pedonal e Ciclavel Lacém- Manta Rota -Fase 1" e iv) n°ALG-02-1132-
FEDER-000037-“ Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagdo da Ria Formosa” que globalmente
envolvem o montante de 3,06 mithGes de euros de financiamento do FEDER aprovado e contratado e
do qual se prevé receber em 2014 a parcela de 2,75 milhdes de euros.

Registe-se que ndo estd considerado para 2014 o recebimento de qualquer valor de financiamento
deste PO, no ambito de trés outras candidaturas, por se encontrarem nesta data encerradas - referimo-
nos as candidaturas n° ALG-02-132-FEDER-000015-“Planos de Praia da Ria Formosa - projetos de
Execugdo”, n° ALG-02-132-FEDER-000016 - “Requalificagdo dos Espagos Ribeirinhos- Parques
Publicos e Percursos Pedonais - Projetos de execugdo” e n° ALG-02-132-FEDER-000018 -
“Requalificagio Paisagistica da Marginal de Cabanas”
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v 0 financiamento ainda n&o aprovado, do POR Algarve ou de outros instrumentos de financiamento no

quadro do préximo periodo de programacdo_financeira, no quadro de trés outras candidaturas,

propostas em novembro passado e de que se aguarda aprovagéo. Trata-se das candidaturas n°’ALG-
02-1132-FEDER-000044 -“Implementagéo do Plano de Praia dos Cavacos”, n° ALG-02-1132-FEDER-
000043 -“Implementagdo do Plano de Praia do Ancéo-1* Fase”, n°ALG-02-1132-FEDER-000053 -
“Parque Ribeirinho poente de Olhdo” e n°ALG-02-0730-FEDER-00005-“ Parque Ribeirinho do Ludo-
Fase1”, cujo valor total de investimento em 2014 se prevé nos cerca de 6,7 milhdes de euros e cujo
financiamento comunitério (via POR Algarve ou via um outro programa do préximo Quadro) para 2014
se estima na ordem dos 2,8 milhGes de euros, dum total previsto de 5,7 milhdes de euros, como ja
referido.

v Q financiamento ainda a candidatar aoc POR Algarve (ou a um outro instrumento de financiamento no

quadro do préximo periodo de programacdo financeira), envolvendo um investimento total que se prevé

nos cerca de 1,5 milndes de euros relativamente as agdes Marketing territorial (P9.), Comunica¢do
(P10.), Trithos e Percursos de Descoberta dos Valores Ambientais de Patrimoniais da Ria (P11.) e
Centros de Divulgacdo dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria (P12.) e cujo financiamento
comunitario, via POR Algarve (ou via um outro programa do préximo Quadro) se estima na ordem dos
600 mil euros.

O financiamento global previsto para cada um dos Projetos / agdes, ao nivel das diversas fontes da
intervencgdo, consta do Anexo 3 — Mapa de Investimento e Financiamento da Intervengo.

Olhao, 16 de janeiro de 2014
O Conselho de Administragdo

Sebastido Dage Rdposo Braz Teixgira
(Presidente do Conselho de Administrag

Jpao Manuel da Silva Alves
(Vogal|do Conselho de Adminigfragao)

Ve

\(Vogal do Conselho de Administrag3o)
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.. - e
Planeamento Fisico da Intervengéo - 2013 R g
POLIS LITORAL.
s i scaes « vasoitsac i
1D ACTIVIDADES Duragéo l Inicio ] Conclusdo Eq | 2 | ggﬁ_o | 2011 | 2012 T 2013 1 2014 | 2015
Real | ri 3[Tri 4[Tri 1fTri 2[Tri 3fTri 4{Tri 1[Tri 2[Tri 3Tri 4T 1[Tri 2[Tri 3[Tri 47Tvi 1/Tri 2[Tri 3[Tri 4Tvi 1[Tri 2fTri 3fTri 47Tri 1f7ri 2Tri 3[Tri 4[Tri 1{Tri 20Tri 3[Tri 4]
1 [INTERVENGAO GERAL 165533d  01-09-08  31-12-15 ' :
2 Estrutura e Gestdo da Intervengao i 1724d  01-09-08  31-12-14
e e o s |
3 Estudos Base 813d  03-10-08  14-01-11
T30 Reestruturagio e requalificagao das iihas barrelra e espagos ter { 1526,63d  19-09-08  31-12-15
(P1) = — |
31 Peninsula do Ancéo - Prala de Faro (P1.1) 1489d 19-09-08 31-12-15 :
e e e ey |
32 Estudos e Planos Gerals 1819,18d 19-09-08 20-03-14) :
om0 ke e e PP et
168 Projectos e Obras 646,51d 18-06-10 31-12-15
e e epeaigte |
169 Zona Desafectada - Prala de Faro - Requailificagdo Urbana od 21-03-14 31-12-15
——————tr]
170 Estudos (a definir consoante necessidade) od 21-03-14 02-07-14
[ =]
183 Projecto 0d  21-03-14  30-11.14
[ rmme—
212 Financiamento od 12-08-14 25-10-14,
" g =
218 Empreltadas 0d 01-12:14  31-12-15
> [ ma——
258 Parque de Estacl e Reestr géio do A Vidrio 880,23d  18-06-10  31-12.15
et e e e e i < S it e e
259 Estudos 8054d  18-06-10  04-09-13
| | Y ——————
280 AVALIACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) 233,02d  22-11-12  25-01-14
[ ————————
298 PROJECTO 731,25d  23-06-11  16-11-13
[ ————————————————
324 Financiamento 270,07 d 29-09-12 19-07-13
[ —
330 EMPREITADAS E FISCALIZAGAO DA PONTE E ACESSOS A PRAIA 77,65d  22-02-13  31-12-15
DE FARO T e S T ———
[ 360 PIR da liha da Culatra (P1.2) 121357d  19-09-08  20-04-15
o e T T e Ve i oS ¥ Ao
370 Estudos 66d  01-06-09  06-08-09)
o
378 Projecto 1716,43d  19-09-08  05-10-13
S Y S - L S o
446 Financlamento 179,11d  29-09-12  22-04-13
452 PIR #iha da Culatre - Nucieo Culatra (P1.2) od 08-10-13 20-04-15
! [ e—————
453 Realojamento 0d  06-10-13  01-08-14
e ——
454 Empreitadas 0d  06-10-13  21-03-15
s ——————)
474 Fiscallzagdo 0d  06-10-13  20-04-15
492 PIR llha Culatra - NGcleo Farol (P1.2) 0d  06-10-13  09-03-15
493 Empreitadas 0d  06-10-13  07-02-15
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Planeamento Fisico da Intervengao - 2013

Polis Litoral Ria Formosa

i, et
RIA FORMOSA
POLIS LITORAL

LA IR AL A & VALON:SAL AT
xR ATdnTRing

RE:INVENTAR O TERRITORIO

D ACTIVIDADES Duragao Inicio | Concluséo | 2009 | 2010 I 2011 2012 | 13 ! 2014 | 2015 1
S | Real | % 3fTr 4Tri 1[1'»1% 3fTri 4{Tri 11Tri 21Tri 3[Tri 4[Tri 1[Tri 2T 3[Tri 47Tei 1/ 2T 3T 47Tr 1J'rr|gg2[m 3[Tr 4[Tri 1[Tri 2[Tri 3Tl 4[Tri 1Tri 2[Tni 3fTri 4]
513 Fiscalizagdo 0d  06-10-13  08-03-15
e ——
531 PIR da llha da Armona (P1.3) 1500,12d  19-09-08  25-07-15
5 — B e e e —————— e ectresee e oo oSt e S et et weian]
S | Gt
540 Projecto 1671,66d  19-09-08  01-01-14
- e —_— Fotd e ieeri 5 s O P R Sy 0 |
[vimam—
608 Empreitadas 0d  02-01-14  25-06-15
| S ———
628 Fiscalizagéo 0d 020114 250715
S————
646 Quatro Aguas (P1.4) 144507d  10-11-08  03-02-15
N S e S e e S St |
647 Estudos 137d  26-04-11  12-00-11
[ m—]
666 Projecto 1650,91d  10-11-08  17-08-13
e e e e ]
691 Financlamento 270,06d  29-09-12  16-07-13
st me—]
697 Empreitadas 0d  18-08-13  04-01-15
S scempem————
717 Fiscalizagéio 0d  18-08-13  03-02-15
| S ——
734 | Margens “Arralal Ferrelra Neto” 1107,85d 270709  18-03-15
e e e e e ]
735 Projecto 1398,19d  27-07-08  10-08-13
= e s —E e S S WV TS |
[ —————————l
763 Fiscallzagéio 0d  11-08-13  18-03-15
——— )
781 PIR liha de Tavira (P1.5) 1453,11d  10-02-09  29-03-15
- T T T s e S S PSS Y |
797 | Projecto 1508,8d  10-02-09  30-09-13 ——
- A — B T e e e e e e e st sttt )
| S—
| 855 | Empreitadas 0d  01-10-13  27-02-15
(————
875 Fiscalizagiio 0d  01-10-13  20-03-15
e —
892 PIR Cacela/Fébrica (P1.6) 0d 210411 21-04-11
| 924 Ri lizagio, All ¢io Artificlal de Pralas, Transposicéo de Barras, 1539,39d  15-09-08  31-12-15
Recuperag@o Dunar e L (P2)
925 Renaturalizagao (P2.1) 1363,07d  15-09-08  14-02-15
926 Estudos 876d  15-09-08  28-02-11
954 PIR dos lihotes Altura, Coco, Cobra, Ramalhete e Ratas e llha Deserta 1123,43d 19-09-08 18-09-14 A ——
D
PARQU - XPO
2-8
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.. ot el -..“‘f
Planeamento Fisico da Intervengao - 2013 A e
POLIS LITORAL
[} ACTIVIDADES [ Duragso I Inficlo | Conclusdo E_g ] gnl__qre 1 zﬁ_lro ! 2011 | 2012 1 2013 | 2014, ﬁ% j
L | Real ! i 3[Tri 4Tri 1[Tri 2Tl 3LTri 4{Tri 1[Tri 2Tri 3[Tri 4(Tri 1[Tri 2{Tri 3[Tri 4[Tri 1[Tri 2(Tri 3[Tri 4(Tei 11Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 1[Tri 217l 3[Tri 4fTri 1[Tri 2 1 4
955 Projecto 1222d  19-09-08  23-02-12 ;
et e e et et st it w4 ettt
1003 Financlamento 270,06 d 29-09-12 16-07-13
| y— ]
1009 Empreltadas 26,08d  19-11-12  19-08-14
r—— e epd.
1030 Fiscailzagéo 3442d  18-11-12  18-08-14
e ——————d
1048 PIR liha da Culatra - Nucleo dos Hangares 1187,62d  19-09-08  08-10-14
e e —————————
1049 Projecto 1660,74d  19-09-08  13-06-13
S S DL |
1097 Financlamento 270,06 d 29-09-12 16-07-13
[ ]
1103 Empreitadas 0d 250713 08-09-14
| e ———]
1124 Fiscalizagio 6d  25-07-13  08-10-14
[ ———
1141 PIR liha da Culatra - Ntcleo Farol Nascente 1209,73d 19-09-08 27-10-14
e S —————
1142 Projecto 1659,15d  19-09-08  12-08-13
e —————|
1190 Financlamento 270,06d  29-09-12  16-07-13
| | Sev—
1196 Empreitadas od 13-08-13 27-09-14
e —————
1217 Fiscalizagao 0d  13-08-13  27-10-14
[~vewae——]
1234 PIR liha da Fuseta 1471,33d  19-09-08  14-12-14
B o W S S S |
1235 Projecto 1694,99 d 19-09-08 30-09-13
e S S S S ———
1287 Financlamento 270,06d  29-09-12  16-07-13
T
1293 Empreitadas 299,74d  17-03-10  14-12-14
e s S P T  SOVFSEPo et
1294 Demoilgoes 85d  17-03-10  12-06-10
[asn]
1331 Renaturalizagdo 0d 011613 1412114
[rres—————
1369 PIR da Peninsula do Ancéo 1203,16d  19-08-08  14-02-15
e S S |
1370 Projecto geral 1654,6 d 19-09-08 22-08-13
1418 Realojamento 777d  28-04-11  08-02-14
ot ——— e i 4]
1421 Financlamento 270,06 d 29-09-12 16-07-13
[ W———
1427 | Empreitadas 46,23d 231210  14-02-15
1522 D ligdo e R ¢é@o de Resid Exl nas Areas Navegavels e 156,4d 18-11-08 24-04-09
Margens Co—
1535 Demoligbes e Limpeza do Areal da Fuseta - Empreitada de Emergéncl 124d 15-03-10 18-07-10
]
1559 Empreitada de D ¢éo e Remogdo dos E bros na llha da Armona - od  15-08-13  09-08-13
Praia da Fuzeta Mar [ ]
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Planeamento Fisico da Intervengéo - 2013 g ety
POLIS LITORAL
D ACTIVIDADES Duragéo Inicio | Conclusao ] 2 2010 | 29&1 ] 12 ] 13 | 2014 I 2015 !
. l Real ,| | Eﬁ_—ahn 4Tri [T 2fTri 3fTri 4[Tri 1[Tri 2[Tri 3[Tri 4]Tr A[Tri 2fTri 3[Tri 4T 1rma£rm 3[Tri 4Tr ﬂrnggrrri 3[Tri 41T 1[Tni 2[Tri 3fTri 4[Tri 1[Fri 2[Tri 3fTri 4]
1577 de D ligoes e R ¢ao de Resii ( no lihote 8d 15-06-09  22-06-09
entre Coco e Ratas I
1579 Alimentagdo Artificlal de Pralas e Transposi¢io de Barras (P2.2) 1728,01d  30-03-09  19-11-15
Sy Sy |
1580 Estudos 1581,07d  30-03-09  16-01-14
e A =P e~
1581 Estudo e Planos - Minimizagéo da Riscos inerentes & Hidrodindmica da 982,9d 30-03-09 06-01-12
Ria Formosa e 1 R ———
1595 L topo-hidrografico da ilha da Armona - Niicleo da Fuseta 18d 26-02-10 15-03-10
e Canal da Fuseta [}
1602 L topo-hldrografico da barra da Fuseta e dreas adjacentes 29d 01-07-10 29-07-10
@
1609 Levantamento topo-hldrografico das barras da Fuseta e dreas 30d 26-11-10  28-12-10
adjacentes [ ]
1616 Recoiha de tras o izagéo fisico-q dos 152d 18-02-11 22-07-11
) exlslenles em zonas da Rla Formosa ——
1620 | Actualizagiio de dados Topo-Hldrogréficos em Zonas da Rla Formosa 95d 240211  31-05-11
od
1632 Monotorizagdo topohidrogréfica das barras da fuseta 314d 28-01-11 15-12-11
[ e—
1644 Recolha de amostras e caracterizagéo flslc Imica de sedl da 23d  20-01-11 11-02-11
Rla, em zona entre Barras da Fuseta ]
1648 Recolha de ° Iva caracterizagéo fisica e quimica dos 11d  12-11410  22-11-10
sedlmentos existentes na zona da antiga barra da Fuseta i
1654 Plano de Acgéo da Valorizagio Hidrodindmica da Ria Formosa e 394,94d 22-06-12 16-01-14
Mitigagéio do Risco (PAVHRFMR) i —
1679 PROJECTO 277,78 d 29-11-12 07-11-13
[Sorem=err——
1691 Financiamento 270,06 d 29-09-12 18-07-13
[ eereme——
1695 Empreitadas 1150,34d 07-05-10 19-11-15
ey S S S ————
1696 R Icdo das Condl¢des de N bilidado no Acesso a ilha da 112d 27-08-10 20-12-10
Annona, Canal da Fuseta - Intervem;ao de Emergéncia v
1716 Reforgo do Cordio Dunar da Fuseta - Fase 1 - - Intervengéo de 159d 07-05-10 15-10-10
] Emergéncla [ e—m—r]
1744 Reforgo do Corddo Dunar da Fuseta - Fase 2 - Intervengéo de 295d  29-10-10  28-08-11
Emergéncla [t
1808 Reabliita¢@o da barra nova da Fuseta - intervengéio de Emergéncia 238d 28-01-11 26-09-11
) | ST——
1839 de R Ilgdo das Ci “,' de Navegablildade na Area de 79d 21-12-10 11-03-11
Manobra do Cals da llha da Armona - Inter ¢éo de géncl -
1856 A ria Técnica Especlalizada s Intervengdes de Fecho da Bamra 288d 10-03-11 31-12-11
Velha da Fuseta e de Reposigéio das Condigbes de Navegabliidade na e pm—"
1866 Transplante e Monototizag#o de Pradaria Marinha na Zona de intervengéo 270d 15-04-11 19-01-12
das Barras da Fuseta [ re——
1867 EMPREITADAS E FISCALIZAGAO DO PAVHRFMR 78,58 d 22-02-13 18-11-15
S s —r
1906 Recuperagdo Dunar e Lagunar (P2.3) 683,8d  14-04-11  31-12115
1907 Recuperagéo Dunar e Lag - Intervengéo Geral 799,42d 14-04-11 19-11-15
1908 Estudos 776,53 d 14-04-11 16-10-13,
et U —|
1974 Projecto 295,17 d 10-08-12 24-11-13
e [ em—
QU
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Polis Litoral Ria Formosa .
Planeamento Fisico da Intervengéo - 2013 R I
POLIS LITORAL-
5] ACTIVIDADES | Duragdo Iniclo | Conclusdo = ] 2010 ] 11 ] 2012 Mh_gma I 2014 | 2015 ]
| “Real ! i % 3fTri 4fTri 1fTn 2-.$ri 3[Tri 4[Tri 1(Tri 2[Tri 3[Tri 4Tri 1rrn'2§rrn 8[Tri 47T [Tri 2fTri 3fTri 41T 1Fri 2{Tn 3ITA 4[Td 1T jg!rm 3fTri 41Tri 1[Tri 2[Tri 3[Tri 4|
2010 Financiamento 270,06 d 29-09-12 16-07-13
[ ——
2014 EMPREITADAS E FISCALIZAGAO DO PAVHRFMR 78,59d 220213  19-11-15
2053 Reconstrugao Dunar da Praia de Faro 240,53d 29-09-12 31-12-15
oo ———————————————————————
2054 Estudos (a definir t idade) 0d  21-03-14  02-07-14
)
2067 Projecto 0d 210314 2561214
| ————
2096 Financiamento 270,06 d 29-09-12 16-07-13
]
2102 Empreitada 0d 261214  31-12-15§
[ semme———
2122 Fiscallzagio 0d  26-12-14  31-12-15
[ S——
2140 Requalificagéio da Rede Hidrogréfica Adjacenie ao Sistema Lagunar (P3) 514,18d 13-01-12  29-09-14
= e—|
2141 Estudos (a definir de) 96d  30-03-12  06-07-12 :
fd
2158 Projecto 509,23d  13-01-12  18-11-13
[ ——————
2187 Financiamento 270,06 d 29-09-12 16-07-13
[ rap——
2191 Empreitadas od  19-11-13  30-08-14
[ ro—
2211 Fiscalizagéo 0d  19-11-13  29-08-14
| sm—v——
2228 Piano de Mobiiidade e Ord. de Circuiagdo na Ria (P4) 132555d  10-12-09  09-12-13
S S S ——— |
2229 Estudos e Pianos 122553d  10-12-08  09-12-13
S S VTt sSSP
2264 Financiamento 1235,65d 14-01-10 16-07-13 !
e e e )
2268 Criag#io, Requailficagéio e Vaiorizagéo de infra-Estruturas de Acostagem, 16098,39d 29-10-08 21-12-14
Estac e Areas Adj (P5 e S O P
2269 Ponte-Cais de Olhdo e A Pontées de Atracagéo do Farol e da Cuiatra 1360d  20-10-08  23-08-12
[ ——————————————
2270 Estudos 249d  01-06-10 12-oz-11i
| [ me—]
2285 Projecto 1360d  29-10-08  23-08-12|
e e eSS —————_
2302 Empreitada 458d  17-12-08  31-03-11
S e——————]
2321 Fiscalizagiio 400d  16-03-10  30-04-11
| S———————]
2350 Forneci e instaiagdo de Cais Maritimo - Turisticas e Taxis Maritimos e 67d 28-05-10 03-08-10
Cais de Passageiros, em Cabanas de Tavira []
2351 Projecto 5d  26-05-10  01-06-10
1
2353 Empreitadas 48d  17-06-10  03-08-10
] ) ]
2366 Fiscalizagio IPTM 15d  20-07-10  03-08-10
[
2367 Ajuste Directo para a Eiaboragéo dos Pianos de Praia da Fuseta Ria, Mare Cals ~ 1323,31d  03-11-09  14-09-13
de Acesso e
Q
RE:INVENTAR O TERRITORIO




Polis Litoral Ria Formosa _ ).
Planeamento Fisico da Intervengéo - 2013 e
POLIS LITORAL

kUL 5 ncoriracan
a GACA £OATEINA

ID ACTIVIDADES l Duragéo ‘ Infcioc | Conclusio %g | | g%]ro | aﬂ] | 2012 | ggra i 2014 ! 2015 i
Real | i 3[Tri 4[Tri 1[Tri 2[Tri 3[Tri 4[Tri 1[Tri 2[Tri 3[Tri 4[Tri 1[Tei 2/Tr 3[Tri 4T 117 2[Tri 3[Tri 4Tri 1T 2fTri 3[Tri 47T 1fTri 2fTr 3fTri 4[Tr 1T 2fTri 3fTri 4
2368 Execugao 998d  03-11-09  14-09-13
) ! [ v —————————— ¢ R R A R v o]
2369 Cals das Quatro Aguas 0d  18-08-13  21-12-14
—————
2370 Empreitadas od  18-08-13  18-10-14
 S——
| 2390 | Fiscalizagéio 0d 180813  21-12-14
or————
2408 Plano de \ ¢do e Gestio das Préticas Produtivas (P6) 1320,89d 19-10-09 10-07-13
. USSR R O r—:
2409 Estudos e Planos 1260,01d  22-12-09  10-07-13
S S
2459 Financiamento 150d 19-10-09 22-03-10
) v——
2463 infraestruturas de Apolo ao Uso Bainear (P7) 1263,09d 23-03-09 07-04-15 :
2464 Plano de Praia do Garréio (Nascente) 1241,05d 27-03-09  23-11-14
e e — |
2465 Estudos e Pianos 20d 18-03-11 06-04-11
]
2467 Projecto 1517,6d 270309  06-08-13
v e et s it e i s i 4 ]
2503 Financiamento od 07-08-13 09-10-13
Gl
2507 Empreitadas od  07-08-13  24-10-14
e ——
2527 Fiscalizagdo od  07-08-13  23-11-14
[swerra=ve-m—
2544 Plano de Praia do Ancédo 1148,45d  17-07-09  07-04-15
eV S L e v St
2545 Projecto 1406,76d  17-07-09  12-08-13
) o M 5 e e e S A
2553 Financiamento 73d 150413 01-08-13
_ [
2559 Empreitadas 0d  13-08-13  07-01-15
| SOPS——————
2580 Fiscailzagdo od  11-09-13  07-04-15
[ Se——————————,
2597 Plano de Praia dos Cavacos 1190,98d  23-03-09  18-06-14
TSRy S U S e = VS ———
2598 Estudos 249d  18-06-10  28-02-11
) | S————
2606 Projecto 978d  23-03-09  23-12-11
2634 Financiamento 167d 15-01-13 16-07-13
i [ amem— ]
2638 Empreitadas od 01-08-13 19-05-14
[ —b————)
2658 Fiscalizagao od  01-08-13  18-06-14
| Sm———
2675 Plano de Praia Fuseta Ria/ Mar e Cais de Acesso 1134,95d 27-03-09 10-02-15
e e AP |
2676 Projecto 1498,05d  27-03-09  14-09-13
2713 Financiamento 40d 22-05-13 08-08-13
= I e B
RE:INVENTAR O TERRITORIO
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Polis Litoral Ria Formosa
Planeamento Fisico da Intervengéo - 2013

RIA FORMOSA
POLIS LITORAL

RCUALIIC AGAD K YALOO T AL A
el emia et ing

I ° e 1? °‘é§§§f ° |I e ,I A En 3E_d_§jfiﬁﬁ£§%f§ﬁﬁijﬁﬁﬁa%; 3fTr 4“'rri 11'rri%]?|ﬁ'm 4%Trl 1]'&1%?11’?1 affr 4#‘I‘ri ﬂrn?ﬁ'sn 3fTn Alrrrl 1h'd%d 4£ri 1[Tri2§]]_r":i 3ffr 4%
2719 Empreltadas od 15-08-13 02-12-14
[ ——
2733 Fiscalizagdo od 15-09-13 10-02-15
jCom——————
2757 | Ajuste Directo para a Eiaboragéio do Projecto de intervengé@o e Requalificagdo da 1152d 27-10-09 24-01-13
liha de Tavira | Pe—————
2758 Projecto 1152d 27-10-09 24-01-13
2760 Rpeaquallﬂcat;éo de Espagos Ribelrinhos, de Parque Urbanos e de Percursos Pedonais 1638,97 d 15-09-08 09-06-15 S ———
S ———p—
2761 2 Percursos Ribeirinhos - Loul&/Tavira/VRSAntonlo (P8.1) (P8.4) (P8.6) 1512,06d  09-02-09 26-03-15
) |
2762 Parque Ribeirinho do Ludo (P8.1) 1419,82d 090209  06-09-14
e
2846 Ligagéo Pedras d'El Rel - Santa Luzia (P8.4) 143545d  09-02-09  06-10-14
e PV S i P |
2931 Percurso Pedonal Lacém-Manta Rota (P8.6) 1419,95d 09-02-09 26-03-15
e S R e se— |
3026 Parque Ribeirinho de Faro (P8.2) 1477,.48d 27-01-09 17-02-14
o e e S e - p—t |
3027 Estudos 483 d 14-01-10 23-05-11
| S—————
3043 Projecto 905d 27-01-09 12-08-11
S ———————————
3076 Financiamento 204d  07-07-11  03-02-12
o e
3082 Empreltadas 478,29 d 03-02-12 18-12-13
e e el
3102 Fiscalizagdo 4525d 03-02-12 17-02-14
[ ——————Tem G
3120 Parque Ribeirinho de Oihéo (P8.3) 1070,96 d 27-01-09 09-06-15
AL e ARSI o A b e S )
3121 Estudos 781d 18-06-10 27-08-12
3138 Pro]ecto 1522,12d 27-01-09 02-08-13 L ——
e e S A DR PSSO e S e |
3181 Financiamento 17d 14-06-13 31-08-13
=)
3187 Empreitadas od 11-07-13 10-05-15
[ ————————— S
3209 Fiscailzagéo od 29-10-13 09-06-15
| Sestoveryssmmm—r————r—
3227 l;eaq;mllﬂcat;io Urbana do Trogo entre a Av. 5 de Outubro e a Av. 16 de Jurntho 1429,51 d 18-05-09 28-08-13
g T S —————
3228 ( :’ro]ecto 1420,51d 180509  28-08-13 :
S —
3245 Marginai de Cabanas de Tavira (P8.5) T75d 15-09-08  15-11-10
3246 Requalificagdo da Marginai de Cabanas 775d 15-09-08 15-11-10 S ——
[ ———————
3302 Posto Maritimo de Cabanas (P8.8) 375d 03-01-12 02-02-15
3303 Projecto 536d 03-01-12 02-09-13
3305 Empreitadas od 03-09-13 03-01-15 A —
PARQU = XPO
RE:INVENTAR O TERRITORIO 5




Polis Litoral Ria Formosa
Planeamento Fisico da Intervengéo - 2013

RIA FORMOSA
POLIS LITORAL

RAUALITICALA & VALDIFAL A
BlSAtl e duvring

RE:INVENTAR O TERRITORIO

D ACTIVIDADES Duragéo l infcio J Coniclusio 8 | 200 | 2010 ] 2011 | 2012 1 2013 1 2014 i 2015 |
Real ri B[Tri 4[Tri 11Tei 2[Tri ITri 4[Tri 1Tri 20Tl S[Tri 4{Tri 1[1ri 20Tri 3]Tri AT 11Tei 207ri BLTni 4[Tri 117et 21Tri 3Tri 4[Tr 1[Tri 20Tri 3{TA 4[Tr 1[Tri 2[Tri [T 4]
3325 Fiscalizagao od 03-09-13 02-02-15
[ emmmr———]
3343 Plano de Marteking Territorial (P9) 1501d 13-04-09 30-12-14
) e e e e
3345 Plano C Icagdo e Divulgagio (P10) 1530,9d  14-03-09  30-12-14|
e s S PV P S
3347 Trilhos de D berta dos Val e Patri lals da Ria (P11) od 22-08-13 31-01-15
e ———————
3348 (a definir Idade) od 26-11-13 07-02-14
wd
3361 Projecto od 22-08-13 05-05-14
[ ——
3390 Financlamento od 20-01-14  20-03-14
ot
3394 Empreitadas od 06-05-14 01-01-15| 1
[ So——
3414 Fiscallzagao 0d  06-05-14  31-01-15
| Sov—————
3432 Centros de Divuigagdo dos Valores Naturals e Patrimonials (P12) 422,56 d 24-09-08 31-01-15
e e e e e )
3433 Requalificagéo de Marim (CEAM) 128d 24-09-08 30-01-09|
m—]
3451 Outras Empreitadas (a d lver em artl ¢éio com a emp da dos od 22-08-13 31-01-15
Trilhos de Descoberta dos Valores Naturals e Patrimonials da Ria (P11) [ —————]
3452 Estudos (a deflnir consoante necessidade) 0od  26-11-13 07-02-14
]
3465 Projecto od 22-08-13 05-05-14)
[
3494 Financlamento od 20-01-14  20-03-14
]
3498 Empreltadas 0d  06-05-14 01-01-15
] ; | omp——]
3518 Fiscalizagao od 06-05-14 31-01-15
[Se——
Q

gl
A
A
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PROJETOS 2014
FINANCIAMENTO POR ENTIDADES E PROJECTOS

Ministério: AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DA ENERGIA
Entidade Responsdvel: POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA MAPA 220
ANO ECONOMICO DE 2014 P4gina 1
Gl Receltas Auto- Transf. no | Feder QCA Feder Fundo Fundo Feoga Feoga Fundo
PR R 5 Gerals financla | &mblitodas | lile PO |Cooperagéo de Social | Orientagdo /| Garantia/ Europeu Outros Total
s o DEGNALA0 mento AP Coesio Europeu FEADER Feaga das Pescas
010 | 033 | 08491 |REQUALIFICAGAO DE ESPACOS RIBEIRINHOS - PARQUES 228 606 533415 762 021
PUBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS - PARQUE RIBEIRINHO DE
FARO (P8.2)
010 | 033 | 08570 (CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTAO DA INTERVENGAO 709 668 709 668
010 | 033 | 08771 |PROJECTOS A CANDIDATAR AO QREN-FUNDO DE COESAO
010 | 033 | 08774 PROJECTOS A CANDIDATAR AO QREN-FEDER 925 900 2160434 3086 334
010 | 033 | 08890 |CRIACAO DO PARQUE RIBEIRINHO DO LUDO (CAND N2 ALG-02- 175 632 409 809 585 441
132-FEDER-000034)
010 | 033 | 08892 [REQUALIFICAGAO PAISAGISTICA DA LIGAGAO DE PEDRAS DEL 143810 335 790 479 700
REI.- SANTA LUZIA (CAND N2 ALG-02-132-FEDER-000035)
010 | 033 | 08893 [PERCURSO PEDONAL PEDONAL LACEM - MANTA ROTA (CAND 182 656 426197 608 853
N2 ALG-02-132-FEDER-000036)
010 | 033 | 08894 PLANO DE MOBILIDADE , ORDENAMENTO E CIRCULA(;I'XO NA 16 826 39 262 56 088
RIA FOMOSA (CAND N2 ALG-02-132-FEDER-000037)
010 | 033 | 08895 |POSTO MARITIMO DE CABANAS (P8.8) 159 000 159 000
010 | 033 | 08900 |CRIACAO, REQUALIFICAGCAO E VALORIZACAO DAS INFRA- 2752045 2752045
ESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E AREAS ADJACENTES (PS.)
010 | 033 | 09154 |IMPLEMENTAGAO DO PLANO DE PRAIA DO ANCAO-12 FASE 848 257 1979 267 2827 524
(CAND N2 ALG-02-132-FEDER-000043)
010 | 033 | 09155 |IMPLEMENTAGCAO DO PLANO DE PRAIA DOS CAVACOS-12 FASE 86 657 202 200 288 857
(CAND N2 ALG-02-132-FEDER-000043)
010 | 033 | 09159 (MEDIDAS CORRETIVAS DA EROSAO E DEFESA COSTEIRA NA §119811 11 946 226 17 066 037
RIA FORMOSA ( CANDIDATURA POVT-12-0233-000059)
TOTAL DA ENTIDADE 11 348 968 6086 374 11 946 226 29 381 668
TOTAL MINISTERIO | " 1138988 ' eose3a 11946228 ' 29 381 568
Fonte: MF/DGO 2013-09-02

S ¥s
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Anexo 3 - PAO 2014 - Mapa de Investimento Plurianual desagregado por Acglo

{valores em euros, com IVA)

Prograny Financsira Plurianual em sede de PAO 2014
Designagdio Total em sede de o -
Plano Estratégloo | 290 2008 2010 2011 2012 2013 1 Trim 2014 W Frien 0 Trim WV Tim 2014 2045 ||| CTAL em oed
de PAO 2014
ar 01 o o |OUSTOS Of BSTRUTURAE DE GESTAO OAWTERVENGAS 6.131.042 734.738| #21.814) L7 820.775{ ‘r'u'.s'_:si' 727574 12318 182,978 182310 18251| 732.478 aroree|  saraases
RF 01 0 Instaiagdes o Funclonamento 12.766) 92.670 119.267| 120.142] 123.483 102.713 u.ml 24.992 za.m“ z4.m| u.ml 98,972 779.003,49
RF 1 o m Coneumas 99| 9,092] 17.357| 10,087 7.468 6.193] 1.51 1517 1,617 1817] e.oeg{_ 6.089) 62.391,89
RF 01 01 02 002001 0 o] of 0 0| o [J 0 o] o 0 [ 0.00
RF o1 01 o2 002002 Teelones 0 3.720] 4.343] 3.977) 2.903 1.483] 0 0 of 0 0 0 16.424,75
RF 01 01 02 D02003 Tolemévels 0 4.169 11.278 4.309 2.827! 790] 0] 0] o 0) [} 0 23.172,30
RF 01 01 o2 002004 Agaa 0 0 0 0 0 0 0| 0| of 0 0 0 0,00]
RF 01 01 02 D02005 Intomel 0 1.204) 1.737 1.771 1.927| 887 0f [ of o} 0) 0 7.524,54
RF 01 01 G2 D06200% Ouros 99| 0 0 0 0 0 of 0 of of 0| 0 98,70
RF o101 o Limpezas / Reparages 0 4.742) 6.204) 8.290] _ 5.285 4464 1.082] 1.082 1.082]_ 1.002] 4.328) 4.328 35.642,24
Re 01 o D03001 Uimpezss de Escritério = of 4.742| 5.639) 8.290 4.941 2.300 0 0 o "o 0 0| 23.912,37
RF 01 01 03 003002 Reparagdes de Equipamentos e Higene 0! 0 564 0 344 0 0 0 0] [ 0 0|
RF 01 01 o Mobilidrio « Equipanentos 139 44.856 26.894 23.089) 22.053 8.761 1.556] 1.556 1.556] 1.558! 6.228 8.225
RF 01 01 04 004001 Mobliiria de Escritéria E 0 20.386 888| 0 0 0 0 0 o] o] 0 0
R 0101 o4 Dos00z IMaterial ] 139 19.693 17.078} 15.271 15.939) 2.708 0| 0 of of 0 )
RF 01 01 04 D04003 Faxe Fotocopiadora 0 4.221 X 7.928 6.114 2.960 0| [ 0 of 0 0
RF 01 0 o4 D04004 Contral Teleténica 0 0 0 0 0 0 [ of 0 0
RF 01 01 04 DO400S Dstecgio Intrusio 0 0 0 0 0 0 o} 0| [ 0 [ 0
RF 01 01 04 004008 Equipamenioe suxdiares 0| 0| [} 0 0 0! 0 0 0 0] 0 0
RF 01 o1 s Despasas de Funclonamento 12.527] 33.990] 68.833] 88.696 68,688 83.274 20.837 20.837 20,837} 20837 83.349 §3.349)
RF 01 01 0§ DO5001 Mat Escritério 8 Economato 603| 8.896| 3.496) 2.444) 1.498] 132 0) [J] 5r [ [ 0 17.069,06|
RE 01 01 05 0os010 Despeses de Funcionamento - Diversoa 3.285 12.715 5.855) 9.254 7.348] 7102 o o 0 [} [ 0| 45.638,32
[RF oo o8 D05002 Segurus & Higiene & Sequranga Trabaho 0 1.468 1.805| 1.098 872 208 [ [] [J o} [ ()] 5.048,83
RF o101 o5 D0s003 Reprodugho de 4.400 321 0 0| 75| 0 of 0 0 0 0 of 4.795,42
RF_ 0t o1 o5 O05004 Informatics / Cansumivels E of 788] 48] o] 782 76 of 0 0 0 0 of 1.695,23
RF 01 01 05 D05005 Jornais » Revistas 372 2.133) 2.229] 1.196] 473 113 of 0 of 0 0 0 8.517,00
RF 01 01 05 D05008 Notério / Regisios a Publicacses 3.887 613i o] 255' 0 375 o| 0 0 o} 0 0 5.130,66)
580.800]
AF o1 o o5 05007 FinancasPagamentos Ao Estaco 0| 3.108 418 1.228 15 asl 0 ) 0| 0 0 0 4.851,46
AF o1 o105 05008 ComeiowEntraas Especiais 0 128 6.544 2.258| 1.690 475 [ 0 [ 0 0 0 11.092,20]
RF 010105 005003 Despesas Bancirias 0 394 2N 364 6.215 52 0 of 0! 0 0 0| 7.296.12|
RF_01 01 o5 D0s014 Servicos de Segurenca ) 0| 40.276 63.564) 62.739 31.369 [ 0 [} 0| 0 o 197.948,48}
RF 01 01 o5 D05012 Combustiveis ) [} 2,881 1.601 1.601 [ 0| 0 o] 0| 0 0| 5.863,56
RE 01 0 o5 Dos013 Reniing Viara e i 0 3.414) 5.329) 5.439 5.580) 1.615 0| [ of 0 [} [} _21.377.1e|
RF 01 02 o0 Custas Administrativos 45.154] 205.144 za.oonl so.7zz| §2.313 72.022 18.117 20.718 19.117 zo.71el 79.608 79.5681 697.745,62
e 01 02 10 Remuneragbes Pessoat 14.989 126.576 -50.808| 32.533 28.370 22.385 4.799 6.399 4.798) 6389 22.308] 22.385] 218.145,58]
RF 01 02 10 010003 Apoio 3.972] 33.682 32.885) 32.533 28.370 4.799 o] [ 0| 0| of 0 136.242,13} *
fRF o1 02 10 ‘Apolo TécricoAdminisirativ of 17.938 -17.938] 0| ) [) 0 0 0| 0 of 0 o.ooi
RE 01 02 10 Apoio Assassoria Comunicagio 11.018] 74.9586| -85.458 0 0 0 0 0 0 0 0 20.518.88]
RF 01 02 0 Remuneraglo Orghos Socias 24,850] 41,850 43,708 39.202) 36,046 1e.se1i 4.854| 4.854) 4.854) 4.884 19.416 19416 241.162,12|
RF 01 02 1 011001 Senhas de Presenca - Presidents Assembieia Geral 0 900 o] 270( 548 0] 9 [J] o} 0) 0] 1.716.02}
AP 01 0z 1 011002 ‘Senhas de Presenga - Secretirio Assembleta Geral 0 750} o] 225] 450) 0 [} 0 o] 0 0 0|
AP 01 02 11 D11003 Senhas de Presenca - Cans, 5.250 12.000] 12.250] 11.208] 12.394] 2.250 0| 0 of of 0 0
RF 01 02 11 D11004 Senhzs de Presenca - Vogal Cons.Administraglio (ICNB) 4.000 9,000 6.400 15.412 4.140 1.800 [ 0| 0 g} [ 0
RF 01 02 11 11004 ‘Senhas de Presenga - Vogal Cons, =) 4.200) 6.000 11.800) 0 7.200/ [ 0 0| 0 0 0 )
R 0110012 Despesss Deskcagbes 0 0 0 0 0 1 |
Re o1 02 11 D11008 ‘Revisor Oficial de Contas 11.400 13.200] 13.255 12.177 11.318 2.829) of 0 of 0] [ 0) 64.177,00]
RF 01 02 12 Remuneragio Servigos Extermos 5.040 36.380] 30.368] 27.896 27.896 32.546 9.298{ 9.299) 9.299) 9.2909] 37.198] 37.185] 234.495,00]
AP ot 02 12 012001 Assessoda Juridea | 0 3.600 | 0| 0| 0 0| o] 0| of of 0 3.600,00
AF o1 02z 12 D12002 5.040 32.760 30.368] 27.896 27.896 13.848) 0 of 0 o| o] 0| 137.807,00
RF_ 01 o2 12 012003 Auduoria b Contas = 0 of [} [} 0 of of [ o] [J [} 0,00
RF 01 02 1 Despasss Reprasentscio 278 358 497| 0 0| 484 165 165] 1 185] 659 658§ 2.542,91
RF 01 02 13 D13001 Refaighes 0| o] of 0 0 [ o] of [ of E o| 0 0,00
RF 01 02 13 013002 Daslocacbes, Viagens, Ajudas Custos, Diversos. 276! 358 497) 0| 0 165} o] [}) 0} 0 0| 0 1.295,41
RF 01 02 13 D13003 Lembrangas/Ofertas/ Brindes 0 0, 0 [ [ oj_ 0] 0 [ 0 [ 0) 0,00}
RF 01 63 00 Contrato de Gestéo 3,484,800 ns.ooo‘ 624,000 624,000 600.912| 562.839) sszusl 138.210) m.zwl 138.210) m.zw‘ 582,839 562.839| 4.727.nu.4ol
RF ot 03 19 Pagamentos Hanorérics e Servigos 3.484.800,00] _ ws.uol 624,000 624,000 600.912 6552.838| 6652.839] 138.210) 138.210) 138.210) 126.210 862, §52.839 4.737.088,40
RF 01 03 19 Pagamento de honordios 3.484.800,00] 676.800) 624,000 624.000 0 ) 0 o 0 [ [ o] [) 1.924.800,00|
RF 01 o4 00 Custos Financeiros z.oes.uzl 0 0 0 0 0 [ ol 0 0 0| oi 2.085442) 2.065.442,00)
AF 01 04 18 Custos Financeiros 2.085.442, 0 0 o o] 0 [J o] o] 2.065.442] 2.065.442,00)
Ae o2 00 oo |eSTUDOS OE BASE DAMNTEAVENGAO 250.000] 249,788 . 4.082 20.502 ofl nl of [ nl!_ -.ﬂl 0 282,379,70)
RF 02 01 o0 Plano Estratégloo (inclul AAR) zso.m] 249.788 4.092 zu.sozl 0 0 oI [ 0| 0 ol o[ 0 2682.379.70
RF 0z o1 38 i Esturos « Planes 250.000,00] 249,788 4092 26.502) 0 o] 0 o 0 0 [ 0 282.379,70
[e 0 o0 0 RE 0 B RHGUALIFCAGAO DAS ILHAS 8 BSPAG 1) 14.589.1 419 393,882 260,038| /372.860 Mml 933,037 1,008,500 1211.328) ©  2.117.681] 6.357.826]  10.844.441 17.948.681,83
u o i L C - . , Lk b B L 8 L= TENE Sk 1 f - ais b & did L \ i . it 44 Y e J z = %
RE 11 01 o0 the de Foro (P1.1) 3.420.0 283 uo.wzl 112.1231 110,077 83,721 142.59:' 48.613 83.078) 193.341 888,147 1,083,179 2.427.084 4,077.221.51
RF_ 1101 38 Elaboragho de Estudos e Planos 204.816,38] 263 138.192 112.123] 90.789) 19.921 114.908 60.938] _ 60 938 20313 0| 142.188 o £18.385.42]
RE 11 01 45 de Projecios 204.615,38] 0 0 o] 19.267) 73,800 27.675) 27675} 22.140 5 £35] 5 538 80,885 22140 203.787.41
RF 11 01 50 Empreladas ¢ Fomecimentos 2.923.076,92] 0 of [ 0 0 0 q 0 158.012] 663 651 521 663] 2 338 579) 3,160 241,44
RF 101 51 Fiscakzagho 87.892,31] [} of o} 0 0 0 9 0 9.481 18 961 28.442| 66.365| 04,807.24|
RF 11 02 00 Bha de Culatra(P1.2) 2.zuo.ooo| 88 49.120' 44.367 52954, 119.821 13.752; 2421 7.262 12,837 479.408 soomsl 4.062.389) 4.943.525,41
AF 11 02 36 o Esiudos ¢ Planos 136.410,26f 88 33.532 3.368 3.433 13.873) of 0 0 ) 1.882] 1,882 16.937 73.114,15]
RF 1102 3 0,00] ) 0 40999 49.521 17.945| 2602] 2421 7.262] 7.762] 7.262] 24,208 24,208 159.481,86
JAF 11 02 45 e Projecios 136.410,26] 0 15.594] 0 [ 88.103 1,150 0| o 5575 11.150] 16.725) 27.875 159.446.19)
RF 1 02 S0 oF 1.948.717,85] [ 0 o 0| 0 0 0 0 G 432183 432 189 3.849.646 4.321.A28,36|
RF 112 51 __ Facaizagho o 58.461,54] 0 [) RET 0 0 0 g [ 9 25.931 S 103 724 129.654,85
RF 11 03 o0 Uha de Armona(P1.3) 4,446, 88 112.028! 15.874 12.962 79.176 87.454 538 1.814 1614 251.030 254.795 2.100.011 2.662.394,64
AF 11 03 28 Elaboracso de Estudos s Planos 288.000,00] 88| 81.764 6,763 1.957) 12.177 0 0 0 9 4,462 4,262 3B.358] 145.369.39]
RF 11 o3 [l Assassoriss 0,00 [) [} 9.1 11.005 4.945 578 538) 1.814) 1.614 1.814] 5.379I 5.379 36.397,89)
RE_ 1103 45 de Projectos 268.000,00) 0 30.270 0 0 62.054 88.376 0| 0| 21719 21.719 108.594] 309.513.21
RF 11 03 S0 Empreftadas & Fomecimentos 3.800.000,00! 0 ] 0 0 0 0 Q) 0 of 210.788] 210,788 1.897.090] 2.107.877.82
RF 11 03 st Fiscalzaclo 114.000,00] 0f o] 0| 0 Si 0] [ ol 12.647] 12.847|  50.589 8323633




Anexo 3 - PAO 2014 - Mapa de } imento Plurianual desagreqado por Acgio (valores em euros, com IVA}
Financeira Plurianual em sede do PAO 2014
Total em sede de
Designagao
Plano Estratégloo 2008 2008 2010 201 2012 2013 | Tm 2014 1 Trim i Teiem o T 2014 2015 TOTALRem sode
de PAQ 2014
RF 11 4 0 Quatro Aguas(P1.4) 3,750.600) 0 94.080 0 73.331 43,877 128.333 841.485 1.003.545 1.003.546| 426.560 3.275.137 0 3.614.757,87
RFE 11 04 36 de Extudos o Planos 224.394,87] 0 0 0 22.124) 0 0 0 0 0 o o 0 22.124,01
RF 1104 45 Eleboragho de Projecios 224.394,87 0 94.080 9 51.207] 43.877 42.430) £.750) 6.750) 6.750] 1.929 22.179)] [ 253.773,36)
RF 11 04 50 Empreftadas » Fomecimentos 3.205.641,03 0 0 0 0 0 81.040 810.403] 972.484 972.484 405.202] 2,160.572 4 3.241.612.14
RF 11 04 501 Bloco A (Acesso Vidrio) - SPLRF 0 0 0 [ 0 81.040 810.403 972,484 972.484 405.202 3.160.572] [ 32.241.612,14
RF 11 04 502 Bloco C (Micieo de Recrsio Niutico) - A Cancassionar 777 0 0 [4 0 0 1) 0 0 [4 [ 0 0 a,00
AF 11 04 503 Bioco D (Parque de - A Concessionar 77?7 1] 0 [] 1] o] 1] 1) [ a 0 [ [ 0.00].
RF 11 4 51 FiscatzagSo 98.169,23] 0 0 0 0 of 4,862 24.312 24312 24.312] 19.450) 02.386| 0 97.248,36)
RF 11 05 00 Nha de Tovira(P1.5) 57mooo| 0 449 s1.eiz—|7 11.613 35.965| 12.578 0 0 273.487 273.487| 2.354.957 2.750.762,08)
RF 11 05 38 Elaboragio de Estudos ¢ Plancs 34,102,565 0 0 61.812! 11.513 0 Q b 0 0! 0 0 0 73.325.63
RF 11 05 45 Elaboraglio de Projecios 34.102,56, 0 449 0 0 35.965 12.578| 0 0 ) 5.391 5,391 17.969} 72.361.41
RF 1105 50 Empreitacias ¢ Fornacimenics 487.179.49 0 0 0 0 0 [ 0 of 0 252.921 252.921 2.276.288] 2.529.208.78)
RFE 11 05 st Fiscalzalo 14.615,38] 0 0 0 0 z 0 0 0| of [{ 15 175] 15 17§ 60.701 75.876.26
RE 11 06 00 CacelarFibrica(P1.6) 122.550 0 o‘ 0 0 0 0 0 o 0 [ o [ 0,00
AF 11 o6 Elaboraglo e Estudes o Plancs 122.550,00] of [ | J’ 0 0 0 of 0 0 0 o} 0 0.00
T IRaMATURALIZAGAD, ALBIBNTAGAO ARTIFIGIAL OF PRAIAS, TRANSPOBICA 126.207] : 20| 278487 29,483 61| 24180 . I 209:241 s7.808] 21, ; 0,017
RF 12 00 00 lagcupanagho DUNARELAGUNAR P2) | } i 35.531.8 128,297 1.081.783) 2412328 2784.187| 229,483 2801781 824.180), 1.770.963f 3.409.228  4302240) 10367.6% | 21674476 36,017,801,87
RF 12 0t 00 Renaturalizacho (P2.1) 23,781,828 128.297| 1.081,753) 728.039) 391.340} 138819 213,554 75671 946,492} 1.621.785| 2570593 5.897.982] 18.019 563] 24.576.145,74]
RF 12 01 s ‘Elaboragho de Estudos e Planos 1.234. 88 107.057| 82.223 136.803| 60.812 0 1,869] 5.608 5.608) 5.608 18.692 16.692 424.367.17|
RF 12 01 43 Assessorias of 0 0 40.999) 49,521 15.325 2 602 2.421 7.262 7.282 7.262) 24.208} 24.208] 156,862.43
Re 12 01 48 e Projectos 1.234.983| 0 30.576 62.178 125.362 62,681 B 1.587 470 4.701 4.701| 15.670) 15.670) 312.136.40)
RF 12 0148 Gespesas Relacionadas com Empeeitadss 0 0 2.031 6.760 111 0 0 1.085) 3,256 3.258/ 3.256) 10.854 10.854 30.600.01
RE 12 0150 Emprelaas ¢ Formecimentos 17.634.0 114.149 880. 507.571 75.496) 0 175.817 703.268) 579.085] 1.556.358 2.491.883 5.830.593 720.264 17 104.274.80
RF 1201 501 Emproitadas anteriores 114.149 880.384 507.571 75.496 0 0 [ 0 0 0 0 0 1,577.600.39
RF 12 01 502 dos thotes e Wa Deserts 0 176617 703.268 879.085 879,085 879.085 3.340.521 0 3.516.338.38
RF 12 o1 503 do Anclo (1" Fase - P 0 0 0] 0 596255 §96.255 1.192.511 1.192.511 2.385.02143
RF 12 01 504 do Anclo (2* Fi 1%@ unica [ 0 0 ol [ 179.923 179.923 1.619.304 1.769.226,68
RF 12 01 505 Renaturaiizacho - kha da Culatra - Nuclea dos Hangares 0 0 [ 0 0 329.665 329.865 2.968,787 3.298.652.72
RF 1201 508 iha da Culstra - NUcieo do Farol Nascente [ 0 ¢ 0 0 398.732 398.752 43.588.585 3.987.316,94
RF 12 o1 507 Rensiuralizagho - tha da Ammons - Nicleo da Fuseta (inck Piano de Praia Fusota-Mar) 0 2 0 o 81.018 108.024 189,041 351.077 540.118.26
RE 12 o1 5t Fiscaszagdo 529.021 14.059 41.704) 22.294 4.047] 0 34.935 46.580) 46.580 46.580 58.225 197.965 232.900 547.904,83
RF 12 m 99 Outras Despasas - CMFaro / HRY 3.150.000] 0 0 3.025, 0 0 [} 0 0 0 o] 0| 5.986.975 6.000.000,00
RF 12 02 o Alimeniaglio artificial de pralas / transposi¢iio de barras (P2.2) 4.000.000] 0| 0| 1.687.290| 2.352.922 =3.269| 15.704] 3.923| 9 o 0) 3923 o} 4.055.568.83|
RE 12 02 36  Eiaboragho de Estudos e Planos 106.195 0 0 48.086] 127.526} 1.868 14.268 3.444) 0 90 0| 3.444 [ 145.272,58]
P2 2 @ Assessories [} [) 0 0 44,403 0 [) 0 0 0 0 0 0 44.403,00)
RF 12 02 45 Elsboragho de Projecios . 247.788} 0 0 11.326 of 0 [} 0 0 o 0| 0| 0 11.324.80
Re 12 02 49 Despeaas Relacionsdss com Empraktadas of 0 0 970) 775] 775| 201 97| 0 0 0 97| 0| 2.908.786]
RF 12 02 80 Emprokades ¢ Fomecimentos 3.539.823] 0 0 1.586.610) 2.114.212 -8.012] 1.146 382 0 9] [ 3824 [ 3,696.337.44
RF 1202 & Fiscalzagho 106.195] 0 0 40.319) 66.005 0 0 [ [ 0 0| 0 108.324.28
RF 12 03 00 Recuperagdo dunar ¢ lagunar (P2.3) 7.750. of o 9. Qﬂl 93.934) 45054 11,082 L 0 11.082| 0| 159 095,68
RF 12 03 38 Elsboraio ds Estudos e Plancs 205.752] 0 0| 90 9.926) 93.934) 45.054 11.082] 0 [ 0| 11.082] 0] 159.995,66
RF 12 03 45 Elsboragso de Projecios - (Sem WW) 480.088) 0 0 0 o| 0 0 9 0 0| 0| 0 0| 0,00]
RF 12 03 S0 Emprefadas ¢ Fomecimentos 6.858.407] 0 0 0 0 0 © 0f 0 0 0 0 of 0.00
RF_12 03 st Fiscaizalo 205.752] 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0} 0 0.00
RE 12 04 m artfical de praias {ransposigSo de buuras (P22) + Recuparagdo dunar s agunar (P2.3) - o 9 0 o o 15649 52965} 624,470 1795.454 1792310 4.454.009 5554919 10.025.171 34
RF 1204 45 de Projecios 0 0 of 0 0 15.649] 23.473 23.473J 4,890 11.737 83 67 26 407 105.629.39)
RF 12 04 451 Projectos PAVHRFMR - Tavica. FarvOihdo e Ammona(WW) 0 0 0 0 0 15.649 23.473 23473 3.912 3.912 54.771 7.824 78.243.99
RF 12 04 452 Projectos PAVHRFMH - Cacela (A contratar) 0 0 [ 0 0 [ 0 0 478 7.824 8.802 18.583 27.385,40
RF 12 o4 50 . 0 0 0 0 0 0 0| 772.105 1.737.236| 1.737.238 4.246.577| 5.384.047 9.630.623,25
12 04 500 Implementagio PAVHRFMR (Tavira. Fara/Othia  Armons minimakista) 0 [ 0 0 0 4 0 772 108 1 737236 1.737.236 4.246.577 3.474.472 7.721.048,25
RE 12 04 502 implamentago PAVHRFMR (Cacela) [ 0 [ 0 0 0 0 [ [ B 1.909.575 1.909.575.00
RF 12 04 51 Flacalzacho 0 0 0 0 of 43,338 43,338 144.469) 144,459/ 288,818.70)
43 o0 oo InEcueeRAGko oA REDE HDROGRA ADJACENTE A0 BISTEMALAGUNAR (3) 2000000 o : o] o | weansf | 71488 023 1z 4. 1.900081.29
15 i e L 3] A - . r . L = A o e : 3 . I | A I o : 5] 4 = o U
RF 13 01 00 daReds d) 20 sistemna lagunar (P3.) 2.000.000] 0| ol 0 0 2.595| 108,285 191402} 386.149| 471,968 469.213| 1512638 188.747] 1.908.951,25
RF 13 01 38 Elaboragdo de Estudos @ Planos 53.097 [ 0 0] 0 [ 0 0 0 # 0 0 0] 0.00
RF 13 01 45 Etaboraghio de Projectos 123.894 0 0 0 o 8.595| 19.339| 6.446] 12.883] 16.116, 16.118| 51571 6446 85.952.40]
RF 13 01 %0 Empreladas ¢ Fomecimentos 1.769.912 0 0 0 0 0 176.991 176.991 353.982] 442 478 442.478) 1.416 929 176.991 1.769.811.50
RF 13 o1 51 Fiscalzaclo 53.097] 0 0 0 0 0 2,656 7.966 13.274 13.274| 10.619 45133 5.310) 53 097 35|
A* 14 00 00 |PLANGDEMOSRIDADE E CRDENAMENTC DA CIRCULAGAO (P4) 350,000 (] [ I8} 35.088| LTty i | anodd EULEE] 7011 Al j 238 478,301
AF 14 01 00 L d . de naria (P4} 350.000} 0 0 o | 35.085) 182,557 28,044 21,033 70M1 L] 56 008} 0] 234 478.30|
RF 14 01 36 Elsboracho ds Estudos ¢ Planos 350.000] of - 0 0 778 35.055] 28,044 21.033 7.011 0| 56.088] 0 234.478,30)
e e [SHACAO, w"‘f,’ﬂ“ £ O SCOTTACEMESNEAS Tatesesf K iz 1850058 st 18701 (2| 2anal! T 1004 7o) A002.061.18
RF 1§ 01 Criagho, . des Infrs 4 e freas ad[: (P5) 7.218.000] 0| 33,122} 2.800.958 1.181.343] 18.701 7580, 2.473 2473 1.884| 1884 8684 3 709] 3.902.047.15]
RF 15 01 38 Elaboragso de Estudos e Planos 0] [ 9.720) [ 17.545 0 9 0 0| 0| 0| 0) 0 27.265.00]
RF 15 01 45 Elaboraglo de Projecios 459.200) 0! 22.896) 16.108) 9.281{ 8.415] 1.994 399 399/ 299 299| 1.396) 598] 60.688,86/
[RE 15 01 49 Despesas Relacionadas com Emprotadas o] 0 soEt 378 1.864) 10.286 5.566 2.074 2,074 1.555) 1.555| 7.238) 3.111 28.968,39|
RF 15 01 % EmproRacas o Fomecimenics 6.560.000) 0 [ 2.568.604 1.084.722] 0 0 9 0 0 [} 2 [ [} 3.653.326,09
RF_15_ o1 sof Empredladas anteriorss 2.568.604 1.084.722 [ 0 0 [4 [ o 0 0 3.653,326.09)
RF 15 01 502 Cals da Sha dz Armona (Mercadorias) - PTM 0 0.00
RF 15 o1 503 Cala das Quatro Aguas (Bloco B) - PTM - 0 0.00
RF 15 01 504 Cais da kha de Tavim - PTM 0 &.00
IRF 15 01 51 Fiacalzagho 196.800] 0 0 83.887| 47.932) 0 131.7¢8,71
fhe 16 o0 m |sawooevaioniaphoa casthas DAS AL HCOMOMCAS (P8 f 0 ‘o 2w | 140000 saran| o o o o i senoTe 8
ARF 16 01 00 Plano de e gestio d {P6) 250.000 0 ol 93.887| 188.818| 148.018| 94,765 o o L o L o 50€.076,64)
RF 16 01 38 Elaboracho de Estudos @ Planos 250.000] 0 0 93.657 168.616] 149.018) 94.785 o] 0] E 0] 0] [ 506 076,64

o
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de lnvestimento Plurianual desa re ado rAc o

Designagio

L] U ASDEAP  AOUEOBALNEAR(PT

Infraestruturas de Apoic s Uso Batnear

Etaboraclo de Estudos e Planos.

Elaboraio da Projecios

Empretadas e Fomecimentos
Fmamamu(vmmmmumm
mammmmmm.mm-w)
Piano de Praia dos Cavacos
Pianc de Prala da Fuseta-Ria flnciul redugdes. 56 considera & 2ona ribeirinha, &/ privados, 8/ zona
vrbans, &/ anconadouros e paredio)

Fiscaizaglo

EQUALINICAG O DE RBPAGOS AIBEIRM - PARQUES PUBLICOS £ PERC RGOS PEDONAIS (P8)

Parque ribeirinho do Ludo (P8.1}
Elaboragiio de Estudos e Planos
Exaborachio de Projecios
Empreitadas e Forneckmentos
Fiacstzacio

Parque ribeirinho de Faro (P8.2}
Elsboraco de Estudos o Plancs.
Elaboragiio de Projecios
Despesas Relacionadas com Empreftadas
Emprefiadas o Fornecimentos
Flscalizaglo

Parqus Ribsirinho Poants de Oihlo (P83}
Eisboragho de Estudos e Planos
Elsboragho de Projecios
Empreftadas @ Fomecimentos
Fiscakzagho

Requalificago Palsagistica da ligaclio Pedras O’El Rel - Santa Luzia (PB4}
Elsboragio de Estudos ¢ Planos
Elaborago de Projecios
Emprakadas e Fornacimentos
Flacaizacho

Requalificaglia Paisagistica da marginal de Cabanas (PR.5)
Arguelogia
Elsboragho da Estudos ¢ Planos

Percurso Pedonal o de Lazer Lacém - Mama Rota {Ps.6)
Eisboracho de Estudos ¢ Plancs
Elsboragio de Projecios
Empreitadas ¢ Fornecimenios
Flscaizaglo
Requaliticagho de Zona Nascents em Olhdo (P.7)
Elaboraglo da Estudos @ Planos
Elaboracio de Projacios
Empreiladas ¢ Fomscimantos
Fiscalzaglo
Posto Maritimo de Cabenas (P8.8)
Elaboragiio de Estudos o Plance.
Elaboracho de Projacios
Empreliadas e Fornecimentos (GMT + Masinha)
Fiscalzagio

O MARKETIG TE AITORIAL

Plano de marksting territorial (P9.}
Etsboragio de Estudos ¢ Planos.

PLANODE  UNICAQAD & DIVULOARAD

Plano de Comunicagho ¢ Diviigecho P10.)
Elaborago do Estudos e Plancs.
Assessofas
D: s O DE TRILHOS E PERCUASOS DE DEGCOBRATA

VALORES IENTAS E PATRIM

Dafinicio de irihos e p de berts doe valores .

Elaboracio de Extudos @ Plancs.
Elaborachio de Frojecics
Empreltadas ¢ Fomecimentos
Fiscalzaslio

Laagio 008

Instalagho de centros de divuigsglo doe valores naturals e patrimoniais da Rla (P12}
Eiaboragio de Estudos ¢ Plancs

Elaboragho de Projecios

Empreitadas ¢ Fomacimanios.

IN TALAG OOK os £8 NATURAIS E PATRIG DA R

ALINTERVEN O POLIS LITORAL RIA FORMOSA
TOTAL SOCIEDADR POLIS LITORAL RIA PORMOSA
TOTAL O M FARO / ARH /POLIS 1A FORMOSA  sal.

is du Ria (P11.}

Total em sede de
Plano Estratégico

7.203 328

7203.328

0
458.394
6.548.480

196.454

18 840

1.300.000

0

82.727
1.181.816
35.455
3.569.534

0

226.516

0
3.235.940
97.078
3.609.671

[

229.706
3.281.518
98.446
500.000

118.900
0
1.698.578
50.957
681,199

[

43.349
618.272
18.578

e O0oo0Oo o

33.185,00
77.434,00
1.108.185,00
33.186
7 18
843 185
31 000

valores em euros com IVA

2008

coo

L

>
\IOOQEOOOOQOOOOQOOOOOQOOOOQ

[
o8

137

77780

7.760
7760

ocococo

994403

0

0
978.670
15 33
2, 5973
2115, 3
0

088 %
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{valores em euros)

e ' Total Plano Variagfio PAO2014-
Estratégico Até 31.De2.2011 Total 2012 Total 2013 Total 2014 Total 2015 Total em PAO 2014 PE
1.812.185
2.538.874
375.958
[}
375.953
375.953
0
22.587.132
3.138.794
[
1.814.261
684.453
1.100.000 1.229.80
0
-2.043.30t

4.149.500
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