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l. INTRODUCAO

O Polis Litoral Ria Formosa foi a primeira operagéo integrada de requalificago e valorizagdo da orla costeira a
entrar em fase de concretizagdo. Para tal, foi constituida, pelo Decreto-Lei n.° 92/2008, de 3 de junho, a
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificagdo e Valorizagdo da Ria Formosa,
S.A.(adiante simplificadamente designada por Sociedade, por Polis Litoral Ria Formosa ou ainda Sociedade
PLRF) de capitais exclusivamente publicos, com a participagdo maioritaria do Estado e minoritaria dos

Municipios de, Faro, Loulé, Olhdo e Tavira.

Esta Sociedade tem por objeto a gestdo, coordenagZo e execugdo do investimento a realizar na Ria Formosa, na
area e nos termos definidos no Plano Estratégico elaborado pela Sociedade, com base no quadro estratégico da
operagao, elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pelo entdo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do
Territbrio e do Desenvolvimento Regional, e aprovado na Assembleia Geral da Sociedade realizada em 3 de
dezembro de 2010.

Com a realizagdo da 72 Assembleia Geral, em 28 de agosto de 2014, foi aprovada nova alteragao do prazo de
duragdo da Sociedade, constante no n® 1, do artigo 3.° dos Estatutos, para 31 de dezembro de 2015.

Verifica-se, no entanto, ndo ser possivel garantir até final de 2015, no dmbito do atual quadro comunitario de
financiamento, a comparticipagdo comunitaria que permita o desenvolvimento da totalidade das agbes previstas
em Plano Estratégico. Assim, na eventualidade das agdes atualmente sem cofinanciamento comunitario
atribuido, poderem vir a ter enquadramento no préximo quadro comunitario, sera de ponderar uma nova

prorrogagédo da Sociedade, com vista a execugdo das agdes agora previstas executar para além de 2015.

O presente documento constitui a proposta de Plano de Atividades e Orgamento para 2015 da Polis Litoral Ria
Formosa (adiante simplificadamente designado por PAO2015), elaborada pelo seu Conselho de Administragao,
com a finalidade de a submeter a aprovagdo dos Acionistas. Esta proposta foi preparada na sequéncia da
aprovacdo pelos Acionistas, através da deliberagdo da Assembleia Geral, em 28 de agosto de 2014, da
prorrogagao para 31 de dezembro de 2015 da data prevista para dissolugdo da Sociedade.

O PAO 2015 tem entéo como objetivo propor aos Acionistas um plano para a evolugdo da agdo da Sociedade,
que tenha presente:

» aproposta de atividade para 2015, delineando-a a nivel fisico e financeiro, considerando as agbes do

Plano Estratégico com financiamento ja assegurado, tanto a nivel da comparticipagdo dos Acionistas,

como do financiamento comunitario (com contrato outorgado efou deciséo favoravel de financiamento ja

aprovada); bem como,
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« a possibilidade de concretizagdo, em 2016, das agbes do Plano Estratégico que ainda ndo tém
financiamento assegurado, mas cujos projetos técnicos estdo concluidos ou em vias de conclusio, e
que poderdo eventualmente encontrar financiamento no ambito do novo quadro comunitario, e assim,

possibilitar uma mais completa execugéo da Intervengao.

O PAO 2015 sera, nestes termos, elaborado numa ética plurianual, mantendo um valor préximo da previséo
inicial, com a realizagao de um investimento global de 86,4 M €, dos quais 19,4 M € a realizar em 2015.

O propobsito do presente documento € assim identificar as principais atividades a desenvolver no periodo de
2015 e anos seguintes, enquadradas, por um lado, pelas orientagdes do Acionista Estado para o seu SEE -
Setor Empresarial do Estado, incluindo as EPR - Entidades Publicas Reclassificadas, transmitidas em 2 de
dezembro de 2014 (oficio circular n° 11156, de 02 dezembro de 2014), e por outro, pelo desenvolvimento
plurianual subjacente a implementagao da intervengao Polis Litoral Ria Formosa, incluindo neste enquadramento
os orgamentos de despesa e de financiamento previstos para a concretizagdo total da intervengdo, mantendo
assim em aberto a possibilidade de concretizar totalmente, os objetivos expressos no Plano Estratégico,
nomeadamente, de executar as agbes para as quais ndo foi possivel, como estava previsto, garantir
financiamento comunitario no &mbito do QREN 2007-13,

As atividades que se preveé realizar em 2015 estéo diretamente relacionadas com a conclus&o da elaboragéo de
alguns Planos, Estudos e Projetos, com a apresentagdo de candidaturas a financiamento comunitario no ambito
no novo quadro comunitario e execugédo dos contratos de financiamento ja estabelecidos, com a condugéo dos
procedimentos de contratagdo de empreitadas, e essencialmente, com a execugao fisica das Empreitadas (e
respetivas Fiscalizagbes) visando a concretizacdo das agbes previstas no Plano Estratégico e,
consequentemente, o cumprimento dos objetivos definidos para a Intervengao de Requalificaggo e Valorizagao
da Ria Formosa, nomeadamente:

o Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promog&o da conservagéo
da natureza e biodiversidade, a renaturalizagao e a reestruturagéo de zonas lagunares e a preservagéo
do patriménio natural e paisagistico, no &mbito de uma gestdo sustentavel;

« Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais;

« Promover a fruigo publica do litoral, suportada na requalificagdo dos espagos balneares e do
patriménio ambiental e cultural;

« Potenciar os recursos ambientais como fator de competitividade, através da valorizagdo das atividades

econdmicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as a preservagao dos recursos naturais.

O presente documento assim elaborado, apresenta a seguinte estrutura;

Introdugéo — onde, fundamentalmente, se apresenta o Documento PAQ em apresentagéo
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Enquadramento e objetivos para 2015 —onde se reportardo:
® 0s principais pressupostos de base a elaboragdo do PAO 2015;
e as orientagdes do Acionista Estado para o SEE (oficio circular n® 11156, de 02 de Dezembro 2014);
e aproposta de OE 2015,
¢ asituagdo atual da interveng&o;
* 0s constrangimentos ao seu desenvolvimento;
¢ 0s objetivos a prosseguir em 2015.
Atividades a desenvolver em 2015 e 2016 — onde se reportardo com maior detalhe:
e As atividades principais ao nivel dos custos de estrutura e de gestéo;
e As atividades principais ao nivel das diversas agbes de cada um dos projetos do Plano de
investimento da Sociedade.
Investimento e financiamento — onde se reportara, sempre na otica plurianual:
e O quadro global do investimento e do financiamento;
* (O orgamento de despesa para 2015;
¢ O plano financeiro da intervengao para 2015;
e As candidaturas a financiamento comunitario e nacional.
Anexos - onde se incluirdo o parecer do Fiscal (inico, os instrumentos previsionais de gestdo e outros
anexos do texto, designadamente os relativos ao Orgamento de Estado e ao investimento e financiamento

da intervengao.,
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1.1

ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS PARA 2015

PRESSUPOSTOS DE BASEA ELABORAGAO DO PAO2015

Para além dos enquadramentos tidos na elaboragdo deste documento, referidos no ponto anterior, na
elaboragdo do PAO 2015 foram assumidos alguns pressupostos de base para a formatagdo do
planeamento fisico e financeiro da intervengéo Polis Litoral Ria Formosa, que se configuram, a presente
data, como aspetos muito relevantes a considerar.

Destaca-se, desde ja, a aprovagao pelos Acionistas, através da deliberagdo da Assembleia Geral, em 28 de
agosto de 2014, da prorrogagéo para 31 de dezembro de 2015 da data prevista para dissolugdo da
Sociedade.

Realga-se a manuten¢do da Orientagdo do Acionista Estado quanto a realizagdo dos investimentos
constantes do Plano Estratégico ou parte dos mesmos, desde que estejam previamente asseguradas as

respetivas fontes de financiamento, conforme deliberagdes anteriores, nomeadamente:

A deliberacdo da Assembleia Geral da Sociedade, de 3 de dezembro de 2010

De acordo com a deliberagao do Acionista Estado, proferido na Assembleia Geral da Sociedade,

realizada no dia 3 de dezembro 2010,"...0 Conselho de Administragdo apenas podera realizar os

investimentos constantes do Plano Estratégico ou parte dos mesmos, desde que estejam previamente
asseguradas as respetivas fontes de financiamento.”

Assim, assumiu-se que as fontes de financiamento necessérias para a realizag&o dos investimentos

que se propde realizar no ano de 2015, estao ou serdo asseguradas, entretanto e previamente ao

langamento dos respetivos concursos de empreitada, nomeadamente:

i) as respeitantes ao capital social dos Acionistas da Sociedade, cujas prestages se encontram
somente por realizar na totalidade pelos Municipios de Olhdo e de Loulé (em 31 de dezembro de
2014);

if) as provenientes do financiamento comunitario, grande parte do qual, conforme referido no ponto IV
deste documento, tem ja candidaturas aprovadas, e necessitando o remanescente das necessarias
aprovagdes no ambito dos atuais programas do QREN ou, caso se verifique ndo existirem fundos
neste Quadro, recurso a financiamento dos fundos / programas do proximo periodo de
Programagao, conforme se observara no ponto [V deste PAQ;

i)y as da responsabilidade da DGRM que, enquadrado nas comparticipagbes financeiras de outras
Entidades, merece especial destaque, especiaimente nas agdes integradas no Plano de Agéo de
Valorizagdo Hidrodindmica da Ria Formosa e Mitigagdo do Risco, que ja tém financiamento

comunitario assegurado através do POVT.
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iv) as da responsabilidade de APS, S.A. que, também enquadrado nas comparticipagdes financeiras de

outras Entidades, comparticipa umas da agbes integradas no Plano de Agdc de Valorizagéo
Hidrodindmica da Ria Formosa e Mitigagdo do Risco (Faro/Othdo) que ja tém financiamento
comunitario assegurado através do POVT.

v) as da responsabilidade da DocaPesca, S.A., que igualmente enquadrado nas comparticipagbes
financeiras de outras Entidades, devera comparticipar as renovagdes dos cais em Quatro Aguas,

ilhas de Tavira e de Armona.

O Despacho da Senhora Ministra do Ambiente, do Ordenamento do Territério e do Desenvolvimento

Regional, de agosto de 2010, para a Praia de Faro
Este Despacho, assinado em agosto de 2010, considera as intervengdes previstas realizar pela

Sociedade Polis Litoral Ria Formosa na Praia de Faro como *... intervengbes de emergéncia
autorizando a realizagdo dos procedimentos necessarios & elaboragéo dos Projetos de Execugéo das
intervengoes associadas & minimizagéo do risco das areas de intervengdo do PIR e do PF",

Neste enguadramento, assumiu-se que os projetos associados a minimizago do risco, ou parte deles,

previstos para a Praia de Faro, se poderiam iniciar antes da finalizagdo do respetivo PIR ou PP.

O prolongamento para além de 2015, do prazo de execucdo do Projeto de Renaturalizagio na

peninsula do Ancido

Este projeto integra o realojamento dos residentes da peninsula do Ancdo, que sejam
comprovadamente de primeira e (inica habitagdo, na area do Dominio Piblico Maritimo (DPM).

A presente data, perspetiva-se que este realojamento, a efetuar pela Camara Municipal de Faro, por via
do acordo estabelecido com o IHRU e em articulagdo com a Sociedade e a APA / ex- ARH ~ Algarve
(Protocolo de Cooperagéo), seja concretizado por via de aquisicdo de apartamentos a custos
controlados e por via de construgdo de habitagdes a custo controlado, em terreno a adquirir.

Uma vez que este projeto implica, por parte da Camara Municipal de Faro, a aquisicdo de terreno,
elaborag@o de projetos e construgdo de edificado, estima-se que o periodo necessario para estas
atividades se prolongue para além de 2015, o que ira, necessariamente, implicar o prolongamento do
prazo para a conclusdo integral das agbes de renaturalizagdo na peninsula do Ancdo, com o
realojamento dos agregados considerados de 12 e Unica habitagdo e demoligdo das respetivas
habitagbes. No entanto, procedeu-se ja a contratagdo da empreitada que se encontra a decorrer e que
realiza a demoli¢éo e remogao das restantes habitagdes, ja com financiamento aprovado do POVT.

O prolongamento para além de 2015, da execugdo das empreitadas sem financiamento assequrado

no atual quadro comunitario
Considerou-se,na elaboragdo deste documento, a eventualidade das agbes atualmente sem
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cofinanciamento comunitario poderem vir a ter enquadramento no proximo quadro comunitario,
permitindo a sua execugéo para além de 2015. No entanto, para a completa execugdo dessas agoes
até ao final de 2016, sera necessario garantir previamente, até ao final de 2015, a aprovagao do seu
financiamento, de forma a permitir a contratagdo atempada das empreitadas. A validagao desta opgéo
pressupde necessariamente a prorrogacao da duragdo da Sociedade.

.2 ORIENTAGOES ESTRATEGICAS PARA O SEE PARA 2015

A Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, Entidade Plblica Reclassificada pertencente ao Setor Empresarial
do Estado (SEE), tem vindo a elaborar os seus Planos de Atividade e Orgamento (até ao de 2014),
norteada pela adequagao dos seus recursos e fontes de financiamento disponiveis ao cumprimento da sua
missao e dos seus objetivos, em seguimento do exposto na RCM n.® 49/2007, de 28 de margo, e no
Decreto-Lei n.°558/99, de 17 de dezembro.

Com a publicagdo, em 3 de outubro de 2013, do Decreto-Lei n.° 133/2013 (Diario da Republica, 1.2 série,
n.° 191), que veio revogar a supra referida legislagao e estabelecer os principios e regras aplicaveis ao
setor pablico empresarial e as bases gerais dos estatutos das empresas piblicas, esta Sociedade, no
decurso do ano de 2014, ja desenvolveu a sua atividade com base nesta Gltima norma, sendo o presente

documento também enquadrado pela mesma, como adiante sera referido.

E pois tido como orientador, no desenvolvimento da sua atividade, o respeito pelas normas efou
orientagdesda sua Tutela. Deste modo, existe um tratamento criterioso, quer dos aspetos relacionados com
a reducéo de custos, respeito de prazos de pagamentos, pessoal, endividamento, reporte de informagéo e

medidas transversais.

Conforme ja referido, a Sociedade Polis Litoral Ria Formosa (criada pelo Decreto-Lei n® 92/2008, de 03 de
junho) tem por objeto a gestdo, coordenagdo e execugdo do investimento a realizar na Ria Formosa, na
area de interveng@o e nos termos definidos no Plano Estratégico, aprovado na Assembleia Geral de 3 de
dezembro de 2010. Nesse documento foi fixada a data de 31 de dezembro de 2012 para o término da

interveng&o na Ria Formosa.

Entretanto, em 28 de dezembro de 2012 foi realizada a 6* Assembleia Geral, na qual foi aprovada a
alteragdo do prazo de duragdo da Sociedade, constante no n° 1, do artigo 3.° dos Estatutos, para 31 de
dezembro de 2014. Posteriormente, na 82 Assembleia Geral, realizada em 28 de agosto de 2014,foi
deliberado aprovar nova prorrogagéo, definindo a dissolugédo da Sociedade para o dia 31 de dezembro de
2015.

No entanto, face aos condicionamentos de varia ordem e ao volume de empreitadas previstas realizar no

ano de 2015,constitui um grande desafio concluir todas as empreitadas até final de dezembro de 2015,
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sendo necessario prolongar para 2016 o encerramento de contas. Nao se considerando neste prazo, as %
empreitadas que venham a ter eventual financiamento num préximo quadro comunitério, para além de

2015.

As Orientagbes Estratégicas para o SEE para 2015 estdo contidas, entre outros, nos seguintes
documentos:

« Nalein.® 82-B/2014, de 31 de dezembro(Orgamento de Estado para 2015);

« NaResolugdo de Conselho de Ministros (RCM) n® 101-A/2010, de 27 de dezembro;

o Nodespacho do MEF n° 155/2011, de 28 de abril;

«  No oficio circular n® 11156, de 2 de dezembro de 2014, da DGTF (InstrugGes sobre a

elaborag&o dos Instrumentos Previsionais de Gestao — 2015);

» NaLein®75/2014, de 12 de setembro (Redugdes Remuneratorias Temporarias);

o NaLein®12-A/2010, de 27 de fevereiro (Medidas de Consolidagdo Orgamental PEC);

» NaLein®55-A/2010, de 12 de setembro (OE 2011);

«  No Decreto-Lei n° 133/2013, de 3 de outubro.

Refira-se que os custos de estrutura e funcionamento estdo dimensionados tendo em conta o novo prazo
da Interveng&o ajustado a dezembro de 2015, prolongando-se no entanto até final de 2016 na perspetiva
da realizago das restantes agbes com enquadramento em eventuais novos financiamentos comunitarios.
Estes custos sao inclusive, e de acordo com a norma do CNC de 2003, rateados pelos varios projetos de

investimento.

Assim,e tendo presente que esta Sociedade & uma Entidade criada exclusivamente para a implementagéo
do grande projeto de Investimento que a intervengdo Polis Ria Formosa constitui, considera-se que o
objetivo de redugdo destes custos ndo é passivel de integral adogéo, tal como se reporta e justifica de
seguida ao nivel das medidas ja adotadas pela Sociedade PLRF.

Il.2.1 Recursos HumaNOs (RH)

Relativamente ao seu quadro de pessoal, a Sociedade PLRF tem trés funcionérios, a secretaria que tem a
seu cargo o respetivo funcionamento administrativo, um apoio de secretariado que acumula a fungbes da
comunicagéo e divulgagéo e ainda um assessor para o desenvolvimento de projetos especificos, prevendo-

se a sua continuidade durante o ano de 2015.

Face ao reduzido nimero de trabalhadores e & missdo/natureza da Sociedade, considera-se ndo ter
aplicagdo a redugdo, no minimo, em 3% do seu niimero, conforme proposto no oficio circular n.° 7036 de
21 de novembro de 2013 da DGTF.

A evolugdo do nimero de recursos humanos para o periodo 2011-2015 e de gastos com pessoal da

Sociedade PLRF, foi e sera a sequinte:
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_ - Unid:Euros
Execugdo | Execugdo | Execugdo | Previsdo Previsdo 1|
Designagdo ==
T A B L ) ey el 20 1 2012 2013 2014 2015 _4
| Gastos totais com pessoal (a)+b)+Hc)+d)+e) | 72.826,49€ | 65.219,98 € | 38.935,73€ | 71.776,26 € | 71.004,00€
(a) Gastos com Orgios Sociais | 38.817,00€ | 36.040,08 € | 16.606,00 € [ 19.954,65 € ! 22.621,00 €
(b) Remuneragdes do Pessoal (1)+{2) | 26.475,45€ | 23.943,36€ | 17.072,80€ | 41.721,34 € | 37.816,98 € |
(1) Vencimento Base + Subs. Férias + Subs. Nataf | 17.995,32€ | 14.996,10€ | 12.903,83€ | 31.204,79€ | 26.875,80€ |
(2) Outros Subsidios | 848013€| 894726€| 4.168,97€| 10.51655€ | 10.941,18€
impacto Redugdes Remuneratorias OE2014 ' 0,00€ | 0,00€ 000€| 1.79993€| 1.34198¢€|
(c) Beneficios Pés-Emprego | 0,00€ | 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ :
(d) Restantes Encargos | 7.534,04€| 523654€| 4.256,93€ | 10.50527€| 8.677,12¢€ |
|_(e) Rescisdes / IndemnizagGes ~ | 0,00 € 0,00€ 0,00€  000€| 1.88890€ !
Execuglio | Execugio | Execuglio | Previsdo | Previsdo J
Designagéo = e
|l Sl e e AR S T2 Y 0 2 SR 01 o | BT 2004 0T | 201570 )
N° Total RH (O.S. + Dirigentes + Efetivos) 12 8 ' 9 9 8
N° Orgéos Sociais (0.S.) (nimero) 6 6 6 - 6 6
N° Dirigentes sem O.S. (numero) 0 0 0 i 0 [ 0
N° Efetivos sem 0.S. e sem Dirigentes — ndo ' |
. A I 1 _ 1 2 2 2
imputados as obras ! , !
| N° Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes — imputados = |
s obras s L B N

l.2.2 CARGOS DE DIREGAO

A Sociedade PLRF & gerida por um Conselho de Administragdo (CA) composto por trés elementos
designados, por ineréncia de cargo.Os Administradores, a excegdo de um (porque é Autarca), recebem
senhas de presenga por participagdo nas reuniées do CA, as quais foi aplicada em 2014, uma redugao de
5%, por aplicagéo do Art.° 12°, da Lei n® 12-A/2010 de 27 de fevereiro, acrescida de:

*  12%, nos termos da Lei n° 83-C/2013, de 31 de dezembro, entre janeiro e maio de 2014;
¢ 0%, entre junho e agosto de 2014;
e 10%, nos termos da Lei n° 75/2014, de 12 de setembro, entre setembro e dezembro de 2014.

Neste &mbito, e para 2015, aplicar-se-a a redugéo de 5%, por aplicagdo do Art.° 12°, da Lei n® 12-A/2010,
de 27 de fevereiro, acrescida de 10%, nos termos da Lei n® 75/2014, de 12 de setembro e referida também

no Orgamento de Estado para 2015.

I1.2.3 ORIENTAGOES SOBRE REMUNERAGOES
A Sociedade PLRF,tal como em anos anteriores,aplicara em 2015a0s seus colaboradores a legislagio em

vigor relativa a redugéo de vencimentos.

I.2.4 BENEFICIOS POS-EMPREGO
A Sociedade PLRF nao efetua qualquer pagamento de complemento as pensées.

I.2.5 ENDIVIDAMENTO
Esta Sociedade foi criada visando implementar na Ria Formosa um investimento estimado na ordem dos
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84,5 milhdes de Euros, para o qual foram desde logo, em sede de criagdo da Sociedade, previstas as
diversas fontes de financiamento, ndo recorrendo deste modo a qualquer tipo de endividamento.

A Sociedade, por via do seu Conselho de Administragdo, tem prosseguido o objetivo de “garantir”
atempadamente as fontes de financiamento, através da realizagdo proativa de variadas agdes, quer de
sensibilizagdo dos agentes diretamente envolvidos, quer de insisténcia junto das Tutelas respetivas. Nao
obstante este procedimento, a Sociedade ainda ndo “garantiu contratualmente” a totalidade do
financiamento que a Intervengao Polis Ria Formosa requer.

De qualquer forma, o cumprimento das orientages constantes nos despachos n® 101/2009-SETF, de 30 de
janeiro (Gestao do Risco Financeiro) e n® 896/2011-SETF, de 9 de junho, estdo assegurados, conforme se

constata do exposto neste documento.

I1.2.6 INDEMNIZAGOES COMPENSATORIAS E SUBSIDIOS
A Sociedade ndo tem previsto, para 2015, qualquer concessdo de indemnizagdes compensatorias e

subsidios.

I.2.7 RepugAo DE CusTOS

e Frota automével — o contrato de renting da viatura (uma) em utilizagdo, de uso comum, foi
renegociado atendendo & necessidade de prolongamento do prazo da intervengao, e tem duragéo
prevista até final de 2015;

» Sistema Nacional de Compras Publicas - As aquisi¢des de bens pela Sociedade PLRF resumem-se
a consumos de secretaria e expediente, cujo valor é pouco relevante. O SNCP sera utilizado sempre
que se justifique;

* Os consumos com eletricidade, agua, comunicagbes e limpeza estdo otimizados. A Sociedade
PLRF tem uma pratica de medidas ambientais, entre outras, de economia de recursos energéticos e
de &gua, mantendo-se o nivel reduzido de gastos;

 Os contratos de servigos de consultadoria foram ja objeto de renegociagéo em anos anteriores;

» Asdespesas de representagao sdo muito esporadicas e sem significado;

» Os custos de estrutura propdem-se, neste plano, otimizados para garantir o funcionamento da

Sociedade.

II.3 ENQUADRAMENTO NO ORGAMENTO DO ESTADO PARA 2015

Durante 0 ano de 2011, as Sociedades Polis foram consideradas como EPR - Entidades Publicas
Reclassificadas, tendo, em consequéncia, os seus Orgamentos sido inseridos, pela primeira vez no ano de
2012, no Orgamento do Estado — Circular A N° 1367 - Instrugdes para preparagdo do OE 2012.
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E assim foram também considerados os seus projetos e respetivos orcamentos na proposta de Orgamento
de Estado para 2015, com base no exercicio elaborado para o efeito, estruturados de acordo com as
regras/orientagdes da DGO e tendo em conta o conceito basico de que toda a despesa das Sociedades

Polis & considerada como investimento.

A proposta de OE 2015 foi registada no SOE - Sistema de Informagdo do Orgamento de Estado em julho
de 2014, tendo também sido registados no site da DGO e mesmo do SIRIEF os respetivos instrumentos

previsionais de gestao.

O conjunto dos Projetos Orgamento do Estado para 2015 da Polis Litoral Ria Formosa tem previsto,
conforme se mostra no anexo II - Sintese do OE 2015 — Orgamento de Despesa (por Projeto) e Orgamento

de Receita.

No quadro seguinte, sintetizam-se o conjunto de projetos em OE 2015, cujo investimento total a realizar em
2015 é de 34.909.698€, caso fossem resolvidas as questdes de financiamento que persistiam a data.

Valores em Euros, com IVA

Projetos OE / Cddigo / Designagéo Até 2014 2014 2015 2016 Total

08570 - Custos de Estrutura 1.427.131 766.272 |  766.309 2.959.712
08491 —Requal. Espagos Ribeirinhos - ParqueRib. de Faro " 591 093 1.359.610 1.950.703
08892 - Requal. Paisagistica de Pedras d'El Rei / Sta. Luzia 7.790 71.824 962.308 1.041.922
08895 - Posto Maritimo de Cabanas 79.500 79.500 159.000
08900 - Criagao e Requal. e Valor. Infra-Estruturas Acostagem . 481 0 8.654 | 2.274.734 | 3.193.772| 5.481.970
09159 - Med. Corretivas Erosédo de Defesa Costeira na RF - 1.612.699 | 17.948.968 19.561.667
09155 — implementag&o do Plano Praia dos Cavacos 154.316 231.474 385.790
09401 - Projetos a candidatar no QREN/QEC 12.646.405 | 20.398.061 | 33.044.466

Total 2.030.824 | 3.973.375 | 34.909.698 | 23.671.333 | 64.585.230

Registe-se que, & data da elaboragdo da proposta de OE 2015, se assumiu na Declaragdo de
conformidade, que se submeteu no SOE, devidamente assinada pelo CA da Sociedade, que, embora a
proposta de orgamento ndo estivesse aprovada pela Tutela, se considerava a mesma aprovada, dado
traduzir as orientagdes setoriais para a concluséo desta intervengao Polis Litoral.

Registe-se também que, conforme o quadro anterior permite verificar, se incluia no OE um conjunto de
Agdes, agrupadas no Projeto - *Projetos a candidatar ao QREN / QEC”", sem financiamento assegurado.

Nesta data, a previsdo da despesa para o corrente ano apresenta-se de valor global substancialmente
reduzido refativamente a proposta em OE 2015 - menos cerca 15,7 milhdes de euros, justificada como nos
pontos anteriores e seguintes se reporta, pela baixa execugéo de 2014 e pelo protelamento, para 2016, da

despesa sem financiamento assegurado.

Pég. 14 de 58




PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO PARA 2015 PoLis LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

Neste enquadramento e tendo presente o antes referido, anexa-se a este documento a Declaragdo de
Conformidade (Anexo Ill) solicitada pela DGTF (oficio n® 011156,de 02 dezembro de 2014) nos termos e

para os efeitos do despacho n® 172/14-SET, de 31 janeiro.

.4 O ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ATUAL DA INTERVENGAO

No seguimento das atividades desenvolvidas pela Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, e com base na

anélise efetuada aos varios projetos existentes, que se encontram, maioritariamente, em fase de conclusdo

do projeto de execugao, foi efetuada a atualizag&o do planeamento fisico da intervengao.

O ponto de situacdo do desenvolvimento dos estudos, projetos e empreitadas é o seguinte:

Estudos e projetos concluidos:
e P1 - Reestruturagdo e Requalificagao das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:

>

>

>

>

Levantamento das construgdes existentes nos Espagos Edificados a Renaturalizar e a Reestruturar
nas lihas Barreira e llhotes;

Estudo de viabilidade da reabilitagdo da ponte de acesso a ilha de Faro;

Estudo de viabilidade do parque de estacionamento exterior & praia de Faro;

Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execugdo para a ponte e acessos a Praia de Faro e
parque de estacionamento exterior;

Projeto de execugao para a ponte e acessos a Praia de Faro e parque de estacionamento exterior:
Projeto de execug3o das Quatro Aguas - Tavira;

Projeto de Interveng&o e Requalificagdo da liha da Tavira — Reestruturagao.

e P2 - Renaturalizagdo, alimentag&o artificial de praias, transposigao de barras, recuperagio dunar e

lagunar:

>

>

>

Projeto de Intervengao e Requalificaggo dos llhotes e liha Deserta — RenaturalizagZo;

Estudos de valorizagao hidrodindmica da Ria Formosa e mitigag&o de riscos nas ilhas barreira.
Projetos de Intervengdo e Requalificagéo das llhas e lthotes (Nucleo do Farol Nascente, Ncleo dos
Hangares) — Renaturalizagao;

Estudo de Impacte Ambiental do Plano de Valorizagdo Hidrodindmica da Ria Formosa e Mitigagéo
de Riscos nas llhas Barreira;

Projetos de Execugao para a Valorizagdo Hidrodindmica da Ria Formosa e Mitigag&o de Riscos nas

llhas Barreira.

¢ P4 - Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagao:

>

Plano de mobilidade e ordenamento da circulagdo na Ria Formosa (12 Fase — Caracterizagio e

Diagnostico e 22 Fase — Proposta de Plano).

e P5 - Criagao, requalificacéo e valorizagdo das infraestruturas de acostagem e areas adjacentes

>

Revisdo dos projetos de adaptagao e reabilitagéo de Pontes-cais de acesso as llhas Barreira;
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> Projetos de execugao do cais das Quatro Aguas, da llha de Tavira e da llha da Armona.
® P6 - Plano de Valorizagao e Gestao Sustentavel das Atividades Economicas:
> Estudo da Qualidade e Sustentabilidade dos Recursos Biolégicos da Ria Formosa (QUASUS);
> Estudo de Modelagéo Ecolégica a Escala dos Ecossistemas (FORWARD).
e P7 - Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear:
> Projeto de execugdo do Plano de Praia dos Cavacos;
> Projeto de execugao do Plano de Praia do Garrao.
> Projeto de execugéo do Plano de Praia do Ancdo;
> Projeto de execugao do Plano de Praia da Fuseta-Ria, Fuseta-Mar e Cais de Acesso.
® P8 - Requalificagdo de Espagos Ribeirinhos - Parques Plblicos e Percursos Pedonais:
> Projeto de execugdo do Parque Ribeirinho de Faro;
> Projeto de execugdo do Parque Ribeirinho do Ludo;
Projeto de execugao do Parque Ribeirinho de Olhao;

v

Projeto de execugdo da Requalificagdo Paisagistica da ligagdo Pedras D'El-Rei — Santa Luzia;

v

> Projeto de execugdo do Percurso pedonal Lacém — Manta Rota;

Projeto de execugdo da Requalificagdo Urbana do trogo entre a Av. 5 Outubro e a Av. 16 Junho -
Olhao.

Estudos e Projetos em curso:

v

e P1-Reestruturagéo e Requalificagdo das lhas e Espagos Terrestres Contiguos:
> Plano de Pormenor da Praia de Faro (aprovagdo pela Camara Municipal de Faro);
> Projeto de Intervengdo e Requalificagdo da liha da Culatra — Reestruturagéo (Culatra Povoagdo e
Farol);
> Projeto de Intervencio e Requalificagéo da liha da Armona — Reestruturagdo;
> Plano de monitorizagbes biologicas no &mbito da DCAPE da ponte e acessos a Praia de Faro e
parque de estacionamento exterior.
® P2 - Renaturalizagdo, alimentagéo artificial de praias, transposigdo de barras, recuperagdo dunar e
lagunar;
> Plano de monitorizagbes bioldgicas, arqueoldgicas e de caracterizagao de sedimentos, no dmbito da
DCAPE dos projetos de Valorizagao Hidrodinmica da Ria Formosa e Mitigagéo de Riscos nas llhas
Barreira.
* P3 - Recuperagdo da Rede Hidrografica Adjacente ao Sistema Lagunar:
> Projetos de recuperagao da rede hidrografica adjacente ao sistema lagunar.
¢ P4 - Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulaggo:
> Plano de mobilidade e ordenamento da circulagéo na Ria Formosa (Ajustes Finais).
e P11 - Definigao de Trilhos e Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria / P12
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— Instalagéo de Centros de Divulgagao dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:

>

Projeto de execugdo para a Requalificagdo do Trilho de Interpretagdo Ambiental do Centro de

Educagao Ambiental de Marim.

Empreitadas concluidas (15):

e P2 - Renaturalizagéo, alimentagdo artificial de praias, transposigdo de barras, recuperagéo dunar e

lagunar:

>

Demolicdes e Remogao dos Residuos Existentes nas Areas Navegaveis e Margens da Area de
intervengao do Polis Litoral Ria Formosa;

Demoli¢des, Remogdo de Residuos, Limpeza do Areal e Leito da Ria na llha da Armona — Nucleo
da Fuseta;

Empreitada de Demolicdes e Remogao dos Residuos Existentes no llhote Entre Coco e Ratas;
Demoligbes de Edificagdes em Risco de Derrocada na Zona Poente da Peninsula do Anc3o.
Interveng&o de Emergéncia;

Recuperac&o e Consolidagao do Cordao Dunar da Ilha da Armona - Niicleo da Fuseta, Intervengéo
de Emergéncia, Fase 1;

Reposi¢édo das Condigbes de Navegabilidade no Acesso & llha da Armona, Canal da Fuseta —
Intervengdo de Emergéncia;

Recuperagéo e Consolidagdo do Cordao Dunar da liha da Armona — Niicleo da Fuseta - Fase 2;
Reposigao das Condigdes de Navegabilidade na Area de Manobra do Cais da llha da Armona —
Intervengdo de Emergéncia;

Reabilitagao da Barra Nova da Fuseta - Intervengao de Emergéncia;

Empreitada de Alimentagdo Artificial e Reforgo de Corddo Dunar do Extremo Poente da ltha de

Cabanas (Tavira).

* P5 - Criagao, requalificagéo e valorizagao das infraestruturas de acostagem e reas adjacentes:

>

>

Adaptagéo e Reabilitagao de Pontes-cais de Acesso as llhas Barreira;
Fornecimento e instalagéo de Cais Maritimo-Turisticas e Taxis Maritimos e Cais de Passageiros, em

Cabanas de Tavira.

* P8 - Requalificagao de espagos ribeirinhos - parques pblicos e percursos pedonais:

>

>

Requalificagdo Paisagistica da Marginal de Cabanas.
Parque Ribeirinho de Faro.

¢ P12 - Instalagdo de Centros de Divulgag&o dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:

>

Empreitada para a Requalificagéo do Centro de Educagio Ambiental de Marim.

Empreitadas em curso (5):

¢ P1-Reestruturagéo e Requalificagdo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:

>

Requalificaggo das Quatro Aguas — Bloco A - Tavira;
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e P2 — Renaturalizagdo, alimentagao artificial de praias, transposicao de barras, recuperagdo dunar e
lagunar;
> Empreitada de Intervengdo e Requalificagao dos llhotes (Altura, Cdco, Cobra, Ramalhetes e Ratas)
e llha Deserta;
> Empreitada de Intervengao e Requalificaggo do Ancéo — 12 Fase (Remogao de 22 habitagao).
e P7 - Infraestruturas de Apoio aoc Uso Balnear:
> Empreitada do Plano de Praia dos Cavacos.
* P8 - Requalificagao de Espagos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais:
> Empreitada de Requalificagao Paisagistica da ligagao Pedras d'El-«Rei - Santa Luzia.

Empreitadas em fase de Concurso Publico (9):

e P1-Reestruturago e Requalificagao das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:
> Parque de Estacionamento Exterior a Praia de Faro;
> Requalificagdo do Acesso a Praia de Faro.
¢ P2 — Renaturalizagdo, alimentagdo artificial de praias, transposi¢do de barras, recuperagdo dunar e
lagunar:
> Empreitada de Intervengdo e Requalificagéo da llha da Culatra — Nicleo dos Hangares;
> Empreitada de Interveng&o e Requalificagéo da ltha da Culatra - Nucleo do Farol Nascente;
> Empreitada deValorizagdo Hidrodinamica e Mitigag&o de Risco - Intervengéo 1 — Tavira;
> Empreitada de Valorizagdo Hidrodinamica e Mitigagdo de Risco — Intervengao 2.1 - Faro / Olhao;
> Empreitada de Valorizagdo Hidrodinamica e Mitigagdo de Risco — Intervengdo 2.2 - Esteiro do
Ramalhete e Barra do Ancéo;
> Empreitada de Valorizag&o Hidrodinamica e Mitigagao de Risco — Intervengdo 3.1 ~ Canal e Area
Interior do Delta de Vazante da Barra da Armona;
e P8 - Requalificagao de Espagos Ribeirinhos - Parques Plblicos e Percursos Pedonais:

> Parque Ribeirinho do Ludo — 12 Fase.

Empreitadas a lancar, apds obtencdo de garantia de financiamento e de eventual alteracdo da duraco do

prazo de Sociedade para além de 31/12/2015:
e P1-Reestruturagdo e Requalificagdo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:

> Empreitada de Intervengdo e Requalificagdo da llha da Culatra — Reestruturagdo (Culatra -
Povoagao):0 financiamento comunitario desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B,
da candidatura efetuada ao POVT;

> Empreitada de Intervengéo e Requalificagéo da liha da Culatra — Reestruturagao (Culatra - Farol): O
financiamento comunitarioc desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B, da
candidatura efetuada ao POVT;

> Empreitada de Intervengdo e Requalificagdo da llha da Armona — Reestruturagéo: O financiamento
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comunitario desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B, da candidatura efetuada ao
POVT;
> Empreitada de Intervencdo e Requalificagdo da llha da Tavira — Reestruturagdo: O financiamento
comunitario desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B, da candidatura efetuada ao
POVT.
e P2 - Renaturalizagdo, alimentaggo artificial de praias, transposicdo de barras, recuperagéo dunar e
lagunar:
> Empreitada de Interven¢Bio e Requalificagdo da [lha da Armona — Nicleo da Fuseta: O
financiamento comunitario desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B, da
candidatura efetuada ao POVT;
> Empreitada de Intervengdo e Requalificagdo do Ancdo - 2° Fase (Remogdo de 1% e Unica
habitagdo): O financiamento comunitario desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B,
da candidatura efetuada ao POVT;
* P3 - Recuperagdo da Rede Hidrografica Adjacente ao Sistema Lagunar:
> Empreitadas de recuperag@o da rede hidrografica adjacente ao sistema lagunar: O financiamento
comunitario desta empreitada encontra-se considerado na Prioridade B, da candidatura efetuada ao
POVT.
¢ P5 - Criago, requalificagéo e valorizagdo das infraestruturas de acostagem e areas adjacentes:
> Empreitadas de execugéo dos cais das Quatro Aguas, da llha de Tavira e da Ilha da Armona:0
financiamento destas empreitadasaguarda por estabelecimento de protocolo técnicoffinanceiro com
a DocaPesca.
e P7 - Infraestruturas de Apoio ao Uso Balnear:
> Plano de Praia do Ancdo (12 Fase): O langamento do concurso para esta empreitada esta também
condicionado a aprovagao de candidatura apresentada ao POR Algarve,
e P8 - Requalificaggo de Espagos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais:
> Percurso pedonal Lacém (Fabrica) — Manta Rota; Encontram-se aprovadas as candidaturas
efetuadas ao cofinanciamento pelo PIT e pelo POAIg21. O langamento do procedimento de
contratagdo desta empreitada so podera ter inicio apés o estabelecimento de protocolo com a CM
de VRSA, para a componente do financiamento do Municipio.
> Parque Ribeirinho Poente de Olhdo: Aguarda por aprovagdo da candidatura efetuada ao
cofinanciamento comunitario pelo POAIg21, pela garantia de financiamento pelo Turismo de
Portugal e pela realizagdo do Capital Social da Camara Municipal de Olhzo.
e P11 - Definicdo de Trilhos e Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria / P12
- Instalagéo de Centros de Divulgagao dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:
> Empreitadas de Requalificagdo do Trilho de Interpretagdo Ambiental do Centro de Educagao
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Ambiental de Marim: Necessério elaborar projetos e efetuar candidatura a fundos comunitarios.

Projeto a projeto, a situacdo atual das agoes desenvolvidas pela PLRF encontram-se resumidamente

descriminadas no quadro seguinte:

Descrigéo

Ponto de Situagéo

Observagbes

P1 - Reestruturagao e Requ

alificagéo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos

P1.1 - liha de Faro (Piano
de Pormenor)

Concluida a Proposta de Plano.

Aguarda por aprovagao pela Camara Municipal de Faro

P1.1 - lIha de Faro (Ponte,
Acessos Terrestres e
Estacionamento para a
Praia de Faro)

Empreitadas do “Estacionamento
Exterior” e da “Requalificagédo
dos Acessos” da Praia de Faro,
em concursos publicos.

Processo de AlA concluido com emissédo de DCAPE.

Empreitada da Ponte semo financiamento comunitario
anteriormente aprovado pelo POVT — Prioridade A.

Estacionamento Exterior e Acessos , a realizar com CS do
Estado e da CM de Faro.

P1.2 - lha da Culatra
(PIR)

Proposta de projeto de execugédo
concluida, aguarda por ajustes
finais em articulagdo com as
entidades.

Aguarda por agendamento de nova reunido com entidades
para definigéo final do Projeto de Execuggo.

Aguarda por agendamento de reunido da Comissao
Especifica.

Candidatado ao financiamento comunitario ao POVT -
Prioridade B.

P1.3 - llha da Armona
(PIR)

Proposta de projeto de execugéo
concluida, aguarda por ajustes
finais em articulagdo com as
entidades.

Aguarda por agendamento de nova reunido com entidades
para definigéo final do Projeto de Execugo.

Aguarda por agendamento de reunizo da Comisséo
Especffica.

Candidatado ao financiamento comunitério ao POVT -
Prioridade B.

P1.4 - Quatro Aguas

Projetos de Execugao
concluidos.

Empreitada do Bloco A ~ Acesso
Viario, em curso.

O projeto encontra-se concluido e foi dividido em
componentes de forma a permitir o langamento de
empreitadas auténomas.

A empreitada do Bloco A — Acesso Viario - tem
financiamento comunitario aprovado pelo POVT - Prioridade
A e encontra-se em execugao.

0O langamento da empreitada do Bloco B — Cais das Quatro
Aguas, aguarda por garantia de financiamento pela
DocaPesca (ex-IPTM).

Para o Bloco C ~ Nicleo de Recreio Nautico das Quatro
Aguas sera necessario realizar a Avaliagao de Impacte
Ambiental e posteriormente eventual concess&o para
construgdo/exploragao.

A execuggo do Bloco D - Estacionamento sera também uma
eventual concessdo para construgao/exploragio.

P1.5 - liha de Tavira (PIR)

Projeto de Execug&o concluido.

Candidatado ao financiamento comunitario ao POVT -
Prioridade B.

Aguarda parecer da Direcgédo-Geral do Tesouro e Finangas
para permuta de terrenos da Marinha.

P1.6 - Cacela / Fabrica

Projeto de Execugao concluido.

Agao suprimida por solicitagdo da CM de VRSA

Pag. 20 de 58




PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO PARA 2015

Y

Pouis LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

Descrigao

Ponto de Situagao

Observagdes

P2 - Renaturalizagéo, Alimentagao Artificial de Praias, Transposigao de Barras, Recuperagéo Dunar e Lagunar

P2.1 - Renaturalizagao
(PIR lInasfilhotes)

Projetos de Execugao
concluidos.

Empreitada do PIR dos lhotes e
lIha Deserta, em curso.

Empreitada do PIR do Ancéo —
1? Fase, em curso.

Em concursos plblicos as
empreitadas do “PIR da Culatra
- Nucleo dos Hangares” e "PIR
da Culatra - Nucleo do Farol
Nascente”.

Todas as empreitadas em execugao ou em concurso tém
agora financiamento comunitario aprovado pelo POVT -
Prioridade A.

Restantes PIRforam candidatados ao financiamento
comunitario ao POVT - Prioridade B.

Nas zonas nascente e poente da Praia de Faro sera
necessario proceder ao realojamento de 102 famiias, de
acordo com o protocolo tripartido de realojamento a
promover pela CM de Faro no ambito do Programa Prohabita
do IHRU.

P2.2 - Alimentag&o
artificial de praias /
transposigdo de barras

Empreitadas (4) do PAVHRFMR,

P2.3 - Recuperag&o dunar
¢ lagunar (inclui duna de
Faro)

em concursos publicos.

As empreitadas langadas anteriormente encontram-se todas
concluidas.

Processo de AlA do PAVHRFMR, concluido com emiss&o de
DCAPE's.

As empreitadas tém financiamento comunitario aprovado
pelo POVT - Prioridade A.

P3 - Recuperagéo da Rede

Hidrografica Adjacente ao Sistema Lagunar

P3 - Recuperagdo da rede
hidrografica adjacente ao
sistema lagunar

Projetos de Execugdo em
desenvolvimento.

As agBes a implementar, foram definidas em articulagéo com
as diversas entidades.

Candidatados ao financiamento comunitario ao POVT -
Prioridade B.

P4 — Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagio

P4 - Plano de mobilidade
e ordenamento da
circulagdo na Ria Formosa

Plano concluido, na fase de
Ajustes Finais.

Aguarda-se, deste 03/06/2014, pelos pareceres em falta de
algumas entidades, nomeadamente: DGRM, DocaPesca, CM
deTavira, CM de Loulé, CM de Olhao, Capitanias de Olhdo e
VRSA.

P5 - Criagao, Requalificagio e Valorizago das Infraestruturas de Acostagem e Areas Adjacentes

P5 - Adaptagdo e
reabilitagdo de pontes-cais
de acesso as llhas
Barreira

Empreitadas concluidas

Protocolo para fecho de contas em analise com DGRM (ex-
IPTM).

P5 - Cais das Quatro
Aguas

Projeto de execugéo concluido.

0O langamento da empreitada aguarda por garantia de
financiamento pela DocaPesca (ex-IPTM), através de
protocolo.

P5 - Cais da llha de Tavira

Projeto de execugaoconcluido.

0O langamento da empreitada aguarda por garantia de
financiamento pela DocaPesca (ex-IPTM), através de
protocolo.

P5 - Cais da llha de
Armona (PIR)

Projeto de execugao concluido.

0O tangamento da empreitada aguarda por garantia de
financiamento pela DocaPesca (ex-IPTM), através de
protocolo.

P6 - Plano de Valorizagao e

Gestdo Sustentavel das Atividades Econémicas

P6 - Plano de valorizagéo
e gestao sustentavel das
atividades econdmicas
ligadas aos recursos da
Ria

Estudes concluidos, com
publicagao e distribuigao do livro
do FORWARD.

Estes estudos, FORWARD e QUASUS, destinam-se a
melhorar as condigdes ecoldgicas da Ria Formosa para
todos os seus utilizadores, pelo que foram realizadas
sessdes regulares com representantes dos diversos sectores
assegurando-se a participagéo pliblica ao longo de todo o
projeto.
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Descrigdo

Ponto de Situagao

Observagdes

P7 - Infra-Estruturas de Apoio ao Uso Balnear

P7 - Plano de Praia do
Garrao (Nascente)

Projeto de execug&o concluido.

Empreitada dependente da resolugdo das seguintes
questoes:

- entre a APA e Concessionarios, relativamente as licengas
de utilizagdo do DPM,;

- entre a APA, CM de Loule e Vale do Lobo, relativamente
aos lotes de eficacia suspensa.

Candidaturas ao POAIg21 a efetuar e a aprovar.

P7 - Plano de Praia do
Ancéo

Projeto de Execugéo concluido e
dividido em duas fases.

Somente sera langada a empreitada da 1° fase.

A candidatura efetuada ao financiamento comunitario através
do POAIlg21, aguarda aprovagao.

Protocolo com privado, proprietario de terrenos, em fase de
conclusao, de forma a permitir a cedéncia para a execugao
do acesso de uma das zonas de estacionamento.

P7 - Plano de Praia dos

A empreitada tem financiamento comunitario aprovado pelo

Fuseta-Ria e Fuseta-Mar

Cavacos Empreitada em curso. POAIg21.
Na Fuseta-Ria, existe a dificuldade em assegurar o
. Projetos de execugao financiamento através de concessdes a privados, previsto
P7 - Planos de Praia da concluidos. em PE.

A Fuseta-Mar, integrado no PIR da Fuseta, foi candidatada
ao financiamento comunitario ao POVT - Prioridade B.

P8 — Requalificagéo de Espacos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais

P8.1 - Parque Ribeirinho
do Ludo

Empreitada em concurso pliblico.

Protocolo com privados, relativamente aa utilizagéo dos
terrenos, aprovado em assinatura,

Candidatura efetuada ao cofinanciamento pelo PIT,
encontra-se aprovada.
A candidatura efetuada ao financiamento comunitario através

do POAIg21,encontra-se aprovada, aguardando por
formalizaggo.

P8.2 - Parque Ribeirinho
de Faro

Empreitada concluida.

Aguarda-se que a CM de Faro efetue a aprovagao do
protocolo de transferéncia da obra.

P8.3 - Parque Ribeirinho
de Olhdo

Projeto de Execugéo concluido.

Empreitada com duragdo
prevista de 12 meses.

A candidatura efetuada ao financiamento comunitério através
do POAIg21, aguarda aprovagao.

Candidatura ao PIT a efetuar.

Necesséria a realizacéo de CS pela CM de Olhdo e 0

estabelecimento do protocolo de comparticipag3o financeira
adicional necesséria

P8.4 - Ligag&o Pedras
D'El-Rei - Santa Luzia

Empreitada em curso.

Aprovadas candidaturasde cofinanciamento pelo PIT e pelo
POAIg21.

Estabelecido protocolo de comparticipagao financeira
adicional com a CM de Tavira.

P8.5 - Marginal de
Cabanas

Empreitada concluida.

P8.6 - Percurso pedonal
Lacém - Manta Rota

Projeto de Execugéo concluido.

Langamento do concurso de
Empreitada aguarda por
financiamento da CM de VRSA

Aprovadas candidaturas de cofinanciamento pelo PIT e pelo
POAlg21.

A CM de VRSA indicou nao ter condigGes para o
estabelecimento de protocolo técnicoffinanceiro,
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Descrigdo Ponto de Situagao Observagoes

o Projeto de Execugéo concluido. | 0 o 46 posigao contratual do projeto por parte da CM de
P8.7 - Requalificagao Langamento do concurso de Othio.
urbana Avenidas - Olh&o | Empreitada aguarda por

financiamento da CM de Olhio. Despesa de empreitada a ser assumida pelo Municipio.

P11 — Definigao de Trilhos e Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria

P11 - Definigéo de trilhos Agéo conjunta P11 e P12,
e percursos de descoberta Agao com eventual colaboragdo do ICNF, Universidade do
dos valores naturais e Algarve e Secgdo Regional Sul da Associago Portuguesa
patrimoniais da Ria dos Arquitetos Paisagistas

Projeto a contratar

P12 - Instalagao de Centros de Divulgagéo dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria

P12 - Instalagso de Agéo conjunta P11 e P12,
centros de divylgac;éo dos Ag3o com eventual colaboraggo do ICNF, Universidade do
valqres naturais e Algarve e Secgdo Regional Sul da Associagao Portuguesa
patrimoniais da Ria dos Arquitetos Paisagistas

Projeto a contratar

1.5 CONSTRANGIMENTOS IDENTIFICADOS E PROPOSTAS DE AGAO

Ao longo do decorrer deste programa, tém surgido varios constrangimentos ao desenvolvimento da

intervengéo, situag&o que leva ao desvirtuar dos prazos de conclusdo dos projetos previstos em plano

estratégico.

Os anos de 2012 a 2014 foram marcados pela crise econdmica e financeira global, com particular

incidéncia na crise orcamental em Portugal, tem tido sérias implicagdes no desenvolvimento das agdes da

SPLRF.

Este agravamento verifica-se ndo s6 na dificuldade de concretizagdo do Capital Social pelos Acionistas

Camaras Municipais, que apesar de tudo efetuaram substanciais realizagdes de capital em 2014, de tal

modo que na presente data (final de margo de 2015) somente a Camara Municipal Olhdo ainda ndo

conseguiu concluir a realizagéo da sua parte do Capital Social, mas também pelas orientagdes do Acionista

Estado, uma vez que se mantém o condicionamento do langamento de novas empreitadas (com valores

superiores a 5% do Capital Social da PLRF) a aprovagéo prévia da AG.

Por outro lado, ao nivel do financiamento, verificou-se a reformulagéo das Prioridades e a redugéo de

financiamento comunitario global disponivel no POVT para as ages a promover por esta Sociedade.

No &mbito desta candidatura ja aprovada pelo POVT, sera de referir que recentemente foram efetuadas

alteragBes nas agbes consideradas em cada Prioridade, destacando-se as seguintes:

v Reconsideragao, pelo POVT, da anterior elegibilidade da acdo da ponte e dos acessos a praia de Faro,
eliminando assim a possibilidade de efetuar a sua comparticipagao financeira;

v’ Alteragéo da Prioridade B para a A, das agdes relativas ao PIR da Culatra - Niicleo dos Hangares e do
PIR da Culatra — Nicleo do Farol Nascente, o que permitiu, no final de 2014, o langamento dos
€oNcursos para essas empreitadas;
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v" Muito depois da aprovagao, veio posteriormente o POVT referir a identificagdo de ndo elegibilidades na
empreitada da Requalificagao das Quatro Aguas.

Também, as candidaturas aos financiamentos comunitarios efetuadas ao abrigo do POAIg21 continuam a

sofrer de dificuldades na sua validag&o, prolongando-se no tempo a sua avaliagdo e aprovagdo final. Esta é

ja uma situagdo recorrente, que retarda o langamento dos concursos das empreitadas, uma vez que de

acordo com as orientagdes da AG s6 sera possivel 0 seu langamento com financiamento assegurado.

A estas circunstancias juntam-se outras verificadas no desenvolvimento das diversas agGes que

contribuiram também para os atrasos registados, como se mostra de seguida, agdo a agéo:

v Os afrasos verificados nos Projetos da Intervengdo e Requalificagdo (PIR) no ambito da
Renaturalizagdo deveram-se a necessidade de obtengdo da validagdo para a realizagdo das reunides
das Comissdes Especificas, finaimente realizadas em 2014. A realizagao destas reunides e a obtengéo
da garantia de financiamento pelo POVTpermitiu o consequente langamento dos processos de
concurso e a contratagéo das respetivas empreitadas.No ambito da renaturalizagdo,somente o PIR do
Ancéo — 2# fase — Demoligdo de 12 habitag&o, ficara a aguardar pelo necessario realojamento, por parte
da CM de Faro, dos agregados considerados de 12 e Unica habitag&o, e pelo financiamento do POVT,
atualmente considerado como Prioridade B.

v" Por outro lado, no ambito da Reestruturagdo,foi necesséria a definigdo dos critérios de ACB cuja
indefinigao inviabilizou durante bastante tempo a realizago dos projetos relativos as componentes do
niicleo edificado. O atraso verificado e as dificuldades esperadas de execugdo das demoliges das
edificagbes, levaram & divisdo dos projetos em componentes - zonas de acostagem, planos de praia e
nicleos edificados. A opgao de divisdo dos projetos por componentes permitiu que se desenvolvessem
0s projetos de execucdo e se realizem as empreitadas das duas primeiras componentes, caso seja
essa a opgdo e haja financiamento. Entretanto, sera necessaria a validagdo das opgdes consideradas
para se efetuar a concluséo da totalidade dos projetos e a sua aprovagéo.

v Com vista ao realojamento das zonas nascente e poente da llha de Faro, no ambito do PIR do Ancao,
foi estabelecido o protocolo tripartido de realojamento a promover pela C. M. de Faro, no ambito do
Programa PROHABITA do [HRU. A empreitada relativa a demoligao destas habitagdes so sera possivel
de realizar apos o realojamento dos respetivos agregados, a efetuar apés a construgéo das habitagGes
abrangidas pelo protocolo. No entanto, apés a aprovagdo formal deste PIR em 2014 foi possivel a
contratagdo de uma empreitada parcial, com financiamento garantido na Prioridade A — POVT, que deu
inicio em janeiro de 2015 a remogdo das construgGes que ndo tenham sido identificadas como 12 e
unica habitagao, deixando para uma fase posterior a remogéo das restantes, apds o realojamento dos
seus residentes.

v' Os atrasos verificados no Plano de Pormenor da Praia de Faro deveram-se a dificuldade de articulagéo
e definicdo de solugbes, face as varias condicionantes. Na sequéncia da validagdo para o
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desenvolvimento da Proposta de Plano, com base no documento sintese, com proposta de intervengéo
e de necessidades de financiamento, em articulagdo com a C. M. de Faro e as restantes entidades,
encontra-se concluida a Proposta de Plano, para aprovagdo em Comissdo Especifica em data a
agendar, apos validagdo da C. M. de Faro. A implementagdo das agdes previstas no Plano, com
excegao da Ponte e acesso & Praia, sujeito a um processo de AlA ja concluido com a emissdo do
DCAPE, s6 sera no entanto possivel apos a aprovagdo do Plano de Pormenor em Assembleia
Municipal, pela C. M. de Faro. Para a execugdo das agbes previstas no Plano de Pormenor sera
necessario garantir previamente o seu financiamento, nunca antes previsto em sede de Plano
Estratégico.

v Para a concretizagdo do projeto de requalificagio das Quatro Aguas, foram anteriormente
desenvolvidas com sucesso as agbes necessarias a regularizagdo de questdes contratuais e
esclarecimento de indefinigbes relativas ao projeto, tendo-se promovido também a realizagio de
inspecdes das condigdes existentes do cais, que indicaram a necessidade de se equacionar a
construgdo de uma infraestrutura alternativa, cujo projeto, com vista a sua substituigdo, apds analise e
validagdo de solugbes junto do IPTM, se encontra concluido. Para o Bloco D - Parque de
estacionamento, eventualmente a concessionar, sera necessario o estabelecimento de um protocolo
com o proprietario, com vista & disponibilizagdo dos terrenos abrangidos. Para o Bloco C - Doca de
recreio, sera necessaria a elaboragdo de um EIA, a executar no ambito de uma eventual concessao. A
empreitada relativa ao Bloco A — Acesso Viario, encontra-se em execugdo. Quanto & empreitada do
Bloco B - Cais, sera langada apds vir a ser assegurada a garantia de financiamento por parte da
DocaPesca (ex-IPTM).

v Os atrasos verificados no langamento de empreitadas relacionadas com alimentagéo artificial de praias,
transposi¢éo de barras, recuperagdo dunar e lagunar, devem-se a demora da execugéo dos estudos
elaborados pelo LNEC e da validagdo junto das diversas entidades. Com base nesses estudos e na
prolongada e diversificada discussdo com entidades e associagdes, foi elaborado o Plano de
Valorizagdo Hidrodinmica da Ria Formosa e Mitigagdo do Risco nas llhas Barreira, cujosprojetos de
execugado e respetivos DCAPES, no dmbito do processo de AIA foram ja emitidos. Encontram-se em
langamento os concursos para estas empreitadas que devem estar concluidas até final de 2015,

Tendo por base o anteriormente referido, foi efetuada uma atualizagdo do planeamento fisico da
intervencdo que se encontra detalhado no Anexo 1, e onde os prazos agora indicados para a finalizagio
destes Projetos ~ dezembro 2016 - implicam o funcionamento da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa para
além dedezembro de 2015, incluindo-se neste prazo o encerramento de contas.

Assim, conforme ja referido anteriormente, propGe-se a prorrogagao da atividade, até 31 de dezembro de
2016, de modo a que oportunamente, se tal se revelar adequado, se possa, durante 2015, aproveitar
eventualmente o que o novo quadro de fundos comunitarios puder enquadrar, no ambito da implementagao

Pag. 25 de 58




)

PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO PARA 2015 Pouis LITORAL RiA FORMOSA, S.A.

da Intervengéo do Polis Litoral Ria Formosa - até porque existem os recursos financeiros e humanos que
poderdo viabilizar e desenvolver as agGes necessarias para o efeito. A execugdo fisica das agdes que,
nestas circunstancias, apenas veriam concretizada a garantida do financiamento necessario durante o ano

de 2015, poderia ser concretizada durante o ano de 2016.

.6 OBJETIVOS A PROSSEGUIR EM 2015

Neste enquadramento, o conjunto de atividades a desenvolver no ano de 2015, para alem dos ajustes
finais necessarios para a conclusdo dealguns Planose Projetos que ainda estejam por concluir, devido as
indefinicdes que ainda permanecem, sera fundamentalmente efetuado o langamento e execugdo de
Empreitadas e das respetivas Fiscalizagdes e o desenvolvimento das atividades relacionadas com a
desocupacdo das edificagdes e com o realojamento dos residentes, em articulagdo com as Camaras
Municipais, que se comprove serem de primeira e (inica habitagao.
Em termos de sintese, identifica-se o seguinte conjunto de atividades:
« Plano de Pormenor da Praia de Faro — Aprovagao pela Camara Municipal de Faro;
» Conclus&o do Plano de Mobilidade e Ordenamento de Circulagdo na Ria — Ajustes finais;
« Concluséo de 4 Projetos de Execugdo — Ajustes finais;
« Concluséo dos procedimentos de contratagdo de 7 Empreitadas e respetivas equipas de
Fiscalizag&o;
« Langamento dos procedimentos de contratagdo de 2 novas empreitadas e respetivas equipas
de Fiscalizagao;
Dentro do desenvolvimento das agGes referidas, sera de destacar os seguintes objetivos:
« Concluséo das seguintes empreitadas: i) Requalificagdo das Quatro Aguas — Bloco A; ii) PIR
dos lihotes de liha Deserta — Renaturalizagao; iii) PIR do Ancéo — 12 Fase — Demoli¢io de 22
habitagdo — Renaturalizagéo; iv) Plano de Praia dos Cavacos; v) Requalificagdo da ligagdo
Pedras d'El Rei / Sta. Luzia.
» Concluso dos procedimentos de contragdo das seguintes empreitadas: i) Parque Ribeirinho
do Ludo; ii)PIR da Culatra — Nicleo dos Hangares — Renaturalizagdo; ii)PIR da Culatra -
Nucleo do Farol Nascente — Renaturalizagdo; iv) Plano de Agdo de Valorizagao Hidrodinamica
da Ria Formosa e Mitigagao do Risco — 4 empreitadas.
« Langamento dos procedimentos de contratagdo das seguintes empreitadas:; i) Estacionamento
Exterior & Praia de Faro; i) Requalificagdo do Acesso a Praia de Faro.
« Conclusdo dos PIR da Reestruturagdo (Culatra, Armona e Farol), para aprovagdo em
Comissao Especifica.
Apds confirmagéo da viabilidade de prolongar a Sociedade para além de 2015 e de assegurar os
necessarios financiamentos comunitarios ou de outras entidades, sera necessario efetuar até final de 2015
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o langamento dos concursos e a contratagéo das empreitadas a realizar em 2016, entre as quais se podem
destacar as seguintes:
+ Empreitada de Intervengéo e Requalificagdo da llha da Culatra ~ Reestruturagao (Culatra -
Povoagao);
» Empreitada de Intervengéo e Requalificagdo da llha da Culatra — Reestruturagdo (Culatra -
Farol);
« Empreitada de Intervengéo e Requalificagao da llha da Armona — Reestruturagao;
« Empreitada de Intervengdo e Requalificagéo da flha da Tavira — Reestruturagdo;
« Empreitada de Intervengdo e Requalificagao do Ancdo — 22 Fase (Remogdo de 12 e (nica
habitagao);
» Empreitadas de recuperagdo da rede hidrografica adjacente ao sistema lagunar;
« Empreitadas de execugo dos cais das Quatro Aguas, da llha de Tavira e da llha da Armona:
« Plano de Praia do Ancdo (1° Fase);
»  Percurso pedonal Lacém (Fabrica) - Manta Rota;
« Parque Ribeirinho Poente de Olhao;
» Empreitadas de Requalificagéo do Trilho de Interpretagdo Ambiental do Centro de Educagdo
Ambiental de Marim: Necessario elaborar projetos e efetuar candidatura a fundos comunitarios.
Por titimo, e & semelhanga da situacéo referida no ano anterior,mais uma vez se evidenciam dois pontos
que deverao ser equacionados, num futuro proximo, pelos Acionistas da Sociedade, uma vez que n3o se
encontram previstas no Plano Estratégico aprovado nem tém financiamento previsto, nomeadamente:
: Protegéo costeira na liha de Faro, identificada como necessaria no ambito do Plano de Pormenor
da Praia de Faro;
: Execugéo da empreitada do Parque Ribeirinho Nascente de Olhao, proposta pelo Municipio de
Olhao.
A eventual inclus&o destas agdes na intervengao Polis Litoral Ria Formosa, ir4 implicar um aumento do
periodo de execugdo, bem como um aumento significativo do investimento previsto realizar pela
Sociedade Polis Litoral Ria Formosa.
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ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2015
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} j
lll. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2015 %

i1 CONSIDERAGOES PREVIAS

As atividades a desenvolver tiveram por base um exercicio de atualizagdo do planeamento fisico e
financeiro da intervengéo, resultante do maior conhecimento que se dispbe dos projetos a realizar, bem
como a assungdo de que as fontes de financiamento necessarias para a realizagdo dos investimentos

constantes do Plano Estratégico estdo asseguradas, conforme referido nos pontos anteriores.

Assume-se, conforme ja referido, a execugdo em 2015 das empreitadas com financiamento assegurado, e
também a possibilidade de, ao longo deste ano, no ambito do novo quadro comunitario, serem
asseguradas as fontes de financiamento necesséarias para a realizago, até final de 2016, das empreitadas

remanescentes.

Distinguem-se, no conjunto de atividades a desenvolver, dois grupos distintos:
: Atividades relacionadas com a estrutura e gest&o da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa

: Atividades relacionadas com as agdes.

Relativamente a atividade de estrutura e gestéo da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa, esta é atualmente
fundamentalmente assegurada através do contrato de prestagdo de servigos celebrado com a Parque
EXPO 98, S.A. para a diregao e coordenago geral da Intervengao Polis Litoral Ria Formosa.Nesta matéria,
sera de realgar que, por despacho do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Territorio e Energia, foi
proposta a continuidade até 31 de margo de 2016, da Parque Expo 98, S.A. como prestadora de servigos a
Sociedade na area "Diregdo e Coordenagdo Geral’, o que foi formalizado em 2014, pelo Conselho de
Administragéo da Sociedade, embora apenas até 30 de setembro de 2015.

As restantes atividades a desenvolver pela Sociedade visam a concretizagdo dos projetos e agdes
definidos no Plano Estratégico, encontrando-se os projetos/ages sistematizados e devidamente
codificados nos pontos seguintes, dando assim cumprimento aos objetivos da intervengéo de requalificagio

e valorizagdo da Ria Formosa.

Igualmente, e em conformidade com os normativos vigentes, serdo elaborados os Relatérios Trimestrais de
Atividades a entregar aos acionistas da Sociedade, onde serso apresentadas as principais atividades
desenvolvidas e os eventuais desvios face ao previsto anteriormente, bem como as causas desses
eventuais desvios e as medidas a tomar para a sua corregdo ou minimizag3o.
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Com enquadramento no disposto no art.° 44.° do DL n° 133/2013, de 3 de outubro, estes relatorios séo
objeto de aprovagao pelo CA, assim como de parecer do Fiscal Unico, e registados no Sistema de Recolha
de Informagao Econémica e Financeira da Diregdo-Geral do Tesouro e Finangas (SIRIEF).

De igual forma, serdo elaborados todos os documentos de informag&do que os Acionistas entendam como

necessarios para 0 acompanhamento da intervengao.

lll.2 ESTRUTURA E GESTAO DA SOCIEDADE

Para a realizagao dos investimentos previstos efetuar & necessario garantir o funcionamento da Sociedade

Polis Litoral Ria Formosa, a partir das suas instalagoes definitivas em Olh&o, devidamente apetrechadas.

Assim, incluem-se neste item todas as atividades relacionadas com a estrutura e gestdo da Intervengdo e
os correspondentes custos, a saber. custos de estrutura (instalagdes e funcionamento, custos
administrativos) e custos de gestao (contrato de prestagao de servigos com a Parque EXPO) e elaboragéo

dos estudos de base.

lil.3 PROJETOS/ AGOES DO PLANO DE INVESTIMENTO DA SOCIEDADE

Na sequéncia da atividade desenvolvida pela SPLRF até & presente data, perspetivam-se como principais
agdes a executar no ano de 2015, identificadas nos pontos seguintes, ao nivel das relacionadas com o
funcionamento da estrutura e da gestéo da intervengao e das agbes de cada um dos projetos do plano de
investimento da Sociedade, nomeadamente:

¢ P1 - Reestruturagéo e Requalificagdo das llhas e Espagos Terrestres Contiguos:

> Plano de Pormenor da Praia de Faro: Aprovagdo da Proposta de Plano, definigdo de fontes de

financiamento, aprovagao em Assembleia Municipal;
> PIR's da Culatra — Povoacdo, Armona e Tavira: Conclusdo dos projetos, realizagdo das reunites

das Comissoes Especificas e aprovagao final.Estas agdes estao consideradas na atual candidatura
efetuada ao POVT como Prioridade B. Para a realizagdo das empreitadas serd necessaria a
concretizagao da garantia de financiamento pelo POVT;

> Quatro Aguas: Conclusdo da empreitada em execugdo do Bloco — A. A renovagdo do cais das
Quatro Aguas (Bloco B) podera ser efetuada no ambito de uma empreitada auténoma, apos garantir
o financiamento pela DocaPesca (ex-IPTM). Seria de todo interessante que fosse possivel realizar
esta empreitada em simultaneo com a do Bloco A, de forma a evitar danos em obras recentemente
executadas;

> Ponte para a Praia de Faro: Projeto e Estudo de Impacte Ambiental concluido com a emissédo da

respetivo DCAPE. Sem financiamento assegurado, aguarda que seja eventualmente possivel o seu
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financiamento no novo quadro comunitario. Para a sua execug&o em 2016, sera necessario que o
concurso e a contratagao da empreitada decorra até final de 2015;
Requalificacéo dos Acessos & Praia de Faro e Parque de Estacionamento Exterior: Projeto e Estudo

de Impacte Ambiental concluido com a emissdo da respetivo DCAPE. Sem cofinanciamento
comunitario serdo integralmente executados com recurso a Capital Social da Sociedade (Estado e
CM de Faro). O langamento do procedimento de contratagio da empreitada iraocorrer no 1°
Trimestre da 2015.

P2 - Renaturalizagéo, alimentagao artificial de praias, transposicéo de barras, recuperagdo dunar e
lagunar:

>

PIR dos llhotes e Deserta: Empreitada em execugdo, em fase final. Foram identificadas 10

construgdes como sendo de 12 e Unica habitagdo que careciam de solugio de realojamento. Até ao
final de Margo de 2015 foram concluidos 6 processos de realojamento dos quais 1 em Faro e os
restantes em Olh&o. Decorre actualmente o processo de solugéo de realojamento nos restantes 4
casos em Olhdo que se espera concluir em breve.

PIR do Ancéo —- 12 Fase — Demoli¢do de 2 habitacdo: Empreitada em execug3o.

PIR do Ancéo - 2° Fase — Demolicdo de 12 e Unica habitagdo: Aguarda pelo realojamento das “12 e

Unicas habitagdes” da llha de Faro, no ambito do protocolo tripartido de realojamento a promover
pela CM de Faro, através do Programa Prohabita do IHRU. Sem financiamento assegurado,
aguarda que seja eventualmente possivel o seu financiamento no novo quadro comunitario. Para a
sua execugao em 2016, sera necessario que o concurso e a contratagio da empreitada decorra até
final de 2015;

PIR da Culatra — Nucleo dos Hangares e do Farol Nascente: Procedimentos de contratagdo das

empreitadas em curso para a sua contratagdo no 1° trimestre de 2015. As obras serdo executadas
até final de 2015.

Alimentac&o artificial de praias, transposicdo de barras e recuperacio dunar e lagunar (4
empreitadas): Projetos e Estudo de Impacte Ambiental concluidos, com a emissao dos respetivos
DCAPE. Procedimentos de contratagéo das empreitadas em curso para a sua contratagdo no 1°

trimestre de 2015. As obras serdo executadas até final de 2015.

* P3-Recuperagéo da Rede Hidrogréfica Adjacente ao Sistema Lagunar:

>

Projetos de recuperagéo da rede hidrografica adjacente ao sistema lagunar em ajustes finais.Estas
agles estdo consideradas na atual candidatura efetuada ao POVT como Prioridade B. Para a
realizagdo das empreitadas serd necesséria a concretizagdo da garantia de financiamento pelo
POVT;
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¢ P4 - Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagdo:

>

Concluida a Proposta de Plano, decorrem os Ajustes Finais em 2015;

» P5 - Criagao, requalificagdo e valorizagao das infra-estruturas de acostagem e areas adjacentes

> Cais das Quatro Aguas e da liha de Tavira: Encontrando-se os projetos concluidos, pode seguir-se o

langamento dos procedimentos para contratagdo das empreitadas, apos concretizagao da garantia

de financiamento pela DocaPesca (ex-IPTM);

o P7 - Infra-Estruturas de Apoio ao Uso Balnear:

Plano de Praia dos Cavacos: Conclus&o da empreitada em execugao;
Plano de Praia do Ancéo: Projeto concluido, aguarda por aprovagdo de financiamento comunitario

(POAIg212) que permitira o langamento dos procedimentos de contratagdo da empreitada da 12

Fase;
Planos de Praia do Garrdo: Agdo abandonada por dificuldades de resolugdo das questbes

pendentes entre os proprietarios de uma fragdo de terreno e a CM de Loulé e entre os atuais
concessionarios dos equipamentos de restauragdo e a APA-ARH.
Planos da Fuseta-Ria e da Fuseta-Mar: Projetos concluidos, aguarda por financiamento. Podera ser

incluido no PIR de Fuseta.

» P8 - Requalificagdo de Espagos Ribeirinhos - Parques Publicos e Percursos Pedonais:

>

Parque Ribeirinho do Ludo: Projeto concluido, encontram-se em curso os procedimentos de

contratagio da empreitada a ocorrer durante o 1° frimestre de 2015. Aguarda-se por formalizagéo da
contratacdo de financiamento comunitario (POAIg212). O protocolo estabelecido com o proprietario
encontra-se em fase de recolha de assinaturas;

Percurso pedonal Lacém — Manta Rota:Projetos concluidos e financiamento comunitério (POAIg212)

e PIT assegurado, langamento dos procedimentos de contratagdo da empreitada aguardam por
garantia de financiamento pela CM de VRSAnténio (ndo acionista);

Requalificacdo Paisagistica da ligacdo Pedras D’El-Rei — Santa Luzia: Conclusdo da empreitada em
execugao;

Parque Ribeirinho de Olhdo: Projeto concluido, aguarda por aprovagdo de financiamento

comunitario (POAIg212) e realizagdo de Capital social pela CM de Olhdo. O langamento dos
procedimentos de contratagdo da empreitada serdo langados assim que haja financiamento. Ja nio
sera possivel efetuar a conclusdo da empreitada até ao final de 2015;

» P11 - Defini¢do de Trilhos e Percursos de Descoberta dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria e

P12 - Instalag&o de Centros de Divulgagdo dos Valores Naturais e Patrimoniais da Ria:
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> Elaboragéo de projetos.

ll.4 PROCESSO DE COMUNICAGAO SENSIBILIZAGAO E COMUNICAGAO AMBIENTAL

O processo de comunicagéo (e respetivo orgamento) sera estipulado pelo CA, de acordo com o orgamento
definido no mbito do presente PAO 2015. Contudo, entende-se que pela relevancia que o tema assumira no
contexto das atividades a desenvolver em 2015, com a execugao de obras de renaturalizagéo e aquelas ainda a
executar no ambito do PAVHRFMR, & justificada uma abordagem mais cuidadosa, a promover dentro em breve.

Desta forma, no que concerne ao posicionamento da comunicagdo para 2015-2016, considerando a fase de
implementagéo, em que a intervengo se encontra, mas tendo também presentes os varios aspetos de caracter
politico, cultural, econémico e social, considera-se fundamental reforgar a aposta na afirmagao: “uma intervengao
multidisciplinar complexa, para valorizar e defender valores patrimoniais e recursos tnicos, e nesse sentido de

interesse nacionar .
Pelo que a comunicagdo devera assumir 0s seguintes objetivos:

> Dar a conhecer o projeto, a sua evolugéo e as suas diversas valéncias, posicionando a intervengao

como um projeto multidisciplinar complexo;

> Valorizar o trabalho desenvolvido e o territrio junto da opini&o publica em geral, contribuindo para a
demonstragao clara do interesse plblico que a intervengéo se reveste;

> Antecipar e prevenir situagdes de crise, criando estratégias de minimizagdo e gerindo as varias

situagdes menos positivas que possam surgir, de forma a minorar efeitos negativos.
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IV.INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

IV.1 INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO PLURIANUAL

O orgamento de investimento e de financiamento da Sociedade, foi elaborado, no seu enquadramento

plurianual, dada a natureza do investimento a realizar pelas Sociedades Polis, e muito particularmente no

quadro dos pressupostos e condicionalismos que se tém vindo a colocar ao desenvolvimento do Plano,
conforme mencionado nos pontos anteriores deste documento, com particular enfoque para os referidos no
ponto I1.5 deste documento e, designadamente, dos seguintes:

v Os atrasos registados em diversas agdes e essencialmente no desenvolvimento dos projetos de
execugao,

v’ Os atrasos registadas na abertura de concursos para financiamento comunitario dos diversos PO do
QREN, mas em especial do POVT e na aprovag&o de varias candidaturas a financiamento comunitario
deste quadro a que acresce a consideragéo de n3o elegibilidades,

v o financiamento ainda necessario assegurar e de que nos pontos seguintes se daré especial destaque
e,

v’ em consequéncia, a necessidade de protelar a intervengZo até final de 2016, circunstancia que implica
as alteragGes ao nivel do investimento previsto para os custos de estrutura e de gestéo da interveng3o.

Neste enquadramento e, em sintese, a proposta de orgamento assim elaborada para 2015 e anos
seguintes, cujo detalhe ao nivel do investimento e do financiamento, se apresenta no Mapa Anexo IV -
Mapa de Investimento Plurianual, desagregado por agéo e por trimestre em 2015 e comparado com os
valores em sede de Plano Estratégico da Intervengéo e nos mapas do Anexo V- Mapa de Investimento e
Financiamento e do Anexo VI - Plano Financeiro Plurianual, éretratada nos quadros sintese seguintes —
Investimento Plurianual e Financiamento Plurianual - e permite registar:

Em termos do investimento

v" Diminuigéo, refativamente aos valores do Plano Estratégico, de um montante global de investimento da
Sociedade, de 3 996 mil euros, justificado pelos ajustamentos levados a cabo no desenvolvimento de
varios projetos incluindoacréscimo, em face do protelamento que tem vindo a ser registado na
intervengao, dos custos de estrutura (instalagdes, funcionamento e custos administrataivos) e de gestao
da intervengao — mais cerca de 1 085,8 e 1 805,7 mil euros, respetivamente.

v Realizag&o da intervengéo até final de 2016, ano para o qual se prevé a realizagao de um investimento
da responsabilidade da Sociedade de 33,3 milhdes de euros (incluindo custos de estrutura e gestio da

sociedade), ou seja 41,4% do total agora previsto.
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PAO 2015 - Quadro sintase da Investi Pl l @ sus P com o PE e PAO 2014 (valores em suros, com IVA)
Programaglo Flnanceira Plurianual vm seds de PAD 2015
Total em Varagio | variagho
sedede | Totalem fro
posta | Proposta
Designagio Plano | sedude TOTAL am PAO201S - | PACZONS -
PAO20t4 | 2008 2009 2010 2011 2012 13 214 | 2015 2016 | sededs PE PROZE
o {PE) PAD 2015
RF 0t o 00 |CUSTOS DEES EDE GESTAO DA 6931042 na70ae0| mazie| e2isa| 767347 sawres| veesss| 7a2es7| mmvsel Taasi| 720793| esstaon| sze0ss) -132215
RF o1 01 00| [nstalagbes a Funclonamento 77000 12765| 92670| 119.287] 120.142] 123.483) 102991| es3e2( 90332  esese| eanrn 61707
580.80 1085834
RF 01 02 00 Custos Administrativos son.748|  45.454| 205.044f 24060) 99722| 92m3| es297| 100538 101.400{ 91295 825923 12878
RE 01 0 00| Contrato de Gestio 34ses00] 4737.068) 676.800| 624000 624.000] 600912] sszmas| ss33ee) ss2se| ss2sas| sszevs| s290.467| 1s0s.867(  ssadme
RF 01 04 0| Custos Financeires 2.065.442] 2.085.442) [} [} o o ] [ 9 [ 0 of -2.085.442 | -2.065.442
RF 02 %0 0 [ESTUDOS DE BASE DAINTERVENGAD 250, 202380] 249.788 a0m| 2050 9) 0 o 0 0 o | 22380 ]
RF 02 01 00|  Plano Estratégico (inclui AAE) 250.000] 282380 2¢0.786| 4002 20502 [ 0 [ [ ] o| 28230 32380 ]
REES AGAD € REQUALIFICAGK ILHAS E ESPAGOS
M 1190 8 e REaTRES CONTIGUOS (P1) 14589.130] 17.940.04: 439 assasa|  23aq7| 2008380 372680 400.536| 109.498) 4.504.203]15.074.007) 21.431.239 [ 0.842.089 | 3492578
RE 11 01 00|  [iha de Faro (P1.1) 3.420.000) 4.077.222) 263 sea92| 112123 100771  sarn| 2zieet|  26.335| 1.965568 0| 2668.160] -751.840 | -1.409.061
RF 11 02 00|  Ilha de Culatra{P1.2) 2.280.0000 4.843.525 83| 4026 4e367] 52954 ts921f 28357  a7.e9s|  15.000] S251.845| 5599853 3ess3|  7seom
RE 13 03 00|  flha de Amona(P1.3) 4446.000] 2.662.395) 88| 11203 15874] 12962] 7e.76| 9s2e| 30.261|  3.000 7.195075) 7.504517| 30vmse7| 4sB21Z8
RF 11 04 00|  Quatio Aguas(P1.4) 3750.600] 3.614.758} 0} 54.080 of 73331 a3s7r|  4r2e8)  14947] 2.600.715) o 2859247 382353 -746511
RF 11 5 00|  liha de Tavira(P1.5) 570.000 2.750.762| 0 49| o182l 11513  3sses| 1473 (] o| 2626287| 2750762 | 2.180.762 ]
RF 11 08 00 [  CacolaFibrica(P1.6) 122550 o [ [] 0 o 0 9 o o [/ of -12255 °
[RENATURALIZAGAO, ALIMENTAGAO ARTIFICIAL DE PRAIAS,
RF 12 00 00 G BARRAS, R RAG ELAGUNAR| 25.531.0260 30.817.002|  120.207| 1.080.783| 2.492320] 2784197 220.483f 91032 Sente4f 12033499 0.695.976] 20.008.720 [ -2.442.008 [ -10720.082
P2)
RF 12 01 00| Rensturalizagho (P2.1) 2.701.625| 24576.146]  120.207| 1.061.753 725.039] 391.340] 138.819| 34028  100.947| 5.102375| 8.665.976] 16,349,574 | -7.433.251 | 8227572
RF 12 02 00 |  Alimentagdo artificial de praias /transposiclo de barras (P22) | 4.000.000] 4.056.568) 0 o| 1697290 z352922) -3289]  eese] ztas4] 34357 of a0so.ua7| s9.447 42818
RF 12 03 0 [  Recuperagio dunar e fagunar (P2.3) 7.750.000  459.956] 0 ] of 992 93834 soass| sars| st of 289755 -74s0.245| 120759
Alimentagio artificial da prajas ! transposicio de barras (P2.2) +|
RE 12 00t | erasto dunar s lagunar (P23) - PAVHRFHR (P2A) 10.025.471 0 0 q [} [ o| 370347} 6550567 30.000| 7.350944 7.350.94¢| 2674227
RECUPERAGAO DA REDE HIDROGRAFICA ADJACENTE AD
RE 13 00 00 | e A LAGUNAR (P1) 2,000,000 1.908.961 0 0 o of  esest  12em|  mses|  arana] ssaneod] 1908881 91039 0
RF 13 o1 oo | Reduabficislo daRede Hidrogrifica adjacente so sietema ) oy pool 4 ooy 061 o 0 0 of sses| 12eea|  ases| anzvef 1msreoaf 1s0sms1| .9n.03 o
lagunar (P3.)
RF 14 00 00 |PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAGAO (P4) |  350.008]  234.470] 9 0 9 i8] asoss|  snas] 1wz (] of 2dam]| 1ssn ]
RE 14 01 0]  Plnoc de mobilldade ¢ ordenamento de clrculaglo naria (P4) |  350.000] 234478 (] 0 [ 7isy 35055 sedas| 140.220 [ of 24a18] 1552 ]
(CRIAGAD, REQUAL. E VALORIZAGAO DAS INFRAES TRUTURAS DE
NP 1500 00 | S TAGEME AREAS ADJACENTES (P5) 7.218.000] 2.902.047) o 3az| 2eeses] 1161043  are1] 7500 of  12363] 4.026.430| 8320477 112477 | 4626430
PLANO DE VALORIZAGAO E GESTAO SUSTENTAVEL DAS
[ 16 00 | DADES ECOMONICAS (Pt) 260,000 508.077] 0 of  9ass7f 188818 170 R RTH I AT [ of sosarr| 2sem 400
RF 17 %0 0 |INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO USO BALNEAR (PT.) 1.203.328] 4.320.842) [ o8 eeaol tzemso] gr0.07] 2065 22| asanis| dsezosd] 42s3e8y|.2sa0ars|  -rases
REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS RIBEIRINHOS - PARQUES
N 18 8 | o1 1C0S E PERCURSOS PEDONAIS (P8) 11.510.840] 12.440.187 s70( asr0| d201.47¢] -tot208]  ss2e2f 1.930284] 1700521 1340988 aszsomvraman| weme|  s2047e
RF 1 01 00|  Parque ribsirinho do Ludo (P8.1) 1.300000]  745.453) [] 154 20816 25732 10750 0 s54] 489,085 of saest| 77309 28262
RF 18 02 00 |  Parque ribairinho de Faro (P8.2) 3559534 3.279.742 of see14| 2449 53102 37| 1.027.943{ 1.702.210 134.110] of 3120514 430020 150227
RF 18 03 00 |  Parqus Ribeirinho Paente de Ofhio (P8.3} 3.609.671] 3.516.047] [} 44| 39638 41370  s266] 98400 o of 3327.910] 3s16047] 93623 ]
RF 13 06 00|  Requal Paisagistica ligago Pedras 0'EI Rei - Santa Luzia (P84  500.000| 717.903 [ 154] 12101 126200 6310 o 758f  685.961 o| 7T7s03| 217903 1
RE 18 05 00|  Requalficagio Palsagistica da marginal de Cabanas (P8.5) 1.868.436] 2.266.588) 43| 267189 2991.948) -246729) 2460 0 o o of 3015208 1.446.883] -251.690
RF 18 08 00|  Percurso Pedonal e de Lazer Lacém - Manta Rota (PE.6) 601.199|  677.755] 137 154 12401  12620] 14576 [} [ of ewmae7| TS| s I
[RF 19 07 00 Requalificagio da Zona Nascents em Olhlio (P8.7) 0 85.568 (1 [ 32.565} [} 43.062) 9.941) [ 0f 0| 85.568 B5.568 0
RF 19 08 00| Posto Maritimo de Cabanas ({P8.5) of  159.000 0 [ o o 9 0 9 of 459.000] 159000 159.000 0
RF §% 08 0 |PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL $00.000]  208.473) 0 of 790m4 0 [ of 73] eees|  0000] 284m3| sz (]
RF 29 90 % [PLANO DE COMUNICAGAO E DIVULGAGAO soo0o0] ee7a28]  ve0| 193.238| 200103 sra2s|  mems|  amayl 2 sokmat]  sare] eenazs| aenas °
GAO DE TRILHOS E P OE 008
" 390 |yl ORES AMBIENTAS E PATRIMONIAIG DARIA o ] Rue $ 4 o 9 o 4 4 | s 0on) o et g 2
INSTALAGAD DE CENTROS DE DIVULGAGAO DOS VALORES
LD O O ot e Y T 1.280.0000 1.250.0000 934,403 ( o sm ] ]
TOTAL INVERVENGAO POLIS LITORAL RIAFORMOSA 7.540,195] $1.032.341] 2.115.973] 2.858673] 9.756.639] 5303514 AST23 | 4037078
[TOTAL SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA $4.390,10%] $5.092.341] 2.115.873] 2955473( 9.753.814] 5303514 3T | AT
[TOTAL C M FARG ARH IPOLIS RIAFORMOSA (Real) .150.000] ¢.000. [ o] 2028 [ 209.000 0
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PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO PARA 2015 Podis LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

Em termos do financiamento

v Alteragdes significativas relativamente ao inicial modelo de financiamento, designadamente:

i)

i)

iv)

Uma forte reducdo dos meios nacionais previstos, com particular destaque para os do Turismo de

Portugal (-7,7 milhdes de euros) e mesmo de Privados (-5,8 milhGes de euros), sendo que, no
primeiro caso, por quebras significativas das taxas de financiamentoque vieram a situar-se em
valores muito inferiores &s inicialmente previstas e mesmo redugéo de candidaturas, e no segundo
caso, porque dada a atual crise se deixou de considerar o eventual envolvimento dos privados nos
equipamentos de praia.

Um_significativo decréscimo do financiamento comunitario do QREN - Por razbes ligadas ao

desenvolvimento e essencialmente pelas circunstancias especificas necessarias ao fangamento
das obras, designadamente a necessidade de se ter previamente assegurado o seu financiamento,
0 que com o facto de em 2011 / 2012 se ter superiormente avaliado tode o programa Polis, implicou
atrasos significativos na implementag&o da intervenggo.

E alids o facto anterior que leva a que se considere o protelamento da interveng&o para 2016 e, em
consequéncia, o cenario de financiamento comunitario do periodo de programagao 2014-2020.

Um também significativo acréscimo do financiamento adicional dos Municipios & intervengao, (mais

cerca de 2,0 milhdes de euros, relativamnete ao plano inicial), sendo que parte substancial do
mesmo (1,1 milhdes de euros) se encontra ja realizado e respeitou ao financiamento adicional da

CM de Tavira a obra da Marginal de Cabanas.

v Assumiu-se que em 2015 seriam resolvidas algumas das dificuldades sentidas até agora na realizagao

de varios financiamentos salientando-se:

)

o Capital Social do Acionista Municipio de Olh&o — em cujo enquadramento se considerou que
durante o ano de 2015 e em trés prestagdes trimestrais e de igual valor, seria realizado o capital
social ainda em divida.

o financiamento da DGRM / ex-IPTM, no quadro dos protocolos em negociagao / assinatura para o

efeito, envolvendo 700 mil euros.
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PLANO DE ATIVIDADES £ ORCAMENTO PARA 2015

PoLIs LITORAL RiA FORMOSA, S.A.

PAO 2015 - Plano Financeiro Plurianual do Investimento de promogéo da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa

{valores em euros, com IVA}

Programagdo Plurianual
Total Plano Variagio

pessiTanice Finanelsneiic Estratégico | 1.0‘::20 1y | To120t2 | Toi2013 | Toutz014 [ Totai2ots | Totai2ote T°"'2;;';”° PAOz:l 5PE
I Total de P ¢ao da PLRF (Com IVA) 84.390.185]  20.028.774, 1.812.198| 2518.363 3.345425) 19393981 33.207.725 00.394462| -3.995723

1.2, De Promogéo da CM Faro / ARH (Realojamento) (*) 3.150.000 3025 0 0 0 5.996.975 6.000000

2. Financiamento do Investimento Total da infervengo Polis Lito] ~ 88.060952]  23.901.122 2536.874 6.935.920 6.860.601] 24.434.790] 91.257 473

Investimento com fnanciamento assegurado 20.028.774 1812195 2516363 3345425)  19.393.981 0] 47096738

Investi sem financi gurad 0 0 0 0 0] 33207.725] 33.287.725
Flnanci. do} i daPLRF 84.910052)  23.898.087 2.536.874 6.935.920 6.880.601| 10.497.815] 28.520.187|  85.257.473) 8521
Capital Soclal 22.500.000]  14.850.000] 375953 394434 4.758.383 2121250 0f  22.500.000 0
Estado 14.175000f  14.175.000 0 0 0 0f  14.175.000 0
Municipios 8.325.000 675000 375953 394434 4.758.363 2121250 0 8.325.000 0
Faro 3.150.000 0 375953 0 2.774.047 0 0 3.150.000 0
Ohao 2475000 0 0 68.750] 825.000 1.681.250 0 2475.000 0
Tavira 2025.000 405.000] 0 325.664 889.316| 405.000| 0 2025000 0
Loulé 675.000 270.000] 0 0 270.000] 135.000 0 675.000] 0|
Financismento Comunitirio 42.565.503 4.737.054 975.048 §240.178 1949220) 12.709.281] 21.615.734]  47.316.492 4.750.900)
POA/QCAIN 1604821 1,604,821 0 0 0 0 0 1.604.821 0
POVT /QREN 32291567 1.780.435 538.392 4418819 591.061| 11.281.202 0] 18.609.909] -13.681.658)

Cand20 443262, 467431 604.143) 176.440 269.219/ 1.960.494

Cand2§ 152.859) 70961 273908 255,173 292.780| 1045681

Cand45 1.184.314 [ 507.563 12.202 89.694 1793863/

Cand59 0 0 3033.206 147.156)  10.629.509 13.809.871
POR Algarve /QREN 8.456.705 1.361.799 280.168 665.900 1.358.158 1.480.983 0 5437009]  -3.319.696!

Cand15 - PP - projetos 39.155 93.563] 50.738 0 0 183457

Cand16 - ER - projetos 96.833 186.605 48.981 17.496 0 349815

Cand18 - Cabanas 1.215.810 0 -95.302 0 0 1.120.508

Cand30 - PRF 0 0 572677 1.298.166 209.612, 2.080.455

Cand35 - Pedras d't} Rei / Sta. Luzia 404.887| 404 867

Cand36 - Lacém Manta Rota 0 0 0 0 0 0

Cand37 - Plano de Mobilidade 0 0 88.806 42497 32.826 0 164.129

Cand51 - Cavacos 0 0 0 0 232.142 232.142]

Cand52 - Ancao 0 0 0] 0 0 0

Cand$ - Ludo 0 0 0 0 324 597 324597

Cand53 - PR Olhio 0 0 0 0 2769201 0 276920
PROMAR 212500 0 156.488 155456 0 37.076 0 349.020/ 136520
Acandidatar {ainda néo assegurado} {*) 0 0| 21615734] 21615734] 21615734
Financlamento Nacional 19.845.359 3.757.200 1.100.000 1240.882 110,000/ 3.577.304 4912433  14.807.099)  -5.147.860
) 9.809.951 §70.010] 0 393.932 0 1.030.161 127.002 2121.105)  -7.688.846

Cand103 - Pontes-Cais 0 0 393932 0 0 0 393.932

Cand104 - Cabanas 570010 0 0 0 0 0 570.010

Cand211-PR Faro 0 778.689) 0 778,689

Cand - Ludo 0 126.775 0 126.775

Cand Pedras 124,696 0 124696

Cand Lacém 0 0 127.002 127002
OGRM /ex-IPTM 3891750 2.050.000 1.100.000 846.750, 110.000 700.000) 0 4.806.750 915.000
Doca Pesca 0 0 4.626.430 4626430 4626430
AP Sines 0 630.000 630,000/ 630,000/
MADRP 0 0 0 0 0
ARH 0 25000 0 25.000] 25.000
Marinha 0 0 0 159,000 159.000) 159.000
Financiamento Adicional CM 336314 1.112.270, 4 0 0 1.217.143 0 2329413 1.993.099
Financiamento Adicional CM Tavira 0 1.412.270 93.2201 1.205.490) 1.205.490)
Financiamento Adicional CM Faro 0 0 106.441 106441 106,441
Financiamento Adicional CM Othao 0 0 722.816) 722916 722916
Financiamento Adicional CM Loulé 0 0 106.441 106441 106441
Financiamento Adicional CM VRSA 336.314 0 188.126 188.126 -148.188
Privados 5.807.344 0 0 0] -5.807.344
Outras Receitas (Juros, e vendas de cadernos de encargos) [ 553.783 85.873 60.628 43.018 [] 743282 743282
Saldo da Intervenglio (Valores no Periado) 520.767| 3.869.323 724.678] 4419.557 3515.17¢ -396.188|  -6.769.558 4.863.011 4.342.244
Saldo da Intervengiio (Valores Acumulados) 520.767 3.069.323 4.594.002 9.013.559| 12.528.735|  11.632.569) 4.883.011 4883011 4342244

{*} Outros instrumentos de financiamento no &mbito do préximo quadro de financiamento comunitario
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V.2 ORGAMENTO DE DESPESA PARA 2015

Em 2015 prevé-se a realizagdo de uma despesa de 19 229 871€ (IVA incluido), englobando as despesas
de estrutura e de gestdo da Sociedade, no montante de 744 571 euros e as despesas de Investimento no
valor de 18 649 410 euros, traduzindo a prossecugéo da atividade fisica e financeira iniciada em 2008 /
2008, para implementagdo da interveng&o cujo investimento total se prevé, conforme abaixo indicado, na
ordem dos 80,4 Milhdes de euros.

2.015

Total em Plano
Total em Varlagéo

Investimento e Financiamento Estratégico
(,,2,“ 1°Tim | 22Trim | 3°Tam | 4°Trim | Total2015 | PAO2015 |PAO2015-PE
Custos de Estrutura e de Gestdo da Intervengdo 6.131.042 182.380 182.091 189.576 190.523 7445701  6.957.101 826.059
Restante Despesa de Invesimenio 78.250.143]  2.306.080| 5.500.455| 7.201.075| 3.641.799| 18.649.400| 73.437.361| -4.821.782
Total 84.390.185| 2.488.460 | 5.682.546 | 7.390.651 | 3.832.322 | 19.393.979] 80.394.462| .3.995.723

Registe-se que os valores aqui identificados respeitam ao orgamento da responsabilidade da Sociedade
Polis Litoral Ria Formosa, isto &, n&o t&m considerado qualquer valor da responsabilidade da CM de Faro,

referente a operagdo de realojamento.

Orcamento de Despesa por Natureza

O valor global de despesa prevista para 2015, no montante de 19,39 Milhdes euros, traduz diversas
naturezas de despesa que, no quadro seguinte se contemplam, desagregadamente ao nive! de cada um
dos trimestres, em simultdneo com os valores globais previstos em Plano Estratégico e no Plano atual, para
o total da Intervengao.
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Vdores em Euros, com VA

Designaglo T::l.el :l":::d : o Total em sede :::, '::':
stratégico de PAO 2015
(PE) fTm | 2Tim | *Tim. [ 4Tim | 2015 PAO2015-PE

02 Consumos 1 .368] 1.368 1.368] 1.368 5.472 66.670 66.670
03  Limpezas/Reparagbes 1.538 1.538 1.538I 1.538 6.152 43.945 43.945
04  Mobiiario e Equipamenbs 3.075 3.075 3.075 3.075 12.300 158.867 158.867
05 Despesas de Funcionamen 580.800 16.602 16.602 16.602 16.602 66.408 572,229 -8.571
10 Remuneragdes de Pessoal 8.333 8.044 15.529 16.476 48.382 313.365 313.365
11 Remuneragbes de Org&os Sociais 5.655 5.655 5.655l 5.655 22.620 268.619 268.619
12 Remuneragbes de Servigos Externos 7.599 7.589 7.599 7.599 30.3961 242,644 242.644
13 Despesas de Representacio Ol 1.295) 1.295
18  Cusbs Financeiros 2.065.442 0[ -2.065.442
19 Pagamentos de Honorarios e Servigos 3.484.800 138.210 138.210 138.210 138.210 552.840' 5.290.467 1.805.667
28 Arquechogia of 8.640 8.640
36  Elaboragéo de Estudos e Planos 4477.322 170.889 123.976 78.229 50.355|  423.449 3.672.843 -804.479
43 Assessorias 100.073 100.073 100.073 100.073]  400.292 1.254.123 1.254.123
45  Elaboragdo de Projes 4,695.207 127.705 130.898 112.448 101.596!  472.647 2.926.482, -1.768.725
49  Despesas Relacionadas com Empreitadas 10.595| 10.207 10.207 10.207 41.216/ 95.274 95.274
50 Empreitadas e Fornecimenbos 67.074.382 1.797.418| 4.910.464| 6.655.140] 3.200.429| 16.563.451 63.028.895 -4.045.487
51  Fiscalzagdo 2012231 99401}  224.838) 244.979] 179.140|  748.358 2.451.103 438.872

Total (excluindo as despesas da CM Faro) 84.300.184| 2.489.461| 5.682.547| 7.390.652| 3.832.323 19.393.9031 30.395.461| »3.994,723

Permite-se observar que no ano de 2015 a despesa a realizar respeitara essencialmente a despesas com

empreitadas e sua fiscalizagéo — 16 563,5 mil euros e 748,4 mil euros, respetivamente —, a estudos, planos

e projetos de execugdo — 1 296,4 mil euros —, e a despesas com o contrato de gestdo da intervengéo —

552,8 mil euros.

No Anexo IV — Mapa de Investimento Plurianual, contendo orgamento de despesa para 2015 desagregado

por agéo e trimestre, permite-se verificar ao nivel de cada um dos projetos da intervengdo, as diversas

acoes a implementar no corrente ano.

Permite-se também verificar e tal como registado anteriormente, que se preveem arrancar financeiramente

em 2015 as seguintes obras/empreitadas, para as quais estdo ja assegurados os necessarios

financiamentos:;

* No primeiro trimestre - a Requalificagao Paisagistica da ligagdo Pedras D'El Rei - Santa Luzia (P8.4),

do Plano de Praia dos Cavacos (P7.1), e 0 Acesso Viario das Quatro Aguas (P1.4),

¢ No segundo trimestre - doParque de Estacionamento Exterior a Praia de Faro e da Requalificagdo dos

Acessos a Praia de Faro (P1.1), e quatro empreitadas da Implementagéo PAVHRFMR designadamente

as de 1.Tavira, 2.1 Faro / Olh&o, 2.2 Ramalhete / Ancéo e 3. Armona (na solugdo minimalista).
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Orgamento de Despesa por Centros de Custo

O orgamento por centros de custo reflete a distribuicdo das despesas previstas pelos varios projetos /

agbes em termos orgamentais.

No quadro seguinte, permite-se analisar 0 orgamento por centros de custo, previsto tanto em termos
trimestrais para o corrente ano de 2015, quanto em termos globais da Intervengéo, em conformidade com o

Plano Estratégico e com a atual proposta de plano.

Permite-se verificar, o volume do investimento a efetuar em 2015 nos Projetos P2.1 — Renaturalizagioe

P2.4 - Alimentagdo artificial de praias / transposi¢cdo de barras (P2.2) + Recuperagao dunar e lagunar

(P2.3) - PAVHRFMR (P2.4), que, em conjunto, somam cerca de 12,1 milhdes de euros de despesa prevista

realizar em 2015, ou seja 62,1% do investimento total previsto realizar no corrente ano, nos seguintes

dominios:

¢ No Projeto Renaturalizagéo (P2.1) - 5,1 milhdes de euros, com os trabalhos de Renaturalizagéo dos
llhotes e llha Deserta e do Ancéo (12 Fase - Demoligdo 22 habitagéo, da llha da Culatra - Nicleo dos
Hangares e Nucleo do Farol;

* No Projeto Reestruturagéo (P1.4) Acesso Viario das Quatro Aguas;

* No Projeto P2.4 - Alimentag&o artificial de praias / transposigdo de barras (P2.2) + Recuperagéo dunar
e lagunar (P2.3) — PAVHRFMR - 6,9 milhdes de euros com os trabalhos de Implementagéo
PAVHRFMR de Tavira, Faro/Olhdo, Ramalhete / Ancdo e Armona (solugdo minimalista);
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{Valores em euros, com IVA)

Pro &0 Fil ira Pluri ] em sede de PAO 2015
Total em
sede do Varlagio
Designagdo Plano TOTAL em Proposta
Estratégico | | Trim I Trim I Tim IV Trim 2015 | sede de PAO | PAD2015 - PE
(PE) 2015
RF 01 00 00 |CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTAO DAINTERVENGAO 6.131.042]  182.380f  182.091]  189.576]  190.523| 744.571 6.957.101 826,050
RF 01 01 00 Instalagdes e Funcionamento a0IE00 22,583 22.583 22.583 22.583| 90.332 840.711 A
RF 01 02 00 Custos Administrativos : 21.588 21.299 23.783 29.731]  101.400! 825.923 o
RF 01 03 00 Contrato de Gestio 3.484.800 138.210 138.210 138.210 138.210| 552839 5.290.467, 1.805.667
RF 01 04 00 Custos Financeiros 2.065.442] 0 0 0 0 [ 0 -2.065.442
RF 02 00 00 |[ESTUDOS DE BASE DAINTERVENGAO ZSG.OWI 0 0 0| 0 0 282,380 32380
RF 02 01 00 Plano Estratégico (inclui AAE) 250.000' 0 0| 0 0 0 282,380 32,380
REESTRUTURAGAO E REQUALIFICAGAO DAS ILHAS E ESPAGOS
RF 11 00 00 TERRESTRES CONTIGUOS (P1,) 14.5!9.150' 499.118| 1.114.802| 1.469.025] 1.501.538] 4.584.283] 21.431.239 8.842,089
RF 11 01 00 Hlha de Faro (P1.1) 3.420.000 93.295 459.923 565.491 846.859] 1.965.568 2.666.160 -751.840
RF 11 02 00 Ilha de Culatra(P1.2) 2.2!0.000] 3.750] 3.750, 3.750] 3.750, 15,000 5.599.553 3.319.553
RF 11 03 00 Itha de Armona(P1.3) 4.446.000] 750 750] 750/ 750 3.000] 7.544.517 3.088.517
RF 11 04 00 Quatro Aguas(P1.4) 3.750,500] 401.323 650.119| 899.035 650.178| 2.600.715 2.868.247 -882.353
RF 11 05 00 Ilha de Tavira(P1.5) 570.000 0 90 0 0 0 2,750.762 2.180.762
RF 11 06 00 Cacela/Fabrica(P1.6) 122.550 0 [ 0 0 0 0 -122.550
RENATURALIZACAO, ALIMENTACAO ARTIFICIAL DE PRAIAS,
RF 12 00 00 TRANSPOSIGAO DE BARRAS, RECUPERAGA DUNAR E LAGUNAR (P2 35.531.825] 1.502.323| 3.725.180] 4.925.638] 1.980.359] 12.133.499]  28.088.720 -7.443.108
RF 12 01 00 Renaturalizagéo (P2.1) 2378 .825I 1.349.812] 1.641.780| 1.567.411 543.372) 5.102.375 16.348.574 -7.433.251
RF 12 02 00 Alimentagio artificial de praias / transposigio de barras (P2.2) 4.000.000' 34.357 0 [} [ 34,357 4.099.447 89.447
RF 12 03 00 Recuperagdo dunar e lagunar (P2.3) 7.750.000 46.169 0 (] [ 48,169 289.755 -7.460.245
Alimentagéo artificial de pralas / transposigdo de barras (P2.2) +
RF 12 04 00 Recuperago dunar e lagunar (P2.3) - PAVHRFMR (P2.4) 71.985| 2.083.400{ 3.358.227| 1.436.986| 6.950.597 7.350.944 7.350.944
NN Re e enaC RO DAREDERIDROCRAD CAADSACERTEACLS IATBAA 20000000  11.819|  11s19]  1es10|  11s19| ar2va] 1908981 -91.0%
LAGUNAR (P3.)
RF 14 00 00 [PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAGAD (P4.) m.oool 0 0 0 . 0 0 234.478 -115.522
CRIAGAD, REQUAL. E VALORIZAGAO DAS INFRAESTRUTURAS DE
RF 15 00 00 ACOSTAGEM E AREAS ADJACENTES (P5.) 7.218.000) 3.091 3.091 3.091 3,091 12,383 8.520.477 1312477
PLANO DE VALORIZAGAD E GESTAO SUSTENTAVEL DAS ACTIVIDADES
RF 16 00 00 ECOMONICAS (P5.) 250.000] 0| 0| 0| OI 0| 505.677 255,617
RF 17 00 00 [INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO LISO BALNEAR (PT7.) 7_203.32!' 100.898|  183.240 69.877| 0 334.115] 4,253,853 ~2.949.475
REQUALIFICACAO DE ESPAGOS RIBEIRINHOS - PARQUES PUBLICOS E}
RF 18 00 00 PERCURSOS PEDONAIS (P8.) 11.518.840) 141,552 435,344 874.448 87.814] 1.348.158 11.827.978 309.138
RF 18 01 00 Pargue ribeirinho do Ludo (P8.1) 1.300.000] 0 97.814 273458 97.814}  469.085 526,891 -773.109
RF 18 02 00 Parque ribeirinho de Faro (P8.2} 3.559.534 0 0 194.110) 0] 194.119 3.129.514 -430.020
RF 18 03 00 Parque Ribeirinho Poente de Othio (P8.3) 3.609.671! 0 0| [ 0 0] 3.516.047 -93.623
RF 18 04 00 Requal. Paisagistica ligagao Pedras D'El Rel - Santa Luzia (P3.4) 500.000 141.552)  337.530|  206.878 0| 685961 717.903 217.903
RF 18 05 00 Requalificagde Paisagistica da marginal de Cabanas (P8.5) 1.868.436) 0 0 0 [ 0 3.015.299 1.146.863
RF 18 06 00 Percurso Pedonal e de Lazer Lacém - Manta Rota (P8.6) 681,199 0 0 0 0 0 677.755 -3.445
RF 18 07 00 Requalificagao da Zona Nascente em Ofhéo (P8.7) 0| [ 0 [ 0 [J 85.568 85,588
RF 18 08 00 Posto Maritimo de Cabanas (P8.8) o) 0 9| 0 0 0 159.000 159.000
RF 19 00 00 |PLANO DE MARKETIG TERRITORIAL 500,000 20.500, 20.500 20.500 20.500 81.999) 208.473 -201.527
RF 20 00 00 |PLANO DE COMUNICAGAOQ E DIVULGACAO 500.000' 26.680) 26.630] 28.880) 26.680| 108.721 867.125 187.125
DEFINIGAO DE TRILHOS E PERCURSOS DE DESCOBERTA DOS
RF 21 © O | ,) ORES AMBIENTAS EPATRIMONIAIS DA RIA zso.oool . °| . y G B !
INSTALAGAO DE CENTROS DE DIVULGAGAO DOS VALORES NATURAIS
RF 22 00 00 E PATRIMONIAIS DARIA 1.250.000 0 0 0 (] 0 1.250.000 (]
TOTAL INTERVENGAQ POLIS LITORAL RIA FORMOSA 87.540.185] 2.488.481] 5.682.546] 7.390.651] 3.832.323[19.393.081] 86,354,462 -1.145.723
TOTAL SOCIEDADE POLIS LITORAL RIAFORMOSA 84.390.185] 2.488.481] 5.682.546] 7.300.851] 3.832.323[19.393.981] 80.394.482] -3.995.723
TOTAL C M FARO / ARH /POLIS RIA FORMOSA (Real.) 3.150.000] 0 0] 0 0] 0 6.000.000 2.850.000
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IV.3 PLANO FINANCEIRO DA INTERVENGAO PARA 2015

O enquadramento financeiro previsto para esta Intervengao Polis Litoral para 2015, pode ver-se no quadro
seguinte, onde é apresentada a decomposigéo da cobertura financeira do plano de investimento por cada
uma das fontes de financiamento previstas, ao nivel da Intervengéo global e ao nivel trimestral para 2015 e

onde é também feita também a comparagao com o investimento a realizar nos mesmos periodos.
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PAO 2015 - Piano Financeiro Piurianual do Investimento de promogéo da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa {valores em euros, com IVA)
Programagiio Plurianual

prestimentz S Elnanciamenio Te:::e;::: 2015- 12 Trim 20182 Trim 2018- 3% Trim 2015-4Trim | Towal 2015 T°"'2;'1"5”° PA";:;::PE
i Total de Pr da PLRF (Com IVA) 84,300,185 2A88.481 5.682.546 7.330.851 3832323 19383981 80.394.482) 3995723

1.2. De Promogdo da CM Faro /ARH (Realojamento) (*} 3,150,000 0 0| 0f 5.996.975 5996975 6.000.000

2. Fi dal Total da g0 Polis Litoy 88.060.952 2,062,934 5.518.352] 6.808.095) 10.105408] 24494790 91.257.473

Investimento com financiamento assegurado 2.488.461 5.682.546] 7.390.651 3.832323] 19.393981| 47.086.738

Investimento sem financiamento assegurado 0] 0| 0 0| 0] 33287.725
Financlamento do Investimento da PLRF 84.910.952 2.062.934) 5.518.352, 8.508,095) 4.108433]  10.497.815F 85257473 48521
Capital Socia) 22.500.000 $540.000 §27.083; §27.083 §27.083 21212%|  22.500.000, 9

Estado 14,175,000 0) 0 0| 0 0  14.175.000]

Municipios 8.325.000] 540,000 §27.083 527083 527.083 2121250 8.325.000

Faro 3.150.000| 0 0 0| ] 0| 3.150.000

Chao 2.475.000] 0) 527.083] 527.083 §27.083 1.581.250] 2.475.000

Tavira 2.025.0004 405,000/ 405.0001 2.025.000]

Louté 675.000 135,000 135,000 675,000/
Financiamento Comunitirio 42.585.593 1.522.934 3.973.288) 4985548 2317493  12.700264| 47310492 4.750.800

POA/QCAIlL 1.604.821 Q 0 0 0| 0 1.604.821
POVT /QREN 32.291.567| 1.522.934| 3.379.980) 4,530,329 1.847.958] 11.281202] 18.609.903| -13.681.658

Cand20 89.740 89.740] 89.740 0| 269219 1.960.494

Cand28 87.593 97593 97.583 0| 292.780 1.045,681

Cand45 89.694 0) 0) 0 89.694 1.793,863

Cand59 1.245.908| 3.192.647| 4.342.996| 1.847.958| 10629509 13.809.871
POR Algarve /QREN 8.456.705| 0 556229 455219 468.535 1.480.983) 5.137.009) -3.319.696

Cand15 - PP - projetos Q 0 0 0 0 183.457|

Cand16 - ER - projetos 0 0 0 0) 0 349,915

Cand18 - Cabanas 0] 0] 0 0| 0 1.120.508

Cand30- PRF 0 209612 208.612 2.080.455

Cand35 - Pedras ¢t Rei / Sta, Luza 0] 202.444 121.466) 80977 404,887 404,887

Cand36 - Lacém Manta Rota 0 0| 0| 0] 0| 0]

Cand37 - Plano de Mobilidade 9 32.826] 0) 0 32,826 164.129)

Cand51 - Cavacos 0 46.426| 116071 68,642 232142, 232.142]

Cand52 - Ancao 0 0 0 0 0 0|

Cand5 - Ludo 0 64.919] 162299 97379 324597 324,597/

Cand53 - PR Olhzo 0 0] 55.384 221536 276.920 276.920
PROMAR 212.5001 0] 37.076] 0] 0) 37.076 349,020 136.520
A (ainda ndo assegurado) () o) 0 21615734] 21615734
Financiamento Naclonal 19.845.359) 0 1.017.984 1.205484 1263088/ 3571.304| 14.607.699|  -5.147.860)
AT 9.809.951 0 828984/ 113.266 87314 1.030.161 2.121.105] -7.688.846)

Cand103 - Pontes-Cais 1} 0 0| 0 0 383.932

Cand104 - Cabanas 0 0 0 0) 0 570,010

Cand211 - PR Faro 0) 778.689) 1] 0] 778.689 778.689

Cand - Ludo 0) 25,355 63.388 38.033 126.775) 126.775|

Cand Pedras 0 24.939] 48879 43,879 124.696| 124,696/

Cand Lacém [} 0 0 0 0 127.002,
DGRM /exPTM 3.891.750] 700.000! 700.000 4.806.750 $15.000
Doca Pesca 0| 0 ] 0 0] 0| 4,626,430 4.626.430]
AP Sines 0 0| 189.000) 315,000/ 126,000 630.0001 630,000 630.000
MADRP 0 0 0 0)
ARH 0) 0| 25.000 25.000
Marinha 0 0) 159,000 159.000|
Financiamento Adicional CM 336.314] 0 0 167.198 1.049.945 1217143 2329413 1.993.093
Financiamento Adicional CM Tavira 0| 0| 93.220] 93220 1.205.490 1.205.490
Financiamento Adicional CM Faro 0| 106.441 106.441 106.441 106.441
Financiamento Adicional CM Olhdo 0] 722916 722916 722916 722,918
Financiamento Adicional CM Louté 0) 106.441 106.441 106,441 106.441
Financiamento Adicional CM VRSA 336.314 167.198 20929 188.126 188,126/ -148.188
Privados 5.807.344| 0; 0 -5.807.344
Outras Receltas {Juros, o vendas de cadernos de encargos) 0 [] 743.282 743282
Saldo daIntervengio (Valores no Periode) $20.767] -890.186, 4.883.011 4342244
Saldo dal cho (Valores A lados) 520.767 11.632.569 4.863.011 4342244

{*} Outros instrumentos de financiamento no 3mbito do préximo quadro de financiamento comunitario
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Assumiram-se ao nivel de cada uma das fontes de financiamento os seguintes pressupostos:

Capital Social

Estando totalmente realizado o capital social do Acionista Estado (ja em 2008, no montante de 14,175
milhdes de Euros) e estando pagos até agora o capital social dos Municipios de Faro (realizado totalmente
em 2014, no montante de 3,15 milhdes de Euros), Tavira (ja realizado totalmente, no montante de 2,025
milhdes de Euros, com o iltimo pagamente ocorrido j& no corrente ano) e Loulé (ja realizado totalmente, no
montante de 675 mil Euros, com o Ultimo pagamente ocorrido ja no corrente ano) considerou-se, face a
programacgdo financeira subjacente a este exercicio, que em 2015 se recuperara ao nos trés uitimos

trimestres e em parcelas de igual valor, o remanescente do capital social do Municipio de Olhao.

PIT / Fundo de Turismo

Assumiu-se que durante oano de 2015, serdo recebidos os financiamentos jacontratados com o Fundo de
Turismo (FT), para o Parque Ribeirinho Faro (P8.2) (tendo inclusivé ja sido pedido em 2014, ao FT, uma
parcela significativa do respetivo financiamento aprovado), para o Parque Ribeirinho do Ludo (P8.1) e para
a Requalificagéo Paisagistica da ligagdo Pedras d'El Rei — Santa Luzia (P8.4).

Considerou-se também que o financiamento também ja aprovado e contratado para Percurso Pedonal e de
Lazer Lacém- Manta Rota (P8.6) seria adiado para 2016, devendo para o efeito negociar-se com o Fundo
de Turismo a necessaria prorrogagao da execugao desta candidatura.

DGRM / ex-IPTM

Assumiu-se que em 2015, seria recebido o valor previsto no quadro do protocolo em fase de assinatura,
referente essencialmente a agdes de recuperagéo dos corddes dunares.

APS - Administragdo dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.

Assumiu-se que em 2015, seria recebido o valor previsto no quadro do protocolo celebrado em 14 de
agosto de 2014, com a APS — Administragdo dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., para financiamento
das agbes do PAVHRFMR na &rea de Faro — Canal de Faro e bacias de manobra do Porto Comercial de

Faro.
DocaPesca

Assumiu-se que, para o financiamento dos Cais da Ilha da Armona (Mercadorias), das Quatro Aguas (Bloco
B) e da llha de Tavira, seria protocolada com a DocaPesca a necessaria cooperagao técnica e financeira.
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Assumiu-se durante o corrente ano e no sentido de permitir langar a obra do Posto Maritimo de Cabanas
(P8.8) em 2016, seria protocoladaa necessaria cooperagéo técnica e financeira.

Financiamento Adicional dos Municipios

Respeitando aos Municipios Acionistas e também a CM de Vila Real de Santo Antonio, estimou-se que o
valor envolvido a titulo de financiamento adicional e ainda a realizar — 1,2 milhes de euros — sera
realizado, o mais tardar, durante o terceiro e quarto trimestres de 2015, sendo previamente assinados os
necessarios protocolos (quando ainda nédo existentes) no sentido de permitir o arranque das respetivas

obras.
Financiamento comunitario

A maior parcela de financiamento previsto receber em 2015 envolve as quatro candidaturas ao POVT ja
aprovadas e contratadas, em cujo quadro estao previstos receber no corrente ano cerca de 11,3 milhdes de
euros. A este valor acrescera o financiamento previsto receber do PO Algarve e do Promar, fazendo com

que a estimativa de recebimento de financiamento comunitario se eleve a cerca de 12,8 milhGes de euros.

Esta essencialmente em causa:

v Q financiamento do Programa Operacional de Valorizagdo do Territorio, no quadro das quatro
candidaturas ja contratadas: i) POVT-12-0233-FCOES-000020 “Medidas Corretivas da Eros&o e Defesa
Costeira na Ria Formosa — Projetos e Planos de Intervengdo e Requalificagdo”, ii) POVT-12-0233-
FCOES-000028 - “Medidas Corretivas da Eros@o e Defesa Costeira na Ria Formosa - Estudos e
Projetos de Execugao, i) POVT-12-0233-FCOES-000045 - “Medidas Corretivas da Erosdo e Defesa
Costeira na Ria Formosa - Obras de emergéncia na ilha da Armona -Nucleo da Fuzeta e iv) POVT-12-
0233-FCOES-000059 - “Medidas Corretivas da Erosdo e Defesa Costeira na Ria Formosa', que
globalmente envolvem o montante de 18,6 milhdes de euros de financiamento do Fundo de Coes&o

aprovado e do qual se prevé receber em 2015 a parcela de 11,3 milhes de euros.

Respeitam genericamente estas candidaturas as agbes dos Projetos de Reestruturagdo e
Requalificacdo das lihas e Espagos Terrestres Contiguos (P1.) e de Renaturalizagdo, Alimentagéo
Artificial de Praias, Transposi¢do de Barras, Recuperagdo Dunar e Lagunar (P2.), a concluir até final de
2015, relevando-se as seguintes agdes:Quatro Aguas(P1.4), Renaturalizagdo dos Ilhotes e liha Deserta,
aRenaturalizagdo do Anc3o (1? Fase - Demoligdo 2° habitagéo), e Renaturalizagéo - llha da Culatra -
Nucleo dos Hangarese Nucleo do Farol e aainda a implementagdo do PAVHRFMR —em 1. Tavira, 2.1.
Faro / Olhdo, 2.2. Ramalhete / Ancdo e 3. Armona (solugao minimalista).
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Esta também previsto receber em 2015, um outro montante também significativo, de cerca de 1,48 milhdes
de euros, envolvendo as candidaturas ao POR Algarve ja aprovadas e contratadas, incluido as
candidaturas, ainda em contratagdo, como a seguir se refere:

v O financiamento do Programa Operacional Regional do Algarve, no quadro das guatro candidaturas ja
contratadas i) n® ALG-02-132-FEDER-000030-"Criagdo do Parque Ribeirinho de Faro™, ii) n°® ALG-02-
1132-FEDER-000035-* Requalificagdo da Marginal de Pedras d'El Rei / Sta. Luzia”, iii) n°ALG-02-1132-
FEDER-000037-* Plano de Mobilidade e Ordenamento da Circulagdo da Ria Formosa’, iv) n°ALG-02-
1132-FEDER-000051 -“Implementagdo do Plano de Praia dos Cavacos”, que globalmente envolvem o

montante de 2,88 milhdes de euros de financiamento do FEDER contratado e que se prevé receber na
2015 o montante de 0,88 milhdes de Euros.

v O financiamento do Programa Operacional Regional do Algarve, no quadro das duas candidaturas em
fase de contratadas i) n°ALG-02-0730-FEDER-00005-“ Parque Ribeirinho do Ludo- Faset e ii) n°ALG-
02-1132-FEDER-000053- Parque Ribeirinho Poente de Olhdo — 1° fase, que globalmente envolvem o
montante de 0,5 milhdes de euros de financiamento do FEDER aprovado e em contratagdo e que se

prevé receber na sua totalidade em 2015.

Registe-se que ndo esta considerado para 2015 o recebimento de qualquer valor de financiamento
deste PO, no dmbito de trés outras candidaturas, por se encontrarem nesta data encerradas - referimo-
nos as candidaturas n® ALG-02-132-FEDER-000015-“Planos de Praia da Ria Formosa - projetos de
Execugdo”, n° ALG-02-132-FEDER-000016 - “Requalificacdo dos Espagos Ribeirinhos- Parques
Publicos e Percursos Pedonais - Projetos de execugdo” e n° ALG-02-132-FEDER-000018 -
‘Requalificagao Paisagistica da Marginal de Cabanas’

O financiamento global previsto para cada um dos Projetos / agdes, ao nivel das diversas fontes da

intervengdo, consta do Anexo 3 — Mapa de Investimento e Financiamento da Intervengéo.

Olh&o, 25 de margo de 2015
O Conselho de Administragdo

it
SebastizoN.age'Raposo Braz Teixelras

(Presidente do Conselho de Administragéo)
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Vitor Manuel s Aleixo
(Vogal do Conselho de Administragdo)
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g
Yy - RIA FORMOSA
Planeamento Fisico da Intervengdo - 2014 POLIS LITORAL
iD Nome [ Duragdo | Inicio [ ) 2008 | 2010 2011 | 2012 | 013 I 2014 | T -
_ |___Real | ] Tri3 [ Tra Yol [Ta21TAa Tna Ta1lTn2!Ta3 T4 [Tl [Tz 103 lTaa T6i 1762 s lind {Tai T2 [T [Ta4 | TAilTA2]Ta3. Tne | ToilTnz [ Tia Tia 11
1|INTERVENGAO GERAL 2374899d 010908  31-12-16
2|  Estrutura e Gestéio da Intervencéio 2273d 010908  31-12-15
T3] Estudos Base 813d 031008 14-01-11)
| e ———
30 Resstruturagho e requallficagio das ilhas barreira e espacos 2129,15d 19-09-08 31-12-16/
terrestres contiguos (P1)
1] Paninsuia do AncEo - Prala de Faro (P1.1) 2017d 190908  31-12-16
|
Y] Estudos e Planos Gerais 23952d  16-09-08 1z-os.1s:
|
168 Projectos e Obras 122503d 180610 311 2-1s|
|
= 16_9{: Zona Desafectada - Prala de Faro - Requalificagiio od 13-08-15 20-0&16‘
| Urbana | [r————
170 Estudos (a definir consoante necessidade) 0d 130815 24-11-1s|
| s
|
183 Projecto 0d 130815 230416
| [
|
212] Financiamento od 04-01-16 18-03-16
[ ]
218 Emproftadas 0d 130815  20-05-16
[r==—————]
|
_“z_sé‘l Parque de e do Acasso 163054d  18-06-10  11-03-16
Vidrio
259 Estudos 13443d  18-06-10 150315
_To! AVALIAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL (AlA) 717,37d 221112 08-04-15
|
297;4 PROJECTO 1301,25d 230611  26-02-15
324 Financiamanto 819,01d 290912 100115
330 EMPREITADAS do Estacionamento ¢ da Ponte de 534,56d 220213 11-03-16
Acesso & prala de Faro
a1 PIR da liha da Culatra (P1.2) 1807,43d 190908  15-06-16
ol !
412 Estudos 66d 010609  06-08-09
=
| 420 Prajecte 228954d  19-0808  03-03-15
488 Flnanclamento 819,05d 200912 11-02-15
494 PIR liha da Culatra - Niicleo Culatra (P1.2) 0d 030316  15-06-16
[ e —-
495 Realojamento 0d 030315  03-03-15
¢ 03-03
498 Empreitadas 0d 040315  15-06-16
| [ —r———
|
56| Fiscallzagio 0d 040315  15-06-16,
PARQU:=XPO
RE.INVENTAR O TERRITORIO
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Planeamento Fisico da Intervengdo - 2014

e
RIA FORMOSA
S LITORAL

_—
555
57
—
574
582

| 644

650|

670

| 689

" 7os|

785
[ 805
7]
824

839|

893

[ 934

s

Nome

" PIR fiha Culatra - Niicleo Farol (P1.2)
Empreltadas
Flscalizagio

PiR da llha da Armona (P1.3)

Estudos
Projecto
Financiamento
Empreltadas
Flscalizagso
Quatro Aguas (P1.4)
Estudos
Projecto
Financiamento
Empreltadas
Flscallzagdo
Margens “Arraial Forreira Neto™
Projecto
Empreltadas
Flscalizacio
PiR lIha do Tavira (P1.5)
Estudos
Projecto
Flnanclamento
Empreitadas
Flscalizagio

PIR Cacela/Fabrica (P1.6)

od

2008,53d

éd

225471 d

635,22d

od

od

2027,86d

137d

16924d

253d

460,95 d

374,4d

1755,01d

1953,76

od

2111,22d

296d

2100,89d

819,03d

od

od

od

20-01-15

19-09-08

01-06-09

19-08-08

29-09-12

29-03-15

29-03-15

10-11-08

26-04-11

10-11-08

29-08-12

07-08-13

08-09-13

27-07-09

27-07-09

01-02-15

01-02-15

10-02-09

30-04-10

10-02-09

29-09-12

13-02-15

13-02-15

21-04-11

28-03-15
281214,

26-05-1 Gi

|
26-05-16|

311 z-15i

|
12-09-11

07-08-13|
|

|
13-06-13|

|
01-12-15

|
31-12-15

1
22-06-16
31-01-15

22-06-15

22-06-16

28-05-16|
|

28-02-11
|

12-02-15

22-01-15

12-05-16

28-05-16|

21-04-11

2 2010

0

2009 i | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
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il
RIA FORMOSA
POLIS LITORAL

2010

() Nome Duracéo l Inicio [2

_"9‘5‘:} Renaturalizagio, Alimentagio Artificial da Pralas, Transposicho de 2;(;:,]57 d 150808
Barras, Recuperacio Dunar e Lagunar (P2)
967 Renaturafizacso (P2.1) 2117,11d  15-05-08
ED Estudas 876d  15-00-08
996 PIR dos lihotes Altura, Coco, Cobra, Ramalheto @ Ratas e llha  2075,41d  19-09-08
Deserta

597 Projecto 1222d  19-09-08
_TEE' Financlamento 801d 29-09-12
|~ 1051 Empreitadass 85252d  19-11-12
1072 Fiscallzagho 653,2d 191112
1090 PIR (tha da Culatra - Nicieo dos Hangares 156,34 d 19-09-08
| 7891] Projecto 2040d  19-08-08
Financlamento 661d  29-09-12
Empreitadas 8237d  09-09-14
Flacallzagio 139,33d  09-09-14
PIR llha da Culatra - Nicleo Faral Nascente 1978,59 d 19-09-08
Projecto 2040 d 19-09-08
‘Financiamento 661d  28-09-12
Empreitadas 95,16d  01-09-14
Fiscalizagio 141,29d 010814
[ 1276 PIR ltha da Fusata 2106,04d  19-09-08
277, Projecto 226069d  19-09-08
1329 Financlamento 919,02d 280912
| 1335 Empreitadas 391,69d  17-03-10
1441 PIR da Peninsuta do Ancéio 1891,38d  19-09-08
1412 Projecto geral 1969d  19-09-08
1450 Realofamento 1142d 280411
Financiamento s91d 200912

12-06-16

27-04-16

28-02-11

30-06-15

23-02-12

27-05-14

31-05-15

30-06-15

25-12-15

30-05-14

26-07-14|

25-11-15

26-12-15

17-12-15

30-05-14

26-07-14

17-11-15

17-12-15

27-04-16

22-02-15|

17-01-15

27-04-18

20-01-18

20-03-14]

26-08-14

17-05-14

08 H 2009 ! 2010 t 2011 i 2012 1 2013 I 2014
i3 [Tria [T T2 T3 13nai vt Tz fTas (Tria (Tt T2 [TASTTaa ) T [ T2 [Tad [T (T {Taz [Ta3 [TRalTii]Tiz | Td3 Toa

2015 | 2016 1
Tri3 [Tri2 [Ti3TTaa [ Tn1 (T2 173 [Tas ]
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i 1808 Técnica as woes de 288d 100311 311211
| Fecho da Barra Velha da Fuseta ¢ de Reposigho das |
. | CondigSes de y_-_vogabllldada_m_?__ut_@ Nova da Fuseta
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FRIA FORMOSA
Planeamento Fisico da Intervengao - 2014 POLIS LITORAL
——— : 1 2015 201 T
D Nome Duragao Inlcia Conclusio 08 _._.2008 2010 2001 ... =7 TP RS [ B e - N ETTR T
..... — Roal T8 (Tria | 701 Tu2 [Tia T4 | Ta1 Tz Ta3 [Tid | TailTie | Ta8 [Tad |Tailtas ias [Tae a1 Tri1 [Triz [ T3 Tu_[.rnl [Triz2 [T
14690 Empreitadas = 465654 231210 20-01-16
1564 D ° do Res nas Areas 1564d 181108 240409
Navegdveis ¢ Margens A
T 18771 Demollgdes » Limpeza do Areal da Fussta - Empreitada de 124d 15-03-10 19-07-10|
Emergéncia | =
1601 P de D ° dos nallha 0d 150115 140315
| da Armona - Prala da Fuzets Mar | d
[ 1619 P do D ° deo 8d  15-06-09  22-06-09
Existentes no llhote entre Coco ¢ Ratas (]
1621 Alimentagio Artificial de Pralas e Transposigho de Barras (P2.2) 215804d 300308  28-12-15
P2.4) | m
1622 Estudos 1841,9d 300309  01-09-14
| TS s ST S e A PSSR TR S R e e ———————————
vied |
1623| Estudo e Planos - de Riscos a 9829d  30-03-09  06-01-12
Hidrodin&mica da Rla Formosa e e e e e
1637 Levantamento topo-hidrografico da ilha da Armona - 18d  26-02-10  15-03-10/
| Nicieo da Fusata e Canal da Fuseta | ']
|
1644 Levantamento topo-hidrografico da barra da Fuseta o 29d 01-07-10 29-07-10|
éreas adjacentes | -]
- , |
1651 Levantamento topo-hidrografico das barras da Fuseta ¢ 30d 26-11-10 28-12-10|
4reas adjacentes | [ -]
1658 Recolha de amostras e caracacterizagio fisico-quimica 152d  18-02-11  22-07-11
dos sedimentos existentes am zonas da Ria Formosa a——
1662 Actualizaco da dados Topo-Hidrogrificos em Zonas da 95d 240211  31-05-11
Ria Formosa jree===]
1674 Monotarizagso topohidrografica das barras da fuseta 314d 280111 151211
| | [
7686 Recolha de ° fisico-quimica da 23d 200111 110211
: sodimentos da Rla, em zona entre Barras da Fuseta | ]
1680, Recolha de ° fisica @ 11d 124110 22-11-10/
quimica dos sedimentos existentes na zona da antiga [ ]
R barra da Fuseta [
1696, Plano de Acglo da Valorizag#io Hidrodinamica da Ria 795d 220612 01-09-14
Formosa e Mitigagiio do Risco (PAVHRFMR) L ——————————— |
1721 PROJECTO 442d 291112 16-02-14)
[ ——
1733, Financlamento 819,01d 290912 070115
737 Empreltadas 157808d  07-05-30 281215
o i |
1738 R das C de no Acesso 12d 270810 201210
& llha da Armona, Canal da Fuseta - Intervencéo de ]
| Emergéncia
1758 Reforgo do Cordio Dunar da Fussta - Fase 1 - 159d 070510  15-10-10|
Intervenglio de Emergéncia | [==a——=—]
1786 Reforgo do Corddo Dunar da Fuseta - Fase 2 - 295d  28-10-10  28-08-11
Intorvengio de Emergénela [P——
1850l Reabilitaglio da barra nova da Fuseta - intervengio de 238d 280141 260811/
i Emergéncia [ =e——ea——
1881 de das C de d 21412110 110311
na Area de do Cals da (lha da Jresmsn]
Armona - Intervengio de Emergéncia
®
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RIA FORMOSA
L

Nome Duragio | Inicio | G 08 I 009 I 2010, I 2011 T 2012 I 2013 ] 2014 __ 2015 1206 ____]
Rea) I aTﬁGiTliGlTﬁ1lTrigTTrialTJiAlTrH]TriZTTriS[Trid]TrHrTﬂ21TnalTﬁ4lTri1lTviZITrislTrHU’rHlTri?fTriGlTrHlTri\[Tri2 Tia Tné Tnd [Tn2 [Tralvna Tnd [Trip [Trdlina]
Transplante ¢ Monototizacdo de Pradaria Marinha na 270d 15-04-11 19-01-12 100%
Zona de Intervenglio das Barras da Fuseta 1504 ey 19-01
EMPREITADAS E FISCALIZAGAO DO PAVHRFMR 50572d  22-02-13 281215
Recuperagdo Dunar e Lagunar (P2.3) 1389,53d 14-04-11 12-06-16|
Recuperaciio Dunar e Lagunar - Intervencso Geral 1412,43d 14-04-11 17-04-16
Estudos 1320,86d 140411  28-04-15]
Projecto 868d 100812  31-12-14
Financlamanto 81901d 290942 070115
EMPREITADAS E FISCAUZAGAO DO PAVHRFMR 576,15d 220213  17-04-16|
Reconstruciio Dunar da Praia de Faro 837,39d 29-09-12 12-06-16
Estudos (a definir consoante necessidada) od 15-01-16 11-03-1§
(—}
Projecto 0d 130815 290116
[osywem]
Financiamento 81901d 200812 120115
Empreitada 0d  30-01-16 120616
==
Fiscalizacio 0d  3001-16  12:06-16
S
Requalificaghio da Rede Hidrogrifica Adjacente ao Sistema Lagunar 983,36 d 13-01-12 31-12-16,
Estudos (a definir consoante necessidade) 9%d 30-03-12 06-07-12|
(e
Projecto 1061,06d 130112 28-08-15
Financlamento 63544d 29-09-12 03-11-15
Empreitadas od 04-11-15 17-11-16
[Se=ar=——————]
Fiscalizecho 0d 041115 31-12-16
[ e——————
Plano de 20 de Cl na Ris (P4) 1871,52d 101209  17-05-15
Estudos o Planos 1792,54d 101209 170515
Financiamento 1784,32d 140110
Criaglo, Requalificagho e Valorizagio de Infra-Estruturas de 207415d  29-10-08  06-06-16/
@ Areas P5)
Ponte-Cais de Olhlio @ Armona, Pontdes de AtracagEo do Farol 1360d 201008  23-08-12
da Culatra
Estudos 249d 010610  12-02-11

PARQU=XPO

RE:INVENTAR O TERRITORIO
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RtA FORMOSA
POLIS I.I»TORMAL

_2_:593] Projecta

[ 2385 Empreitadas

D Nome
2327 Projecto
)
| 2344 Empreltada
| 2363 Fiscalizagso
2392 F el de Cals -T .
eCalsde P em de Tavira

‘_Egﬂ Infraestruturas de Apolo ao Uso Bainear (P7)

2508 Piano de Praia do Garrio (Nascente)

|
25’!’)7‘I Estudos e Planos
2509 Projecto
" 2545 Flnanciamento
[ 2548 Empreitadas
2569 Fiscalizagio
| 2588 Plano de Praia do Ancio
| 2587, Projecto
—
2595I Financlamento
2601 Empreitadas

| 2408 Flscalizagio IPTM
2409 Ajuste Directo para a Elaboracio dos Planos de Praia da Fuseta
Ria, Mar e Cals de Acesso
2410 Execuglo
2417 Cais das Quetro Aguas
241'2: Emproitadas
|
2432 Fiscallzago
2480 Plano de @ Gestéio das Priticas
{PB)
[ 2451] Estudos e Planos
2501 Financiamento

400d

67d

15d

1926,9d

1041d

od

od

od

1327d

1268d

150d

1938,42d

1556,69 d

20d

1634 d

od

od

od

1792,56d

1956,73d

625,74d

od

Inicio

17-12-08

16-03-10

28-05-10

28-05-10

17-06-10

20-07-10

03-11-09

03-11-09

11-04-15

11-04-15

11-04-15

18-10-09

22-12-08

19-10-08

23-03-09

27-03-09

18-03-11

27-03-09

12-01-15

02-05-15

02-05-15

17-07-08

17-07-09

15-04-13

04-02-15

[ Conclusao 08

2

2015 | 2016

31-03-11
|

30-04-11/

|
oa—oa—wl
01-06-10

03-08-10|

03-08-10°

10-04-15
10-04-15
06-06-16
210516
06-06-16

|
1n-o1-13I

|

|
10-07-13|

|
22:03-10|

|
31-12-16
31-12-16
06-04-11]
16-07-13
01-05-15,
25-11-16
31-12-16)
23-06-16
03-02-15

12-02-15

03-06-16,

8 = 2008 T 35_ | 2011 1 2012 ] 2013
uﬁria.nu it Trig[Tria T4 | Toi T2 [Ta3 [ Tria [Tt [Ti2 (1A [Tria|Tri[Triz [Trd[Trie [Tr1{Tap [Tas [Tr
[Frr——e=—a St R = =]

100%
2007 g 03-08

(Trit [Tri2 [T [Tria | Tia [Tr2 T

_

0
O D e G | W

g T0-04

PARQU-XPO

REINVENTAR O TERRITORIO
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- = RiA FORMOBA
Planeamento Fisico da Intervengao - 2014 LIS LITORAL
D Nome | Duragéio Inicla | Ci 08 2009 ] 2010 ] 2011 | 2012 | 2013 ! 2014 o 2015 _ i _2016_ !
4 LA ' = i T [T Trie TnalTrz]Tda Tré|TnilTi2 TA3|TnalTn1lTna Tng|Taa | Ta1linz |1ia [ ¥ré (Tailins |13 Tne |TAT]Tn2 |Tna Tre | Tni [Tz |Tia T4 TailTdz TAs.lTail
2622 Fiscalizegsio 0d 050315  23-06-16
| i i TR i i i
|
2 '39; Plano de Praia dos Cavacos 1867,6d  23-0309 130815
e e e e ettt o e ot ettt i i)
2640 Estudos 249d  18-0810  28-02-11
= ——
2648 Projecto 978d 230308 231211
et ot et St e S |
2676, Financiamento 470d 150113 28-04-14
(=]
|
~ 2680 Empreltadas 27927d 190214 140715
2700'I Fiscalizagho 261,17d 190214 13-08-15
T271e Plano de Praia Fussta Ria/ Mar @ Cals do Acesso 1709,62d 2703089  05-06-16
2719 Projscto 2037,34d 270308  10-04-15
[~ 2756/ Financlamento 580d 220613  30-01-15
2762, Empreitadas 0d 110415  18-05-16
| o R rr————— -
_I |
2782 Fiscalizaglo 0d  11-0415  05-06-16|
jr——
|
2800/ Ajuste Directo para a Elaboragéo do Projecto de Intervenciio o 1152d 271009 240113
Requalificaglo da liha da Tavira ey =
2801 | Projecto 1152d 271009  24-01-13
T T e T o A Lt o v T O A et A S
1
2803 de de Parque Urbanos e da 2392,08 d 15-09-08 29-12-16
Percursos Pedonals (P8) i
— . _ |
2804 - Loulé/Tavi (P8.1) (PB.4) 2164,60d 090209  07-05-16|
(P8.6)
2805 Parque Ribeirinho do Ludo (P8.1) 2082,26d  09-0209  04-10-15
1
==
2889, Ligaglo Pedras d'El Rel - Santa Luzia (P8.4) 2057,67d 090209  17-10-15
[ 2974 Percurso Pedonal Lacém-Manta Rota (P8.6) 199001d 090208  07-05-16]
3089 Parque Ribelrinho de Faro (F8.2) 1946d  27-01-09  04-07-14
e S b i P A e e e i T it o ik i e ot i
| 3070 Estudos 483d 140110 230511
| —————————
3086/ Projecto 905d  27-01-09  12-08-11
e e e )
I atis Financiamento 204d 070711 030212
Crm——
A |
3125 Emproitadas 872d 030212 02:07-14/
| T
3145 Fiscalizagio 874d  03-02-12 040714
e —————————————]
3164 Parque Ribeirinho de Olhso (P8.3) 161748d  27-01-00 29-12-15'!
|
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P
RIA FORMOSA
Planeamento Fisico da Intervengéo - 2014 POLIS LITORAL
- 2016
[) N Duragao Inicio Conclusao 08 2009 1 2010 1 2011 1 2012 ] 2013 - 1 _ 2014 ; 2018 L . . .__i
" Regr | | O e [Taa e [Taa i LT | T3 [Tie | T [T L Ta TTas (e [Tiig | 5 s [T [Ta  1as TTe (TATTT0 o] 15 Toa a1 [Tig | 178 [Ts (i [Tas. 1731753
3165 Estudos 781d  1806-10  27-08-12
[ U T S -
3182 Projecto 2071,38d  27-0109  01-04-15
3235| Financlamento $66d  14-06-13  02-06-15
3231| Emproitedas 0d 200115 04-12-16
[~ 3253 Fiscalizagho 0d  30-04-16  26-12-16
| L e WA
|
[73271] Requalificagio Urbana do Trogo entre a Av. 5 de Outubro e a Av. 200055d 180509  09-02-15
16 de Junho (P8.7) |
3372 Projecto 200055d 180509  09-02-15
3269 Marginal de Cabanas de Tavira (P8.5) 775d  15-00-08 15-11-1o|
Sttt el st T et it
3290 Requalificag8o da Marginal de Cabanas 7754 150908 15-11-10!
Qe ———
|
| 334 Posto Maritimo de Cabanas (P8.8) 84366d 030112 os-os-1s|
|
| 3347 Projecto 1085d 030112 04-02-15|
|
3349 Empreitadas 0d 050215  17-05-16
[S=SeaE A —————
[ 3369 Flscalizagho 0d 050215  06-06-16
[rrr———
3387]  Plano de Marteking Temitorial (P9) 2050d  13-04-09  31-12-15
—t |
3369]  Plano Comunicaglo e Divulgagéo (P10) 20799d 140308  31-12-15
[T3351]  Trilhos de Dascoberta dos Valores Naturais @ Patrimoniais da Ria 0d 150115  31-05-16
(P11) [ ===———————
3392 Estudos (a definir consoante necessidada) od 21-04-15 03—07—15|
| -
3405 Projecto 0d 150115 zs-oo-1s|
———
|
3434 Financlamento od 15-06-15 13-08-15/
==
3438 Empreitadas 0d 290815  26-05-16
| [rere—————]
3458 Flscalizaglio 0d 290915  31-05-16/
[r——————r]
3476 Centros de Divulgacio dos Valores Naturals e Patrimonlais (P12) 524,69 d 24-09-08 31-05-16/
| —
— |
3477 Requalificegdo de Marim (CEAM) 126d 240908 30-01-09
[
3495| Outras Emp (a em com a 0d 150115  31-05-16]
empreitada dos Trilhos de Descoberta dos Valores Naturais @ [ Se———
L Patrimonlais da Ria (P11) |
3488 Estudos (a definir consoante necoessidade) od 21-04-18 03-07-15
-—
Projecto 0d 150115  28-09-15
[ me——]
=
8-9

PARQU=XPO

RE.INVENTAR O TERRITORIO
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D Nome Duragdo l
b Real —
3538 Financiamento 0d 150615
3542 Empreitadas 0d 290915
[~ 3562 Fiscalizaglo 0d 290315

2010

Infcio _L(‘

13-08-1

26-05-16

31-05-16

8 | 2009 I
e J X3 [Tia | Tt (T2 Tad (T4 Taiiinz. Tr
18

- ! 2011 T 2012~ T _____2_@_]_._1\___[_201___
3 [Tria ITi T2 [ Taa [Tia1Ta3 1762 (Ta3 [ Tria Trit [Tz [Ta3[TnalTnilTe2]Ina_ Tie

2015 ] 2016 j_
T [Ti2 [ Tia TTia {To1[Td2 " Ta3 Tri4

—_—
e ¢

PARQU=XPO

RE.INVENTAR O TERRITORIO
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DGO

ORCAMENTO DE ESTADO

ORCAMENTO DE DESPESA
2015/03/02 Pag. 1 de 1
ORGAMENTO: 2015 Orgamento de Estado
SERVICO: 5799 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA
ORGANICA : 098900400 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.
PROGRAMA | MEDIDA |FUNCIONAL | ECONOMICA | RUBRICA |ACTIVIDADE PROJECTO FONTE FIN. PROPOSTO APROVADO
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 08892.00001 480 436.592 436.592
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 09159.00001 480 12.564.278 12.564.278
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 09155.00001 480 162.032 162.032
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 09401.00001 480 8.449.802 8.449.802
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO 21.612.704 21.612.704
010 033 2046 010104 00.00 000 08570.00001 510 47.064 47.064
010 033 2046 010114 SF.00 000 08570.00001 510 3.922 3.922
010 033 2046 0101 14 SN.00 000 08570.00001 510 3.922 3.922
010 033 2046 0102 14 00.00 000 08570.00001 510 21.396 21.396
010 033 2046 02 01 21 00.00 000 08570.00001 510 83.349 83.349
010 033 2046 02 02 25 00.00 000 08570.00001 510 600.431 600.431
010 033 2046 07 0115 00.00 000 08570.00001 510 6.225 6.225
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 09155.00001 510 69.442 69.442
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 08892.00001 510 525.716 525.716
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 09401.00001 510 4.196.603 4.196.603
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 08895.00001 510 79.500 79.500
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 08900.00001 510 2.274.734 2.274.734
010 033 2046 07 03 06 00.00 000 09159.00001 510 5.384.690 5.384.690
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO 13,296.994 13.296.994
TOTAL DA ORGANICA 34.909.698 34.909.698
TOTAL DO SERVICO 34.909.698 34.909.698
R_205

2015-03-02 12:03:32




ORCAMENTO DE ESTADO
ORGAMENTO DE RECEITA

Pag. 1de 1
ORGAMENTO: 2015 Orgamento de Estado
SERVICO: 5799 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA
ORGANICA : 098900400 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.
Prog/Med | Econdémica | Fonte Aprovado Diploma Num. Diploma DI[:) ?:)?n - Descrigao Diploma

010033 100801 00.00 480 21.612.704 Decreto-Lei n.? 92/2008 03/06/2008  Dec. lei de constituigao da Sociedade

TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO 21.612.704

010033 100301 4221 510 700.000 Decreto-Lein.® 92/2008 03/06/2008 DL Constituigao da sociedade

010033 100308 52.77 510 913.864 Decreto-Lein.® 92/2008 03/06/2008 DL constituicao da sociedade

010033 130199 00.00 510 11.683.130 Decreto-Lei n.? 92/2008 03/06/2008 DEC-LE! DE CONSTITUICAO DA SOCIEDADE

TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO 13.296.994

TOTAL DA ORGANICA 34.909.698

TOTAL DO SERVICO 34.909.698

R_315

2015-03-02 12:03:28
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RIA FORMOSA
POLIS LITORAL

REQUALIFICACAD E VALORIZAGAD
DA ORLA COSTEIRA

Declaracéo

Para os devidos efeitos e nos termos do Despacho n.° 172/14-SET, de 31 de janeiro,
comunicado através do oficio circular 819, de 12 de fevereiro, o Conselho de
Administracdo da Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a Requalificagio e
Valorizagdo da Ria Formosa, S.A., declara que o Plano de Atividades e Orgamento
desta Sociedade para 2015 é substancialmente inferior ao orgamento elaborado de
acordo com o referencial de contas publicas, aprovado pelo OE 2015, conforme
justificado no ponto I1.3. - Enquadramento no Orgamento de Estado para 2015, do

respetivo documento.

Oth&o, 24 de margo de 2015

|

Sebastido LW Braz T\ebesi;a
Presidente do 0 de Administragao

Chalet Jodo Lucio, Pinheiros de Marim Telf: 289 700 640 Contribuinte. 508 683 424
Fax: 289 700 649 Capital social: 22 500 000,00 Eyros

Polls Litoral Ria Formosa
Socledade para a Requalificagio e Valorizagdo 8700-225 Olhdo

da Ria Formosa, S.A.
geral@pohshitoralnaformosa.pt

—
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Anexo IV - PAO 2015 - Mapa de Investimento Plurlanual desagregado por Acgéo (valores em euros, com IVA)

Programagéo Financeira Plurianual em sede de PAOrg015
- Variacédo
Designacédo To::el le’rl'ialns::d ° R l\-",rac:‘i a:sat: Proposta
|estratégico (pg)| 9© PAC2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Trim 11 Trim I Trim W Trim 2015 ap1g | TOTAL em sede PAozg15- pg | PAO015-
de PAO 2015 PAO2014
RF 01 00 00 |CUSTOS DE ESTRUTURA E DE GESTAO DA INTERVENGAO 6.131.042 8,279,260 734.719 921.814 767.347 828.775 768.635 722.687 738.760 182.380 182,091 1as.s7el 190.5231 744,571 729,793 6,957,101 626.059 1,322,158
RF 01 01 00 ! goes e F 779.003) 12,765 92.670 119,287, 125.142[ 123.483 102.991 es.aszl 22.583] 22.583 zz.sasl 22,583 90.332 85.658 840.711 61.707
RF 01 01 02 Consumos _ 62.392 99 9.092)  17.357| 10.057] ugi 6297] 4365 1.368| 1.368 1.368| 1.368 5.474) 5.474 65.670] 3.278
RF 01 01 03 Limpezas / Reparagbes i B 35.642 0 4.742 6.204 6.290) 5285 4.553 4,570 1538 1.538 _1.538] 1.538) 6.150 6.150 43.945} 8.302
RF 01 01 04 Mobilisrio e 138.272 139 44.856 26.894 23.099 22.053 10.108) 9.332 3.075 3.075| 3.075| 3.075 12300 10.086 158.86 20.595
RF 01 01 05 Des de Func T 542.697| 12.527, 33.980) 68.833 88.696] 88.688 82,032 67.115 16.602 16.602 16.602| 16.602 66.409) 63.949 §72.229) TR 29532
RF 01 02 00 Custos Administrativos 597.745| 45.154 205.144 24.060 99.722| 92.313 66.297| 100.538 21.588| 21.299 28.783 29.731 101.400 91.295 szs.szsl 128.178
RF 01 02 10 |  RemuneragSes Pessoal i 219.146 14.989 126.576 -50.509 32.533| 28.370 20.035 52,687 8.333 8.044 15.529 16.476 48.383] 40301  313.365 T 94.219
RF 01 02 11 Remuneragio Orgaos Soclas 241.162) 24.850] 41.850 43,705| 39.202| 36.048| 18.201{ 19.955 5.655 5.655 5.655 5.655 22.621 22.099 268.619 27.457
RF 01 02 12 Remuneragéo Servigos Externos _ 234.495] 5.040| 36.360 30.366| 27.896] 27.89| _zz.sss{__ 27.896 7.599 7.599 7.599 7.599 30,396 28.896 242.644 8.149
RF 01 02 13 Despesas Representagio 2.943] 276 358 497 0 0 165 0 0 [} [} 0 [] 0 1.205| -1.648
RF 01 03 00 Contrato de Gestio 3.484.eool 4.737.osa| 676.800 624.000 624.000 600.912 552,839 553.399 552,839 138.210 138.210 138.210 138.210 552.839, 552,839 5.280.467 1.805.667 553.399
RF 01 03 19 [ Honorérios e Servigos 3.484.800,00] 4.737.068| 676.800 §24.000 624,000 600.912 §52.839 553.399 552.839 138.210 138.210 138.210 138.210 552.839 552.839 5.290.467| 1.805.667 553.399
RF 01 04 00 Custos Financeiros 2,065.442 z.oss.442| 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,065.442 -2.065.442
RF 01 04 18 Custas Financeiros 2.065.442,00 2,065.442] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 0 -2.065.442 -2.065.442
RF 02 00 00 |ESTUDOS DE BASE DA INTERVENGAC 250.000 282,380 249,788 4.092' 28.502 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 282,380 32.380 ()
RF 02 01 00 Plano Estratégico (Inclui AAE) zso.ooul 282.380| 249.786 4.092| za.soz[ 0 0 0 [ 0 [ 0 0 0 0 282.380 32.380 [
RF 02 01 36 Elaboragao de Estudos e Planos - ~ 250.000,00f 282,380 249.786 4,092 28.502] 0 of o K o o  of 0| of ) _ 282380f 32380 0
REESTRUTURAGAO E REQUALIFICAGAO DAS ILHAS E
RF 11 00 00 | opacos TERRESTRES CONTIGUOS (P1.) 14.569.150| 17.948,662 439 393,882 234,176 260.838 372,660 401.536 109.418 499,118 1,114,602 1,469,025 1.501.538 4.584.283 15,074,007 21.431.239 £.842.089 3.482.578
RF 11 01 00 llha de Faro (P1.1) 3.420.000 4.077.222] 263 138.192 112.123 110.077 93.721 221.881 26.335 93.295 459.923 565.491 846.859 1.965.568 [\ 2.668.160 -751.840 -1.409.061
RF 11 01 36 Elaboragao de Estudos e Planos 204.615,38) 618.385 263 138.192 112.123 90.789) 19.921 201.431 26.335| 65.620 87.494 43.747, 21.873 218.734) 0 807.789 603.173 189.403
IRF 11 01 45 |  Elaboragdo de Projectos ‘204.615'@&"_ _ 203.787] of o| 0 19287  73.800] 20.450) of 27675 36.900]  18.450  9.225 92.250] Ll 205.787 1172 2.000 |
RF 11 01 50 Empreitadas e Fornecimentos 2.923.076,92 3,160.241 0 0 0, 0 0 0 0 0 312.467| 468.700 781.167 1.562.334 0 1.562.334 -1.360.743 -1.597.907
RF 11 01 501 Parque de Estacionamento Exterior & Praia de Faro 0 0 182.723 274.084 456.807 913.614 0 913.614 913,614 913614
RF 11 01 502 Requalificagdo dos Acessos & Praia de Faro 0 0 129.744 194.616 324.360 648.720 [ 648.720 648.720 648.720
RF 11 0t 51 Fiscalizag 87.692,31 94,807 0 0 0 0 0 [} 0 0 23.063 34,594 34.594 92.250 0 92.250 4.558 -2.557
RF 11 02 00 llha de Culatra(P1.2) 2,280.000) 4,843,525 88 49.126 44.367| 52,954 119.921 28.357 37.895 2.750 3.750 3,750 3,750 15.000 5.251.845 5.599.553 3.319.553 756.028
RF 11 02 36 Elaborago de Estudos e Planos 136.410,26| 73.114] 88 33.532) 3.368| 3.433 13.873 0 306 [} [} 0 0 0 18.819 73.420 -62.990 306
RF 11 02 [43 Assessorias 0,00} 159.482] 0 0 40.999 49.521 17.945 11.149 10.820 3.750 3.750) 3.750 3,750 15.000 14.048 159.482 159.482 0
RF 11 02 45 Elaboragéo de Projectos 136.410,26] 159.446] 0| 15.594 [} 0 88.103 17.208 26.768 0| [} 0 0 0 11.773 159.446 23.036 )
RF 11 02 50 Empreitadas & Fomnecimentos 1.948.717,95) 4.321.828| 0 0 0 0 0 0| 0 0 [} 0 0 0 4.982.670 4.982.670 3,033.952 660.842
RF 11 02 51 Fiscalizagd 58.461,54] 129.655| 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 224,535 224.535 166.074 94.880
RF 11 03 00 llha de Armona(P1.3) 4.446.000' z.saz.assl 88 112,035 15.874 12.962[ 79.176 95.266 30,241 750 750 750 750 3,000 7.195.875 7.544.517 3.098.517 4,882,123
RF 11 03 36 Elaborag#o de Estudos e Planos 266.000,00) 145.369] 88, 81.764 6.763) 1.957| 12177 0 0 0 0 0 0 [} 42,620 145.370 -120.630 1
RF 1t 03 (43 A i 0,00 36.398] 0| 0 9.111 11.005 4.945| 2.478 2.405| 750 750 750 750 3.000 3.455, 36.398 36.398 0
RF 11 03 45 Elaboragao de Projectos 266.000,00) 309.513] 0 30.270) 0 0 62.054] 92.789 27.837 [} 0 0| 0 0 96.564| 309.514 43514 0
RF 11 03 50 Empreitadas e Fomecimentos 3.800.000,00] 2.107.878] 0 0 0| 0 0 0| 0 0 0 0 [ 0 6.749.100 6.749.100 2.949.100 4.641.222
RF 11 03 51 Fiscalizagao 114.000,00] 63.236] 0| 0 0 0 0 0| 0 [} 0 0 0 0 304.136) 304.136 190.136 240.900
RF 11 04 00 Quatro Aguas(P1.4) 3.750.600I 3.514.7sa| 0 94.080 o 73.331 43.877 41.296 14.947| 401.323 650.179 899.035 650.179 2,600.715 0 2.868.247 -882.353 -746.511
RF 11 04 36 Elaboragdo de Estudos e Planos 224.394,87| 22.124] 0 0 0| 22,124 0 0| 0 0| [ 0 0 0| 0 22.124 -202.271 0
RF 11 04 45 Elaboragio de Projectos 224,394,87| 253.773] 0 94.080 0 51.207 43,877 40.501 0 6.027 6.027 6.027] 6.027 24,108 0 253.773 29.378 0
RF 11 04 50 Empreitadas e Fomecimentos 3.205.641,03| 3.241.612] [i 0 0 0 [ 795 5.746 373.284] 622.140 870.996 622.140) 2.488.560] 0 2.495.101 -710.540 -746.511
RF 11 04 501 Bloco A (Acesso Vidrio) - SPLRF 3.241.612 0 0 0 0 0 795 5.746 373.284 622,140 870.996 622,140 2.488.560 0 2.495.101 2,495,101 -746.511
RF 11 04 502 Bloco C (Nucleo de Recreio Néutico) - A 0 0 0 0 o [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RF 11 04 503 Bloco D (Parque de E. ) -A 0 0 ] 0 7] [) 0 0 0 0 0 g 0 0 0 0 0
RF 11 04 51 Fiscalizagd 96.169,23 97.248} 0 0 0 0 0 0 9.201 22,012 22,012 22.012) 22.012 88.047 0, 97.248 1.079 )
RF 11 05 00 Hiha de Tavira(P1.5) 57o.ooo| uso.vszl 0 449 61.812) 11.513 35.965 14.736 o o 0 o 0 0 2.626.287, 2.750.762 2,180.762 0
RF 11 05 36 Elaboragio de Estudos e Planos 34.102,56] 73.326] 0 0 61.812] 11.513 0 0 0 0 0 0 0 0 73.326 39.223 [}]
RF 11 05 45 Elaboragao de Projectos 34.102,56| 72.351) 0 449) of 0 35.965 [} [} 0 0 0 0 21.202 72.352 38.249 0
RF 11 05 50 Empreitadas e Fomecimentos 487.179,49] 2.529.209] 0 0 [} 0 0 [} [} 0 0 0 0 2.529.209 2.529.209 2.042.030 0
RF 11 05 51 Fiscal 14.615,38] 75.876] 0 0| 0| 0 0 0 [} 0 0 0 0 75.876 75.876 61.261 )
RF 11 06 00 Cacela/Fébrica(P1.6) 122.550 0 0 0 i 0 [ 0 0 0 [\ 0 0 0 0 0 -122.550 0
RF 11 06 36 Elabaragao de Estudos e Planos 122.550,00] 0 0 of 0 o 0 o of o o o of o of 0] 122550 | o
RENATURALIZAGAO, ALIMENTAGAO ARTIFICIAL DE PRAIAS,
RF 12 00 00 |YRANSPOSIGAO DE BARRAS, RECUPERAGAO DUNAR E 35.531.825 38.817.882 128,267 1.061.753 2.412.320 2.754.187 229,483 91,032 582,164 1.502,323 3,725,180 4,925,638 1.980.359|  12.133.499 £,605.976 28,088,720 -7.443,105 -10,729,162
LAGLINAG (B9
RF 12 01 00 Renaturalizagdo (P2.1) 23.781.825] z4.57e.145| 128.297) 1.061.753 725.039) 391.340 138.819 34.028 100.947| 1.349.812 1.641.780 1.567.411 543.372 5.102.375 8.665.976 16.348.574 -7.433.251 -8.227.572
RF 12 01 36 | Elab: de Estudos e Planos - ~ 1.234.383 424367 88|  107.057] = 82.223 136.803 60.812 0 5.233 0 0 o] of o 32,151 424.368 -810.015 0
RF 12 01 43 Asse: s 0| 156.862 0 0 40.999| 49.521 15.325 14.314 24.531 76.875 76.875 76.875 76.875 307.500 196.672 648.862 £48.862 492.000
RF 12 01 45 Elaboragio de Projectos 1.234.383] 312.136| 0 30.576 62.178] 125,362 62.681 0 1.917 6.250 6.250 6.250 6.250 25.000 4.424) 312,137 -922.246 0
RF 12 01 49 Despesas Relacionadas com Empreitad: of 30.600, 0 2.031 6.750) 111 0 551 0 7.614 7.614 7.614 7.614 30.457 6.000) 45.900 45.900 15.300
RF 12 01 50 Empreitadas e Fornecimentos 17.634.038] 17.104.275 114.149 880.384 507.571 75.496] 0 19.163 61.684] 1.198.591 1.490.559 1.416.190 432.473 4,537.813 2.339.345 8.535.605 -8.098.433 -8.568.670
RF 12 01 501 Empreitadas anteriores 1.577.600 114.149 880.384 507.571 75.496 0 19.163 0 0 0 0 0 ) 0 1.596.763 1.596.763 19.163
RF 12 01 502 Renaluralizagdo dos Ithotes e liha Deserta 3.516.338 0 0 0 0 0 0 61.684 910.840 662.429 82.804 0 1.656.072 0 1.717.756 1.717.756 -1.798.582
RF 12 01 503 Renaturalizagdo do Ancdo (1? Fase - Demoligio 2° 2.385.021 0 0 0 [ 0 0 0 287.751 395.658 35.969 0 719.378 0 719.378 719.378 -1.665.644
RF 12 01 504 Renaturalizagdo do Ancdo (2 Fase - Demolicio 1 e 1.799.227 0 0 [] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.799.227| 1.799.227 1.799.227 0
RF 12 01 505 Renaturalizag8o - liha da Culatra - Nucleo dos 3.298.653 0 0 [ 0 0 0 0 0 184.250 552.750 184.250 921.250 0 921.250 921,250 -2.377.403
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5 0
15 0t

16 00

17 00

17 01

507

502
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505
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36

501
502
503
504

36

00

504

RF 18 00 00

Designagao

Renaturalizagdo Ilha da Culatra Nucleo do Farol

F ltha da A
{inclul Plano de Prala Fuseta Mar)

A, Y

Implementagdo PAVHRFMR 1. Tavira Extremo
Implementagdo PAVHRFMA 1. Tavira
Implementagdo PAVHRFMR 2.1, Faro Olhdo
Implementagdo PAVHRFMR 2.2. Ramalhte Ancd
Implementagdo PAVHRFMA 3 Armona minimalista
Fiscalizagao
RECUPERAGCAO DA REDE HIDROGRAFICA ADJACENTE AO
SISTEMA LAGUNAR (P3.)

Requalificagdo da Rede Hidrogréfica adjacente ao sistema
lagunar (P3.)

PLANO DE MOBILIDADE E ORDENAMENTO DA CIRCULAGAO
{P4.)

Elaboragdo de Estudos e Planos
CRIAG O, REQUALIFICAG O E VALORIZAG O DAS

INFRAESTRUTURAS DE ACOSTAGEM E AREAS ADJACENTES

Empreitadas anteniores

Cais da ltha da Armona (Mercadonas) DocaPesca
Cais das Quatro Aguas (Bloco 8) DocaPesca
Cais da ltha de Tavira - DocaPesca

PLANO DE VALORIZAGAO E GESTAO SUSTENTAVEL DAS
ACTIVIDADES ECOMONICAS (P6.)

Plano de valorizagéo e gestdo sustentavel das actividades
econémicas (P6.)

Elaboragdo de Estudos e Planos

INFRAESTRUTURAS DE APOIO AO USO BALNEAR (P7.)

Plano de Praia do Garrdo s/ nvestimento pnvado
Plano de Prala do Ancdo (inclu reduges ainda em
Plano de Praia dos Cavacos

Plano de Praia da Fusela R a inciui redugdes So
a zona ribelrinha, s/ privados, s/ zona

Fiscalizagao

REQUALIFICAGAO DE ESPAGOS RIBEIRINHOS - PARQUES
PUBLICOS E PERCURSOS PEDONAIS (P8.)

Parque ribeirinho do Ludo (P8.1)

Nucleo da Fuseta

2 000.000

350.000

350.000

7.216.000

250,000

250.000

.203.328

196.454

11.518.840

3.569.534

2008

3.987.317

288.919

1.908.961

234.478

234.478

3.802.047

3653 326
0
0
0

506.077

506.077
506.07

4328.84

3413247
390.322

448,157

o

2009

o0 o0

0

33.122

22.896
506

326.870

(valores em euros, com IVA)

2010

o0 0o o0

0

68.958

2568604

93,657

93.657

66.940

0

3.201.476

0

178

778

1.161,343

1084

166.616

168.616

126.830

=101.206

2012

4]

8.595

35.055

35.055

18.701

18.701

149.018

149.018

110.107

86.262

2013

(=T~ TR~ - T~ T =)

12893

58.425

58.425

7.560

47.193

47.193
47.193

21.651

1.136.254

2014

89.375

370.347

350.212
[

6.396

140,220

140.220

47.183

1.212

0

1.703.521

1.702.210

i Trim

0

11.819

0

3.081

QO OO

100.998

0
0
93.364

0

141,552

I Trim

248.223
0

563.064
703 824
244 647

94174

11.819

3.001

o

163.240

0
0
155.606

0

435.344

Wl Trim

0
672.841
938.441

94.174

11.819

68.877

62,243

874,446

IV Trim

248.22

0
269,137
376.376
469 216
163 098

94.174

11.819

3.081

97.614

97.814

2015

7.824

1.345.683
1876 882
2346 81

282,523

47.274

47.274

12.363

334.115

[
[
311.213

0

1.349,156

2016

0
540.118

30.000

20.000

o Q00

0

1.831.604

0
4]

4.626.430

4.626.430

4]

10.000
4.559.403
[}

616.586
1.556.574
2.386.243

0
]

3.592,083

. 92,093
0
33

)
3.413.247
0

0

4.125.077

540.118

1876.882
2346 081

288.919

.08.961

234.478

34.478

28.477

3.653 326

616.586
1 56.574
2386.243

505.677

505.677

4.253.853

0
3413.247
311.213

11.827.978

1.241.113
540.118

7.350.944

350 21
1345 683
1876 88
2346 081

815 490

288.919

-91.039

-115.522

115.522

12477

3.653 326

616 586
1.556.574
2.386.243

255.677

949.475

0
3413.24
311.2¢

[

308.138

-430.020
13.920

-2.746.204

[4

350.212
1,345,683
1.876.882
2.346.081

815.490

0

0

4.626.430

4.559.403
0

616.586
1.556.574
2.386.243

-74.988

~74.988

-77.897

-79.109

-620.179
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Designagéo

500.000

500.000
500.000

500.000

2008

0

7.760

894.4

2009

0

113,235

(valores em euros, com IVA)

2010

79.094

79.094

204.163

2011

2012

2013

2014

7.380

7.380

2.214

H Trim

1 Trim

IV Trim

20.500

20.500
20.500

26.680

2015

81.999

81.999

106.721

2016

159.000

208.473

208.473

7
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Investimento e Financlamento

84.390.185

85.032.341

20.028.774

20.028.774

Total 2012

1,812,195

1.812.195

1.100.000

0

1.100.000

85.873

724.679

4.594.002

Total 2013

2.516.363

2.516.363

6.935.92

394.43

394.43

1.240.682

393.932

846.750

60.628

4.419.557

9.013.559

(valores em euros)

Total 2014

3.345.425

3.345.425

6.860.601

4.758.363

110.000
0

110.000

43.018

3.515.176

12.528.735

Programagéo Plurianual

2015
(12 Trim)

2.488.461

2.488.461

540.00

405.00
135.00

1.522,93

~425.526

12,103.209

2015
(22 Trim)

5.682.546

5.682.546

527.083

1.017.984

828.984

0

189.000

-164.194

11,839,015

2015
(32 Trim)

7.390.651

7.390.651

527.083

1.295.464
113.266
700.000

0

315.000

167.198

167.198

-582.556

11.356.459

2015
(48 Trim) Total 2015
3.832.323 16.393.981
3.832.323 19.393.981
0 0
18.497.815
2.121.250
0
527
1.263.856
87.911
0
126.000
276.110
11.632.568 11.632.569

Total 2016

33.297.725

33.297.725

26.528.16

159.000

0

-6.769.558

4.863.011

80.394.462 -3.995.723
47.096.738
33.297.725

4.863.011 4.342.244

Varlagfio
PAO2015-
PAQ2014

-4.637.879

4.162.747
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